




CONSERVIT CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA

REFORMA DA ESCOLA MUNICIPALIZADA JOSÉ LUIZ ERTHAL –
FAZENDA FORTALEZA – BOM JARDIM- RJ, LOCALIDADE RURAL
DENOMINADA PINDUCA – 4º DISTRITO DE BOM JARDIM

MEDIÇÃO 01

Período: 23/01/23 a 28/02/23

PLANILHA DE MEDIÇÃO	GFIP/SEFIP
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	GUIA E COMPROVANTE INSS
DIÁRIO DE OBRAS	GUIA E COMPROVANTE FGTS
CND TRIBUTOS FEDERAIS E INSS	CONTRACHEQUES
CND ESTADUAL	ART / RRT
CND DIVIDA ATIVA	DECLARAÇÃO DE LUCRO PRESUMIDO
CND MUNICIPAL	CADASTRO NACIONAL DE OBRA (CNO)
CND TRABALHISTA	PROJETO E ART DE ELETRICA E SPDA
CND FGTS	NOTA FISCAL (AGUARDANDO)





ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM



GESTOR:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ÍNDICE EMOP - NOVEMBRO/2021

BOLETIM DE MEDIÇÃO - REFORMA DA ESCOLA MUNICIPALIZADA JOSÉ LUIZ ERTHAL - FAZENDA FORTALEZA - BOM JARDIM - RJ, LOCALIDADE RURAL DENOMINADA PINDUCA - 4º DISTRITO DE BOM JARDIM - RJ

PERÍODO DE REFERÊNCIA:
De: 23/01/2023 a 28/02/2023

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO		NO PERÍODO		REALIZADO		A REALIZAR		
					UNIT.	TOTAL	QUANT.	FINANCEIRO	QUANTIDADE	ACUMULADO	QUANTIDADE	FINANCEIRO	SALDO
1. SERVIÇOS PRELIMINARES													
1.1 - CANTEIRO DE OBRAS													
1.1.1	01.050.0049-0	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2, INCLUSIVE PROJETO BASICO, APRESENTADO EM AUTOCAD, INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES	M2	349,50	5,45	1.904,77	0,00	0,00	0,00	0,00	349,50	1.904,77	
1.1.2	01.050.0113-0	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2, INCLUSIVE PROJETO BASICO, APRESENTADO EM AUTOCAD, INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES	M2	349,50	10,94	3.823,53	349,50	3.823,53	349,50	3.823,53	0,00	0,00	
1.1.3	02.020.0001-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA, INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA, FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	1,00	366,82	366,82	1,00	366,82	1,00	366,82	0,00	0,00	
TOTAL DO ITEM 1.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES						6.095,12	R\$ 4.190,35		R\$ 4.190,35		R\$ 1.904,77		
2.0 - CONSTRUÇÃO DE MURO, REFORMA DA ÁREA EXTERNA E COZINHA													
2.1 - MOVIMENTO DE TERRA													
2.1.1	03.001.0001-1	ESCAVACAO MANUAL DE VALACAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (AREIA, ARGILA OU PICARRA), ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO	M3	2,50	41,07	102,67	2,50	102,67	2,50	102,67	0,00	0,00	
TOTAL DO ITEM 2.0 - MOVIMENTO DE TERRA						102,67	R\$ 102,67		R\$ 102,67		R\$ 0,00		
2.2 - ESTRUTURAS E ALVENARIAS													
2.2.1	11.013.0110-0	CONCRETO ARMADO, FCK=30MPa, INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE CONCRETO (IMPORTADO DE USINA) ADENSADO E COLOCADO, 12,00M2 DE ÁREA MOLDADA, FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022	M3	3,47	2.027,03	7.033,79	3,47	7.033,79	3,47	7.033,79	0,00	0,00	
2.2.2	05.001.0023-0	DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS, INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVIÇO	M3	0,60	61,88	37,13	0,60	37,13	0,60	37,13	0,00	0,00	

Elton Freitas Vieira
Arquiteto
CAU A9928-7


03
al

ESTADO DO RIO DE JANEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM										 GESTOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
INDICE EMOP- NOVEMBRO/2021										PERÍODO DE REFERÊNCIA: De: 23/01/2023 a 28/02/2023			
BOLETIM DE MEDIÇÃO - REFORMA DA ESCOLA MUNICIPALIZADA JOSÉ LUIZ ERTHAL - FAZENDA FORTALEZA - BOM JARDIM - RJ, LOCALIDADE RURAL DENOMINADA PINDUCA - 4º DISTRITO DE BOM JARDIM - RJ										ETAPA Nº:	MEDIÇÃO Nº:		
										1,00	1ª		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	UNIT.	PREÇO		NO PERÍODO		REALIZADO		A REALIZAR	
						TOTAL		QUANT.	FINANCEIRO	QUANTIDADE	FINANCEIRO	QUANTIDADE	SALDO
2.2.3	12.003.0095-0	ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS 10X20X30CM, COMPLEMENTADA COM 20% DE TIJOLOS DE 10X20X20CM, ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO, NO TRACO 1:8, EM PAREDES DE UMA VEZ (0,20M), DE SUPERFÍCIE CORRIDA, ATÉ 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA ÁREA REAL	M2	30,00	68,50	2.055,00		30,00	2.055,00	30,00	0,00	0,00	
2.2.4	12.009.0006-0	PARADE DE BLOCOS DE VIDRO NACIONAL CANELADO 20X20X10CM, COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA FINA, NO TRACO 1:3:5	M2	5,40	429,66	2.320,16		0,00	0,00	0,00	5,40	2.320,16	
2.2.5	12.005.0010-0	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 10X20X40CM, ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:8, EM PAREDES DE 0,10M DE ESPESSURA, DE SUPERFÍCIE CORRIDA, ATÉ 3,00M DE ALTURA E MEDIDA	M2	98,00	41,02	4.019,96		98,00	4.019,96	98,00	0,00	0,00	
TOTAL DO ITEM 2.2 - ESTRUTURAS E ALVENARIA						15.466,04			R\$ 13.145,88		R\$ 13.145,88		R\$ 2.320,16
2.2.3 - CHAPISCO/EMBOÇO													
2.3.1	13.001.0015-0	EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:1,5CM, 1,5CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3	M2	467,50	21,93	10.252,27		233,75	5.126,13	233,75	233,75	5.126,14	
TOTAL DO ITEM 2.3 - CHAPISCO						10.252,27			R\$ 5.126,13		R\$ 5.126,13		R\$ 5.126,14
2.4 - DIVERSOS													
2.4.1	14.002.0087-0	PORTAO EM ESTRUTURA DE TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 1" E 1.1/2", COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, FECHAMENTO EM CHAPA DE FERRO GALVANIZADO Nº16, EXCLUSIVE FECHADURA, FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	8,00	830,77	6.646,16		0,00	0,00	0,00	8,00	6.646,16	
2.4.2	13.175.0010-0	FORRO DE PVC EM REGUAS DE 200MM DE LARGURA, ESPESSURA IGUALOU SUPERIOR A 8MM, ENCAIXADOS ENTRE SI, INCLUSIVE RODAFORRO DE PVC PARA ACABAMENTO, ESTRUTURA EM METALON (20X20)MM E PARAFUSOS DE FIXACAO, FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	150,00	50,24	7.536,00		0,00	0,00	0,00	150,00	7.536,00	

Elton Freitas Vieira
 Arquiteto
 CAU A9928-7

ESTADO DO RIO DE JANEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM												GESTOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
INDICE EIMOP- NOVEMBRO/2021										ETAPA Nº:		MEDIÇÃO Nº:		PERÍODO DE REFERÊNCIA: De: 23/01/2023 a 28/02/2023	
BOLETIM DE MEDIÇÃO - REFORMA DA ESCOLA MUNICIPALIZADA JOSÉ LUIZ ERTHAL - FAZENDA FORTALEZA - BOM JARDIM - RJ, LOCALIDADE RURAL DENOMINADA PINDUCA - 4º DISTRITO DE BOM JARDIM - RJ										1,00		1ª			
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO		NO PERÍODO	REALIZADO		A REALIZAR					
					UNIT.	TOTAL		QUANT.	FINANCEIRO	QUANTIDADE	FINANCEIRO	QUANTIDADE	SALDO	FINANCEIRO	
2.4.3	14.006.0030-0	PORTA DE MADEIRA DE LEI COM UMA ALMOFADA REBAIXADA DE 80X210X3,5CM,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVE FERRAGENS,FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	5,00	635,49	3.177,45	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	3.177,45			
2.4.4	15.004.0063-0	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO DE UMA TORNEIRA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,2,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM E CONEXOES	UN	5,00	139,21	696,05	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	696,05			
2.4.5	18.002.0010-0	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA TIPO POPULAR SEM LADRAO,COM MEDIDAS EM TORNO DE (47X35)CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,FERRAGENS EM METAL CROMADO,SIFAO 1680 DE 1"X1,1/4",TORNEIRA PARALAVATORIO TIPO BANCA 1193 OU SIMILAR DE 1/2" E VALVULA DE ESCOAMENTO 1600,RABICHO EM PVC,FORNECIMENTO	UN	5,00	158,76	793,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	793,80			
2.4.6	18.002.0070-0	VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA, TIPO MEDIO LUXO,COM CAIXA ACOPLADA,INCLUSIVE RABICHO CROMADO DE 40CM,COM SAIDA DE 1/2" BOLSAS DE LIGACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO,FORNECIMENTO	UN	3,00	302,71	908,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	908,13			
2.4.7	14.006.0290-0	JANELA DE MADEIRA DE LEI DE CORRER DE 150X150X3,5CM,EM 2 FOLHAS,PARA VIDRO,COM BANDEIRA EM CAIXILHO DE VIDRO,EXCLUSIVE FERRAGENS,FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00	1.572,91	3.145,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	3.145,82			
2.4.8	14.006.0305-0	JANELA DE MADEIRA DE LEI,BASCULANTE DE 100X140X3CM,COM 3 FOLHAS,EXCLUSIVE FERRAGENS,FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00	891,45	1.782,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1.782,90			
2.4.9	14.007.0039-0	FERRAGENS PARA PORTA DE MADEIRA,PIVOTANTE,DE 1 FOLHA,EXTERNA,CONSTANDO DE FORNECIMENTO SEM COLOCACAO (ESTA INCLUIDA NO FORNECIMENTO E COLOCACAO DAS ESQUADRIAS) DE:-FECHADURA COM TRINCO ROLETE,EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO-PUXADOR VERTICAL EM ACO INOX-DOBRADICA PIVOTANTE (PIVO INFERIOR E SUPERIOR) EM ACO INOX	UN	5,00	219,27	1.096,35	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	1.096,35			


Elton Freitas Vieira
 Arquiteto
 CAU A9928-7



ESTADO DO RIO DE JANEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM												GESTOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
INDICE EMOP- NOVENBRO/2021										ETAPA Nº:		MEDIÇÃO Nº:		PERÍODO DE REFERÊNCIA: De: 23/01/2023 a 28/02/2023	
BOLETIM DE MEDIÇÃO - REFORMA DA ESCOLA MUNICIPALIZADA JOSÉ LUIZ ERTHAL - FAZENDA FORTALEZA - BOM JARDIM - RJ, LOCALIDADE RURAL DENOMINADA PINDUCA - 4º DISTRITO DE BOM JARDIM - RJ										1,00		1ª			
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO		NO PERÍODO	REALIZADO		A REALIZAR					
					UNIT.	TOTAL		QUANTIDADE	FINANCEIRO	QUANTIDADE	FINANCEIRO				
2.4.10	14.007.0140-0	FERRAGENS PARA JANELA DE MADEIRA,DE ABRIR,DE 2 FOLHAS,CONSTANDO DE FORNECIMENTO S/COLOC.-DE:-1 CREMONA, CIVARA DE LATAOC/1,50M ACABAMENTO CROMADO;- 2 CARRANCAS EM FERRO FUNDIDO, CABECOTE ARTICULADO EM FORMA DE MEIA VOLTA;-6 DOBRADICAS DE FERRO GALVANIZADO,DE 2.1/2"x3",COM PINO E BOLAS DE LATAO	UN	2,00	94,57	189,14	0,00	0,00	0,00	2,00	189,14				
2.4.11	14.007.0135-0	FERRAGENS PARA JANELA DE MADEIRA,BASCULANTE,CONSTANDO DE FORNECIMENTO SEM COLOCAÇÃO,DE:-2 PARES DE GONZOS DE SOBREPOR,DELATAO,TIPO MACHO-FEMEA;-1 COMANDO PARA BASCULANTE COM PUNHO DE LATAO NIQUELADO E HASTE DE FERRO PARA PINTAR	UN	2,00	29,13	58,26	0,00	0,00	0,00	2,00	58,26				
2.4.12	13.030.0255-0	REVESTIMENTO DE PAREDES COM LADRILHOS CERAMICOS,CORES ECONOMICAS (BRANCO,CINZA,BEGE,AZUL,VERDE,MARROM E PRETO),COM MEDIDAS EM TORNO DE (10X10)CM,ASSENTE COM ARGAMASSA COLANTE,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA,EXCLUSIVE CHAPISCO E EMBOCO	M2	147,60	80,60	11.896,56	0,00	0,00	0,00	147,60	11.896,56				
2.4.13	13.330.0050-0	REVESTIMENTO DE PISO,COM LADRILHOS CERAMICOS ESMALTADOS,COMMEDIDAS EM TORNO DE 30X30CM E 8,5MM DE ESPESURA,DESTINADOSA CARGA PESADA,COM RESISTENCIA A ABRASAO P.E.I-V,ASSENTES EM SUPERFICIE EM OSSO,COM NATA SOBRE A ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:3,REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO E CORANTE	M2	174,00	63,43	11.036,82	0,00	0,00	0,00	174,00	11.036,82				
2.4.14	15.003.0510-0	CHUVEIRO AUTOMATICO SPRINKLER DE RESPOSTA PADRAO,TIPO PENDENTE,DN 15MM(1/2"),TEMPERATURA 68°C (BULBO VERMELHO) E COEFICIENTE DE DESCARGA K80,FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	2,00	24,69	49,38	0,00	0,00	0,00	2,00	49,38				
2.4.15	15.003.0381-0	ASSENTAMENTO DE CHUVEIRO(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHOE BRACO),INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS	UN	2,00	19,62	39,24	0,00	0,00	0,00	2,00	39,24				

ESTADO DO RIO DE JANEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM												GESTOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
INDICE EIMOP - NOVEMBRO/2021														PERÍODO DE REFERÊNCIA: De: 23/01/2023 a 28/02/2023			
BOLETIM DE MEDIÇÃO - REFORMA DA ESCOLA MUNICIPALIZADA JOSÉ LUIZ ERTHAL - FAZENDA FORTALEZA - BOM JARDIM - RJ, LOCALIDADE RURAL DENOMINADA PINDUCA - 4º DISTRITO DE BOM JARDIM - RJ														ETAPA Nº: 1,00		MEDIÇÃO Nº: 1ª	
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO		NO PERÍODO QUANT.	FINANCEIRO	REALIZADO ACUMULADO		A REALIZAR SALDO						
					UNIT.	TOTAL			QUANTIDADE	FINANCEIRO	QUANTIDADE	FINANCEIRO					
2.4.16	08.020.0008-0	Pavimentação de lajotas de concreto, altamente vibrado, intertravado, com articulação vertical, pré-fabricados, cor natural, com espessura de 6cm, resistência a compressão de 35MPa, assentes sobre colchão de pó de pedra, areia ou material equivalente, com as juntas tomadas com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4 e/ou com pedrisco e asfalto, com fornecimento de todos os materiais, bem como a colocação	M2	126,00	64,35	8.108,10	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	8.108,10					
2.4.17	16.011.0005-0	Cobertura em chapa de policarbonato alveolar, na cor cristal, com 10mm de espessura, inclusive madeiramento em peças de madeira e pilares em tubo de aço galvanizado. Medido pela área real de cobertura. FORNECIMENTO e COLOCACÃO	M2	6,00	367,52	2.205,12	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	2.205,12					
2.4.18	17.025.0005-1	PINTURA COM TINTA ANTIMOFO E BACTERICIDA BASE ACRILICA,SEM BRILHO,COR BRANCA,PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS PROPENSOS A UMIDADE E VAPORES,EM DUAS DEMAOIS SOBRE SELADOR ACRILICOE DUAS DEMAOIS DE MASSA ACRILICA,INCLUSIVE LIMPEZA E LIXAMENTO	M2	672,84	28,27	19.021,19	168,21	4.755,30	168,21	4.755,30	504,63	14.265,89					
2.4.19	17.018.0110-0	Pintura com tinta látex, classificação standard (NBR 15079), para exterior, inclusive lixamentos, limpeza, uma demão de selador acrílico e duas demãos de acabamento	M2	197,50	11,97	2.364,08	0,00	0,00	0,00	0,00	197,50	2.364,08					
2.4.20	15.007.0208-0	HASTE PARA ATERRAMENTO,DE COBRE DE 5/8"(16MM),COM 3,00M DE COMPRIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	4,00	56,69	226,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	226,76					
2.4.21	15.007.0214-0	SUPORTE PARA FIXACAO DE CABO PARA PARA-RAIO,COM 20CM DE COMPRIMENTO,COM ISOLADOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	15,00	17,07	256,05	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	256,05					
2.4.22	15.007.0216-0	TERMINAL AEREO PARA PARA-RAIO(CAPTOR 1 PONTA)EM LATAO MACICO,3/8"x600MM,FIXACAO COM ROSCA MECANICA E ABRACADEIRA,INCLUSIVE CAPTOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	3,00	25,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	75,00					


Elton Freitas Vieira
Arquiteto
CAU A9928-7



Elton Freitas Vieira
 Arquiteto
 CAU A9928-7



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM



GESTOR:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ÍNDICE EMOP - NOVEMBRO/2021

BOLETIM DE MEDIÇÃO - REFORMA DA ESCOLA MUNICIPALIZADA JOSÉ LUIZ ERTHAL - FAZENDA FORTALEZA - BOM JARDIM - RJ, LOCALIDADE RURAL DENOMINADA PINDUCA - 4º DISTRITO DE BOM JARDIM - RJ

BOLETIM DE MEDIÇÃO - REFORMA DA ESCOLA MUNICIPALIZADA JOSÉ LUIZ ERTHAL - FAZENDA FORTALEZA - BOM JARDIM - RJ, LOCALIDADE RURAL DENOMINADA PINDUCA - 4º DISTRITO DE BOM JARDIM - RJ										ETAPA Nº:	MEDIÇÃO Nº:	PERÍODO DE REFERÊNCIA: De: 23/01/2023 a 28/02/2023			
										1,00	1ª				
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO		NO PERÍODO		REALIZADO		A REALIZAR				
					UNIT.	TOTAL	QUANT.	FINANCEIRO	ACUMULADO		SALDO				
									QUANTIDADE	FINANCEIRO	QUANTIDADE	FINANCEIRO			
2.4.23	15.007.0507-0	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES.DE EMBUTIR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATÉ 24 DISJUNTORES COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL,FORNECIMENTO E COLOCACAO.	UN	1,00	373,04	373,04	0,00	0,00	0,00		1,00	373,04			
2.4.24	15.007.0570-0	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR,DE 10 A 30AX250V,FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	5,00	8,87	44,35	0,00	0,00	0,00		5,00	44,35			
2.4.25	15.007.0575-0	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,BIPOLAR,DE 10 A 50AX250V,FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	4,00	27,82	111,28	0,00	0,00	0,00		4,00	111,28			
2.4.26	15.008.0095-0	CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 6MM2,450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	300,00	4,78	1.434,00	0,00	0,00	0,00		300,00	1.434,00			
2.4.27	15.008.0100-0	CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS NA BITOLA DE 10MM2,450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	200,00	6,98	1.396,00	0,00	0,00	0,00		200,00	1.396,00			
2.4.28	15.015.0020-0	INSTALACAO DE PONTO DE LUZ,EMBITUDO NA LAJE,EQUIVALENTE A 2VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",12,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR,COMPLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOEM ALVENARIA	UN	10,00	236,65	2.366,50	0,00	0,00	0,00		10,00	2.366,50			
2.4.29	15.015.0250-0	INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,EMBITUDO NA ALVENARIA,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",18,00M DEFIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR,2P+T,10A,PADRAO BRASILEIRO,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA	UN	15,00	229,88	3.448,20	0,00	0,00	0,00		15,00	3.448,20			

Elton Freitas Vieira
Arquiteto
CAU A9528-7

08
[Handwritten signature and stamp]

ESTADO DO RIO DE JANEIRO										SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM										GESTOR:		
ÍNDICE EMOP- NOVEMBRO/2021										SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
BOLETIM DE MEDIÇÃO - REFORMA DA ESCOLA MUNICIPALIZADA JOSÉ LUIZ ERTHAL - FAZENDA FORTALEZA - BOM JARDIM - RJ, LOCALIDADE RURAL DENOMINADA PINDUCA - 4º DISTRITO DE BOM JARDIM - RJ										PERÍODO DE REFERÊNCIA: De: 23/01/2023 a 28/02/2023		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO		ETAPA Nº: 1,00	MEDIÇÃO Nº: 1ª	REALIZADO ACUMULADO		A REALIZAR	
					UNIT.	TOTAL			QUANTIDADE	FINANCEIRO	QUANTIDADE	FINANCEIRO
2.4.30	15.029.0011-0	REGISTRO DE GAVETA, EM BRONZE, COM DIÂMETRO DE 3/4". FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	4,00	37,39	149,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	149,56
2.4.31	15.029.0012-0	REGISTRO DE GAVETA, EM BRONZE, COM DIÂMETRO DE 1". FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	4,00	55,40	221,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	221,60
2.4.32	15.029.0101-0	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, EM BRONZE, COM DIÂMETRO DE 1". FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00	70,85	141,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	141,70
2.4.33	15.036.0037-0	TUBO DE PVC RIGIDO DE 25MM, SOLDÁVEL, INCLUSIVE CONEXÕES E EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	72,00	7,90	568,80	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	568,80
2.4.34	15.036.0038-0	TUBO DE PVC RIGIDO DE 32MM, SOLDÁVEL, INCLUSIVE CONEXÕES E EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	48,00	12,76	612,48	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	612,48
2.4.35	15.036.0039-0	TUBO DE PVC RIGIDO DE 40MM, SOLDÁVEL, INCLUSIVE CONEXÕES E EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	60,00	17,46	1.047,60	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.047,60
2.4.36	15.036.0052-0	TUBO DE PVC RIGIDO DE 100MM, SOLDÁVEL, INCLUSIVE CONEXÕES E EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	24,00	24,67	592,08	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	592,08
2.4.37	15.036.0053-0	TUBO DE PVC RIGIDO DE 150MM, SOLDÁVEL, INCLUSIVE CONEXÕES E EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	18,00	50,48	908,64	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	908,64
TOTAL DO ITEM 2.0 - CONSTRUÇÃO DE MURO, REFORMA DA ÁREA EXTERNA E COZINHA							94.724,19	R\$ 4.755,30		R\$ 4.755,30		R\$ 89.968,89
TOTAL DO ITEM 2.4 - DIVERSOS							120.545,17					
Sub - Total							126.640,29	27.320,33				99.319,96
B.D.I - 20,73%							26.252,53	5.663,50				20.589,03
Total do Orçamento							152.892,82	R\$ 32.983,83		R\$ 32.983,83		R\$ 119.908,99

Elton Freitas Vieira

Arquiteto

CAU A9923-7

Elton Freitas Vieira
 Arquiteto
 CAU A9322-7

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 1ª MEDIÇÃO - 01/03/2023

OBRA: Reforma da Escola Municipalizada José Luiz Erthal

Endereço: Fazenda Fortaleza – Bom Jardim – RJ, localidade rural denominada Pinduca – 4º Distrito de Bom Jardim

Contrato n.º 129/2022 Processo n.º 3139/2021




Placa de obra



Execução da alvenaria do muro frontal



Chapisco



Emboço



Demolição alvenaria e revestimento (antes)




Demolição e execução de nova alvenaria para ampliação do banheiro

Sélio Oliveira da Silva
Engenheiro Civil
CRA-RJ 202010284-3


Sélio



Colocação de caixonetes




Alvenaria bloco cerâm., chapisco e emboço




Pintura das salas



Pintura das salas



Pintura das salas



Pintura das salas

S.O.



Pagina 01

Bom Jardim-RJ, 23 de janeiro de 2023.

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário de Obras, confeccionado em meio digital, impresso em 2 vias, que terá a finalidade de registrar todo o desenvolvimento da obra de " Reforma da Escola Municipalizada José Luiz Erthal - Faz. Fortaleza - Bom Jardim - RJ, localidade rural denominada Pinduca - 4º Distrito de Bom Jardim / RJ Conforme Contrato n.º 129/2022 , Tomada de preço n.º 007/2022;entre a Prefeitura Municipal de Bom Jardim - RJ e a Conservit Construção e Conservação LTDA.

prazo: 3 meses

23/01/2023 a 23/05/2023

Constará nos registros o efetivo da obra, quantidade de equipamento, serviços realizados e qualquer fato que se fizer necessário para descrição dos eventos ocorridos durante a execução dos serviços.

Conservit Construção e Conservação LTDA

Sávio Oliveira da Silva
Engenheiro Civil
CREA-RJ 2020102845

Prefeitura Municipal de Bom Jardim - RJ.
Fiscal da Obra - carimbo e matrícula

13
04

	CONSERVIT Construção e Conservação Ltda		DIÁRIO
	DE OBRA SEMANAL		
OBRA:	Reforma da Escola Municipalizada José Luiz Erthal - Fazenda Fortaleza - Bom Jardim - RJ, localidade rural denominada Pinduca - 4º Distrito de Bom Jardim		
	DIAS DE OBRA:	01	FOLHA: 02
CONTRATO n.º: 129/2022	INÍCIO PRAZO EXECUTIVO: 23/01/2023		TEMPO: BOM X NUBLADO CHUVOSO
	TÉRMINO P/ EXECUTIVO: 23/05/2023		
DIA DA SEMANA			
Segunda-Feira	23/01/2023	A	Sexta-Feira 27/01/2023

MÃO DE OBRA	
Função	Quant.
Arquiteto / Engenheiro	1
Encarregado	-
Pedreiro	1
Servente	1
Motorista	-

EQUIPAMENTO	
Descrição	Quant.

Serviços realizados:
CONFEÇÃO DA PLACA DE OBRA E COLOCAÇÃO DA MESMA NO COLEGIO
SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO DE PISO DA COZINHA, ARRANCAMENTO DE PIA, DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DAS PAREDES
EXECUÇÃO DO PROJETO DE ELETRICA E SPDA

Anotação do Fiscal da Obra:


Conservit

Fiscal da Obra

Sávio Oliveira da Silva
Engenheiro Civil
CREA-RJ 2020102845



CONSERVIT Construção e Conservação EIRELI.
DIÁRIO DE OBRA SEMANAL

14
NÚBRICA

OBRA:	Reforma da Escola Municipalizada José Luiz Erthal - Fazenda Fortaleza - Bom Jardim - RJ, localidade rural denominada Pinduca - 4º Distrito de Bom Jardim			
	DIAS DE OBRA:	02	FOLHA:	03
CONTRATO n.º: 129/2022	INÍCIO PRAZO EXECUTIVO: 23/01/2023 TÉRMINO P/ EXECUTIVO: 23/05/2023		TEMPO: BOM X	
DIA DA SEMANA			NUBLADO	
Segunda-Feira	30/01/2023	A	Sexta-Feira	03/02/2023
			CHUVOSO	

MÃO DE OBRA	
Função	Quant.
Arquiteto / Engenheiro	1
Encarregado	-
Pedreiro	1
servente	1
Motorista	-

EQUIPAMENTO	
Descrição	Quant.

Serviços realizados:

SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO DE PISO DA COZINHA, ARRANCAMENTO DE PIA, DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DAS PAREDES DA COZINHA E BANHEIRO
CORTE E REMOÇÃO DE CERCA VIVA PARA EXECUÇÃO DE MURO FRONTAL
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA EXECUÇÃO DE SAPATAS DE FUNDAÇÃO DO MURO
CONCRETAGEM DA VIGA BALDRAME E SAPATAS DO MURO

Anotação do Fiscal da Obra:

Serviço

Conservit

Fiscal da Obra

Sávio Oliveira da Silva
Engenheiro Civil
CREA-RJ 2020102845



CONSERVIT Construção e Conservação EIRELI.
DIÁRIO DE OBRA SEMANAL

OBRA: Reforma da Escola Municipalizada José Luiz Erthal - Fazenda Fortaleza - Bom Jardim - RJ, localidade rural denominada Pinduca - 4º Distrito de Bom Jardim

DIAS DE OBRA: 03 **FOLHA:** 04

CONTRATO
n.º: 129/2022

INÍCIO PRAZO EXECUTIVO: 23/01/2023

TÉRMINO P/ EXECUTIVO: 23/05/2023

TEMPO:
BOM X

DIA DA SEMANA

Segunda-Feira 06/02/2023 A

Sexta-Feira

10/02/2023

NUBLADO
CHUVOSO

MÃO DE OBRA

<u>Função</u>	<u>Quant.</u>
Arquiteto / Engenheiro	1
Encarregado	-
Pedreiro	1
servente	1
Motorista	-

EQUIPAMENTO

<u>Descrição</u>	<u>Quant.</u>

Serviços realizados:

DEMOLIÇÃO DA PAREDE DO BANHEIRO E CONSTRUÇÃO DE NOVA ALVENARIA
CHAPISCO E EMBOÇO DA PAREDE DO BANHEIRO
ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO NO MURO FRONTAL
CONCRETAGEM DAS COLUNAS E VIGAS DO MURO
ASSENTAMENTO DE TIJOLO CERAMICO NA PAREDE DE DIVISA ONDE SERA ASSENT.
TIJOLO DE VIDRO

Anotação do Fiscal da Obra:


Conservit

Fiscal da Obra

Sávio Oliveira da Silva
Engenheiro Civil
CREA-RJ 2020102645



CONSERVIT Construção e Conservação EIRELI.
DIÁRIO DE OBRA

OBRA: Reforma da Escola Municipalizada José Luiz Erthal - Fazenda Fortaleza - Bom Jardim - RJ, localidade rural denominada Pinduca - 4º Distrito de Bom Jardim

DIAS DE OBRA: 04

FOLHA: 05

CONTRATO
n.º: 129/2022

INÍCIO PRAZO EXECUTIVO: 23/01/2023

TÉRMINO P/ EXECUTIVO: 23/05/2023

TEMPO:
BOM X

DIA DA SEMANA

Segunda-Feira 13/02/2023

A

Sexta-Feira

17/02/2023

NUBLADO
CHUVOSO

MÃO DE OBRA

<u>Função</u>	<u>Quant.</u>
Arquiteto / Engenheiro	1
Encarregado	-
Pedreiro	1
Servente	1
Motorista	-

EQUIPAMENTO

<u>Descrição</u>	<u>Quant.</u>

Serviços realizados:

COLOCAÇÃO DE CAIXONETES NO BANHEIRO

ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO NO MURO FRONTAL

CONCRETAGEM DAS COLUNAS E VIGAS DO MURO


CHAPISCO E EMBOÇO NA PAREDE DE DIVISA DA AREA DA VARANDA COBERTA

Anotação do Fiscal da Obra:

Conservit

Fiscal da Obra

Sávio Oliveira da Silva
Engenheiro Civil
CREA-RJ 2020102845



		CONSERVIT Construção e Conservação EIRELI	
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA:	Reforma da Escola Municipalizada José Luiz Erthal - Fazenda Fortaleza - Bom Jardim - RJ, localidade rural denominada Pinduca - 4º Distrito de Bom Jardim		
	DIAS DE OBRA:	05	FOLHA: 06
CONTRATO n.º: 129/2022	INÍCIO PRAZO EXECUTIVO: 23/01/2023		TEMPO: BOM NUBLADO CHUVOSO
	TÉRMINO P/ EXECUTIVO: 23/05/2023		
DIA DA SEMANA			
Segunda-Feira	20/02/2023	A	Sexta-Feira 24/02/2023

MÃO DE OBRA	
Função	Quant.
Arquiteto / Engenheiro	1
Encarregado	-
Pedreiro	1
Servente	1
Motorista	-

EQUIPAMENTO	
Descrição	Quant.

Serviços realizados:

CHAPISCO E EMBOÇO NO MURO
PREPARO DAS PAREDES, RECUPERAÇÃO E LIXAMENTO
PINTURA INTERNA DAS SALAS DE AULAS

OBS: DIAS 20 E 21/02/23 NÃO HOUE SERVIÇOS DEVIDO FERIADO

Anotação do Fiscal da Obra:



Conservit

Sávio Oliveira da Silva
Engenheiro Civil
CREA-RJ 2020102845

Fiscal da Obra

18
21

		CONSERVIT Construção e Conservação EIRELI.	
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA:	Reforma da Escola Municipalizada José Luiz Erthal - Fazenda Fortaleza - Bom Jardim - RJ, localidade rural denominada Pinduca - 4º Distrito de Bom Jardim		
	DIAS DE OBRA:	06	FOLHA: 07
CONTRATO n.º: 129/2022	INÍCIO PRAZO EXECUTIVO: 23/01/2023 TÉRMINO PI EXECUTIVO: 23/05/2023		TEMPO: BOM NUBLADO CHUVOSO
DIA DA SEMANA			
Segunda-Feira	27/02/2023	A	Terça-Feira 28/02/2023

MÃO DE OBRA	
Função	Quant.
Arquiteto / Engenheiro	1
Encarregado	-
Pedreiro	1
Servente	1
Motorista	-

EQUIPAMENTO	
Descrição	Quant.

Serviços realizados:

CHAPISCO E EMBOÇO NO MURO
PREPARO DAS PAREDES, RECUPERAÇÃO E LIXAMENTO
PINTURA INTERNA DAS SALAS DE AULAS

Anotação do Fiscal da Obra:


Conservit
Sávio Oliveira da Silva
Engenheiro Civil
CREA-RJ 2020160046

Fiscal da Obra