




CONSERVIT CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA RUA JOÃO JACINTO DE CARVALHO,
SÃO MIGUEL, BOM JARDIM - RJ

MEDIÇÃO 01

Período: 10/04/23 a 30/04/23

PLANILHA DE MEDIÇÃO	CND FGTS
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	DECLARAÇÃO DE LUCRO PRESUMIDO
DIÁRIO DE OBRAS	GFIP/SEFIP
CND TRIBUTOS FEDERAIS E INSS	GUIA E COMPROVANTE FGTS
CND ESTADUAL	CONTRACHEQUES
CND DIVIDA ATIVA	CNO
CND MUNICIPAL	ART'S E RRT
CND TRABALHISTA	NOTA FISCAL (AGUARDANDO)





PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA JARDIM
 Fls. nº 03
 m
 RUBRICA


Danilo Pimenta da Cunha
Engenheiro Civil
CREA-RJ 1020102846

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM
SETOR DE ENGENHARIA E PROJETOS



LOTEIM DE MEDIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA RUA JOÃO JACINTO DE CARVALHO, SÃO MIGUEL, BOM JARDIM - RJ

ETAPA Nº: 1,00 **MEDIÇÃO Nº: 1ª** **PERÍODO DE REFERÊNCIA: De: 10/04/2023 a 30/04/2023**

M	CODIGO ENOP	DESCRICAO	UNID.	QUANT.	PREÇOS		1,00	1ª	REALIZADO		A REALIZAR	
					UNITARIO	TOTAL						
INVESTIMENTO												
	12.002.0011-B	REVESTIMENTO EXTERNO, DE UMA VEZ, COM ARGAMASSA DE CIMENTO 340X60 MAIO E AREA FINA NO TRACO 133, COM ESP. DE 2,0CM INCLUSIVE GUAÍSCO DE CIMENTO E AREA, NO TRACO 13, COM ESP. DE 3MM	M2	81,60	23,00	R\$ 1.876,80	81,60	1.876,80	0,00	0,00	0,00	
					Sub Total	R\$ 1.876,80		R\$ 1.876,80		R\$ 0,00		
PAVIMENTAÇÃO												
	08.027.0005-A	PAVIMENTAÇÃO LAJOTAS CONCRETO ALTALENTE VIBRADO INTERTRAVO, PARTICULAÇÃO VERTICAL, PRE-FABRICADOS COM NATURAL, E P/COM RESISTENCIA A COMPRESSÃO SIMPLE, ASSENTADO SOBRE COLCHAO PG-DE-PEDRA, AREA OU MATERIAL EQUIVALENTE, CUANTAS TIRADAS CARGAMASSA CIMENTO E ARGAMASSA 1:4:8, COM C/FECH-DO-ASPHALTO EXCL. PREPARO TERRENO C/PORE DE TODOS OS MAT. BEM COMO A COLCAC	M2	530,73	72,00	R\$ 38.212,56	0,00	0,00	530,73	38.212,56		
	08.027.0042-A	MED-FO RETO DE CONCRETO SIMPLES, COM LAMPA PRE-MOLDADO T/POCER-RAJ MEDIDO 0,1M NA BASE E COM ALTURA DE 0,33M PRELIMINARMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREA NO TRACO 133,00CM, ENRECHIMENTO DE TODOS OS MATERIAS ESCANCAO E REAFERRO	M	73,70	50,00	R\$ 3.685,00	73,70	3.685,00	0,00	0,00		
					Sub Total	R\$ 41.897,56		R\$ 3.685,00		R\$ 38.212,56		
ESQUADRIAS												
	14.002.0208-A	GUARNIDA-CORPO DE FERRO GALVANIZADO, COM MODOLO DE 2,20M DE COMPRIMENTO, COM DOIS TUBOS DE 2" NA HORIZONTAL, PLARETES DE CONCRETO COM SECAO 20X20CM E 1,00M DE ALTURA, INCLUSIVE TODOS OS MATERIAIS E PINTURA, FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	36,00	330,00	R\$ 11.880,00	0,00	0,00	35,00	11.880,00		
					Sub Total	R\$ 11.880,00		R\$ 0,00		R\$ 11.880,00		
PINTURA												
	17.017.0019-A	PREPARO DE SUPERFICIES NOVAS, COM REVESTIMENTO USO INCLUSIVE LIMPEZA, UMA DEMAO DE BELADOR AGRICOLA, UMA DEMAO DE MASSA CORRIDA OU ACRILICA E NOVO LINAMENTO COM REMOCAO DO RESIDUO	M2	81,60	16,00	R\$ 1.305,60	0,00	0,00	81,60	1.305,60		
	17.018.0108-A	PINTURA COM TINTA ACRILICA TEXTURIZADA NA COR BRANCA ACABAMENTO POCO PARA INTERIOR OU EXTERIOR APLICADAS EM DUAS DEMOES, COM REVESTIMENTO ALVENARIA BLOCO DE CONCRETO CIMENTO EM AMBOS OS LADOS	M2	40,80	25,00	R\$ 1.020,00	0,00	0,00	40,80	1.020,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM
RUBRICA
Fls. nº *04*
sm

Deolito Tiberto da Cunha
Engenheiro Civil
CREA-RJ 2020102846

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM
SETOR DE ENGENHARIA E PROJETOS



BOLETIM DE MEDIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA RUA JOÃO JACINTO DE CARVALHO, SÃO MIGUEL, BOM JARDIM - RJ

M	CODIGO EMOP	DESCRICAO	UNID.	QUANT.	PREÇOS		ETAPA Nº:	MEDIÇÃO Nº:	PERÍODO DE REFERÊNCIA:		
									De: 10/04/2023 a 30/04/2023		
					UNITARIO	TOTAL	1,00	1ª	A REALIZAR		
	17.017.0360-A	RETELA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO COM TINTA TIPO GRAPTE EM DUAS DEMAS APOS LIMPEZA E UMA DEMAS DE TINTA BRANCA	M2	72,00	R\$ 15,00	R\$ 1.080,00	0,00	0,00	0,00	72,00	1.080,00
		Sub Total			R\$	R\$ 3.405,60		R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 3.405,60
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS											
15.007.0070-A		DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR DE 10 A 30A/220V FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	3,00	R\$ 10,00	R\$ 30,00	0,00	0,00	0,00	3,00	30,00
15.007.0070-A		DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR DE 10 A 30A/220V FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	2,00	R\$ 35,00	R\$ 70,00	0,00	0,00	0,00	2,00	70,00
15.007.0080-A		DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR DE 60 A 100A/220V FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	1,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00	0,00	0,00	0,00	1,00	120,00
15.019.0080-A		TOMADA ELÉTRICA 2P+T 20A/220V PADRÃO BRASILEIRO DE 250MMX100MM PLACA 47X17 INCLUSIVE CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO E 2 DISJUNTORES MONOFASICOS DE 10 A 30A FORN E COLOCAÇÃO	UN	1,00	R\$ 70,00	R\$ 70,00	0,00	0,00	0,00	1,00	70,00
15.020.0080-A		LAMPADA DE VAPOR DE SÓCIO DE 400W-110/220V FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	2,00	R\$ 50,00	R\$ 100,00	0,00	0,00	0,00	2,00	100,00
15.020.0070-A		LAMPADA DE VAPOR DE SÓCIO DE 100W-110/220V FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	14,00	R\$ 35,00	R\$ 490,00	0,00	0,00	0,00	14,00	490,00
15.038.0070-A		ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEÁVEL DE 3/4" INCLUSIVE CONEXÕES E EMENAS EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	100,00	R\$ 7,50	R\$ 750,00	0,00	0,00	0,00	100,00	750,00
15.038.0071-A		ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEÁVEL DE 1" INCLUSIVE CONEXÕES E EMENAS EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	30,00	R\$ 10,00	R\$ 300,00	0,00	0,00	0,00	30,00	300,00
15.007.0008-A		HASTE PARA ATERRAMENTO DE COBRE DE 80X16MM COM 3,00M DE COMPRIMENTO FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	1,00	R\$ 70,00	R\$ 70,00	0,00	0,00	0,00	1,00	70,00
15.007.0008-A		QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS UNIPOLARES DE SOBREPOR COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE NEUTRO E TERRA PARA INSTALAÇÃO DE ATÉ 6 DISJUNTORES SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	1,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00
15.008.0008-A		LABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO COMPREENDENDO PREPARO, CORTE E ENFAIXO EM ELETRODUTOS NA BOLA DE 25MMX400/500 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	316,30	R\$ 3,00	R\$ 900,00	0,00	0,00	0,00	300,00	900,00
15.038.0060-A		CAPO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO COMPREENDENDO PREPARO, CORTE E ENFAIXO EM ELETRODUTOS NA BOLA DE 25MMX400/500 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	100,00	R\$ 4,00	R\$ 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00	400,00
15.008.0008-A		CAPO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO COMPREENDENDO PREPARO, CORTE E ENFAIXO EM ELETRODUTOS NA BOLA DE 25MMX400/500 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	50,00	R\$ 5,00	R\$ 250,00	0,00	0,00	0,00	50,00	250,00


Danilo Tiberto da Cunha
Engenheiro Civil
CREA-RJ 2020162846

05
3/3

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM
SETOR DE ENGENHARIA E PROJETOS



OLETIM DE MEDIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA RUA JOÃO JACINTO DE CARVALHO, SÃO MIGUEL,
BOM JARDIM - RJ

PERÍODO DE REFERÊNCIA:
De: 10/04/2023 a 30/04/2023

M	CODIGO EMOP	DESCRICAO	UNID.	QUANT.	PREÇOS		1,00	1ª	REALIZADO		A REALIZAR
					UNITARIO	TOTAL					
	15.027.0434-A	LUMINARIA TIPO SPOT DIRECIONAL PARA LAMPADA INCANDESCENTE EXCLUSIVE (ESTAL) FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	9,00	R\$ 45,00	R\$ 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00
	18.027.0143-A	LUMINARIA FICHADA PARA LUMINACAO DE INSTALACAOES PARQUEIRAS E RUAS NA FORMA DO CORPO DE BOMBA COM LAMPADA DE ALUMINIO PRISMATICO EM VITRO BRANCO SUCATO PARA LAMPADA MISTA VAPOR DE MERCURIO VAPOR DE SODIO OU VAPOR METALICO ATÉ 200W EXCLUSIVE LAMPADA E REATOR FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	10,00	R\$ 360,00	R\$ 3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
	15.017.0315-A	TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO FABRICADO EM COBRE PARA COLOCACAO E FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	6,00	R\$ 60,00	R\$ 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
	15.001.0020-B	CAIXA DE ALVENARIA EM TUBOS MACIÇOS (10X10X20CM) EM PAREDES DE MEIA VIZ COM DIMENSÕES DE 0,20X0,20X0,20M ASSENT. COM ARGAM. DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:4:VER. INTERAMENTE	UN	7,00	R\$ 195,00	R\$ 1.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365,00
	21.001.0010-A	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO CIRCULAR RETO DE 10CM DE DIAMETRO COM CONCRETO EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO POSTE E DA CABECA	UN	1,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	21.001.0060-A	ASSENTAMENTO DE POSTE RETO DE 10CM DE DIAMETRO COM CONCRETO EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO POSTE	UN	7,00	R\$ 100,00	R\$ 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
	21.002.0010-A	POSTE DE CONCRETO COM SECAO CIRCULAR RETO COM 8,0CM DE DIAMETRO EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO POSTE	UN	1,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
	21.003.0060-A	POSTE DE CONCRETO COM SECAO CIRCULAR RETO COM 4,5CM DE DIAMETRO EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO POSTE	UN	3,00	R\$ 1.200,00	R\$ 3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
	18.011.0014-A	ENTRADA DE SERVIÇO COM PAVIMENTO PARA MEDICAO TRAFAGICA MEDIDOR INSTALADO EM MURO COM CARGA INSTALADA ATÉ 30KN CONSTANDO DE POSTE DE CONCRETO COMPLETO, CABINE EM ALVENARIA COM PORTA CAIXA PARA INSTALACAO DO MEDIDOR, CAIXA DE CONCRETO PARA ATERRAMENTO, HASTE DE ATERRAMENTO E DEMAIS MATERIAIS NECESSARIOS EXCLUSIVE CUSIADOR E FIO OU CABO DE ENFRADE E SADA	UN	1,00	R\$ 3.100,00	R\$ 3.100,00	1,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00
	15.002.0080-A	MURO SANT DE LOUCA BRANCA CONVENCIONAL POPULAR MED ENTORNO DE 3,17 X 4,7 X 38CM	UN	2,00	R\$ 200,00	R\$ 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	15.013.0123-A	SIFAO FLEXIVEL PARA LAVATORIO EM PVC	UN	2,00	R\$ 10,00	R\$ 20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
	18.013.0130-A	REBORDO DE PAREDE DE ALUMINIO COM CAIXA DE 16"	UN	2,00	R\$ 3,50	R\$ 7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
	18.005.0018-A	ASSENTAMENTO SANT DE ILARIT POPULAR	UN	2,00	R\$ 15,00	R\$ 30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
	18.006.0090-A	PORTA PAPEL DE LOUCA BRANCA DE 15 X 15CM	UN	2,00	R\$ 25,00	R\$ 50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	18.009.0060-A	TORNEIRA PARA TANGUET 1/2" DE 10" X 10CM AFIX. EM METAL	UN	2,00	R\$ 50,00	R\$ 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	15.003.0000-A	VALVULA DE DESC. DE 1/2" CREGISTRO INTEGRADO	UN	2,00	R\$ 150,00	R\$ 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	15.006.0000-A	VALVULA DE LOUCA BRANCA POPULAR SUADADO MED ENTORNO DE 1/2 X 3/4	UN	2,00	R\$ 50,00	R\$ 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00


Danilo Tiberio da Cunha
Engenheiro Civil
CREA-RJ 2020102848





ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM
SETOR DE ENGENHARIA E PROJETOS

[illegible]

Denílso Tiberto da Cunha
Engenheiro Civil
CPF: 020.162.848



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM
SETOR DE ENGENHARIA E PROJETOS



BOLETIM DE MEDIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA RUA JOÃO JACINTO DE CARVALHO, SÃO MIGUEL,
BOM JARDIM - RJ

PERÍODO DE REFERÊNCIA:
De: 10/04/2023 a 30/04/2023

ITEM	CODIGO EMOP	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇOS		ETAPA Nº:	MEDIÇÃO Nº:	REALIZADO					
					UNITARIO	TOTAL			A REALIZAR					
2.7.32	15.036.0003.4	TUBO PVC 50' DIAM. EXCL. GALV. DE 20MM INCL. CONEXÕES E	M	48.00	R\$ 10,00	R\$ 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	480,00	
2.7.33	15.036.0004.4	TUBO PVC 50' DIAM. EXCL. GALV. DE 20MM INCL. CONEXÕES E	M	60,00	R\$ 20,00	R\$ 1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.200,00	
2.7.34	15.036.0023.4	TUBO PVC 50' DIAM. EXCL. GALV. DE 20MM INCL. CONEXÕES E	M	48,00	R\$ 30,00	R\$ 1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	1.440,00	
2.8. DIVERSOS					Sub Total	R\$ 22.827,00		R\$ 3.100,00				R\$ 3.100,00	R\$ 19.727,00	
2.8.1	06.000.0001.8	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS TIPO SÃO CARLOS, BATATAS, LANCIA	M2	198,78	R\$ 12,00	R\$ 2.385,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,78	2.385,36	
2.8.2	06.000.0001.4	Placa de recapeamento em alvenaria, medindo 0,40 x 0,80m com 1mm de	UN	1,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	500,00	
2.8.6	09.012.0003.4	BANCO DE CONCRETO ARMADO MEDINDO 2,00X0,40X0,10M COM 6,90M DE	LN	4,00	R\$ 500,00	R\$ 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	2.000,00	
2.8.7	09.015.0310.4	BALANÇO MULTINÚCLEO EM TUBO DE FERRO GALV. EXCL. ENTERRAMENTO, DE	UN	1,00	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	9.000,00	
2.8.8	06.015.0314.4	BALANÇO DE MÓDULOS, COMPOSTO DE 2 CASCARAS, FERRAS, EM	UN	1,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3.000,00	
2.8.9	06.015.0324.4	ESCALA DE TIPO GALVANIZADO, EXCL. ENTERRAMENTO, DE 2,00M DE	UN	1,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3.500,00	
2.8.10	06.015.0330.4	ESCALA DE TIPO GALVANIZADO, EXCL. ENTERRAMENTO, DE 2,00M DE	UN	1,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2.500,00	

Sm Df

Denílso Tiberio da Cunha
Engenheiro Civil
CREA-RJ 2020102846



BOLETIM DE MEDICÃO: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA RUA JOÃO JACINTO DE CARVALHO, SÃO MIGUEL, BOM JARDIM - RJ		ETAPA Nº:	MEDICÃO Nº:	PERÍODO DE REFERÊNCIA: De: 10/04/2023 a 30/04/2023
--	--	-----------	-------------	---

ITEM	CODIGO EMP.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇOS		1,00	1º	REALIZADO		A REALIZAR
					UNITARIO	TOTAL					
2.8.12	96.016.0376-A	MESA DE JOQUEES COM 4 PANCOS TAMPO DE MESA EM MARBORTITE ARMADOURA COM NAUJAL TENDO NO CENTRO TABULEIRO DE XADREZ EM MARBORTITE NAS CORES BRANCA E PRETA,PEDRINHA E BANCOS IDE CONCRETOARMADO FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00	1.200,00	R\$ 2.400,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2.400,00
2.8.13	110.001.0266-A	MARBRAMENTO PARA COBERTURA EM QUATRO OU MAIS AGULAS EM TELHAS CERAMICAS CONSTITUIDO DE COBERTURA TERÇAS INCHOS E ESPACIOS DE 37x112" CABIMOS DE 37x112" MPAS DE 15X30M TODA UM AREA REAL DO MARBRAMENTO FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	15,00	120,00	R\$ 1.800,00	0,00	0,00	0,00	15,00	1.800,00
2.8.14	16.002.00719-A	COBERTURA EM TELHA CERAMICA COLONIAL EXCLUSIVE COBERTURA E MANUTENCAO METEORICA PELA AREA TOTAL DE COBERTURA E FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	15,00	110,00	R\$ 1.650,00	0,00	0,00	0,00	15,00	1.650,00
2.8.15	16.002.00715-A	CIMENTUA LATAZ COBERTURA EM TELHAS FRANCISCAN COLONIAS ROMANOOU KONTRUIKUSIA FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	4,00	20,00	R\$ 80,00	0,00	0,00	0,00	4,00	80,00
TOTAL DO ITEM 2.0 - CONSTRUÇÃO GERAL						R\$ 28.815,36		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 28.815,36
TOTAL GERAL						R\$ 190.701,52		R\$ 22.143,80		R\$ 22.143,80	R\$ 108.557,72
BDI 20,73%						R\$ 28.035,57		5.531,55		5.531,55	22.504,02
TOTAL GERAL:						R\$ 183.277,09		R\$ 32.215,35		R\$ 32.215,35	R\$ 131.061,74


Danilo Tiberio da Cunha
Engenheiro CIVIL
CREA-RJ 2020102848



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 1ª MEDIÇÃO - 01/05/2023

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NA RUA JOÃO JACINTO DE CARVALHO,
SÃO MIGUEL, BOM JARDIM-RJ.


Contrato n.º 30/2023 Processo n.º 4335/2022



Placa de obra



Tapume



Barracão de obra



Construção dos banheiros



Meio fio



Handwritten signature



Entrada de serviço



Laje banheiro



Laje banheiro



Estrutura do banheiro



Construção dos banheiros



Marcação de obra



Pagina 01

Bom Jardim-RJ, 10 de abril de 2023.


TERMO DE ABERTURA

Livro Diário de Obras, confeccionado em meio digital, impresso em 2 vias, que terá a finalidade de registrar todo o desenvolvimento da obra de " Construção de Praça na Rua João Jacinto de Carvalho, São Miguel, Bom Jardim - RJ, Conforme Contrato n.º 30/2023 , Tomada de preço n.º 001/2023; entre a Prefeitura Municipal de Bom Jardim - RJ e a Conservit Construção e Conservação LTDA.

prazo: 4 meses

10/04/2023 a 10/08/2023

Constará nos registros o efetivo da obra, quantidade de equipamento, serviços realizados e qualquer fato que se fizer necessário para descrição dos eventos ocorridos durante a execução dos serviços.


Conservit Construção e Conservação LTDA

Danilo Tiberto da Cunha
Engenheiro Civil
CREA-RJ 2020102848


Prefeitura Municipal de Bom Jardim - RJ.
Fiscal da Obra - carimbo e matrícula

