



À
Prefeitura Municipal de Bom jardim

Ref.: Processo Administrativo nº 5035/2021 - Edital de Tomada de Preços nº 001/2022,
em 28/06/2022 - Contrato PMB nº 068/2022, firmado em 07 de julho de 2022.

Obra: SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE,
localizada à Rua José Cláudio Monnerat, s/nº, Banquete, 3º Distrito do Município de
Bom Jardim, RJ.

Solicito a Prefeitura Municipal de Bom Jardim, na pessoa de seu Secretário, que
determine a **10ª MEDIÇÃO** das obras de construção da Unidade Básica de Saúde - (UBS),
localizada na Rua José Cláudio Monnerat, s/nº, Banquete, 3º Distrito do Município de Bom Jardim,
RJ, referente às obras executadas conforme planilhas em anexo.


Cordeiro, RJ, 31 de julho de 2023.


ITAÚBA CONSTRUTORA LTDA-ME.
José Carlos Gonçalves Guzzo
RG - 006.878.235-8 - DETRAN-RJ
CPF - 821.978.817-87
Sócio Administrador

CNPJ: 07.569.949/0001-56

Itauba Construtora Ltda - ME

Rua Manoel Guzzo, 41
Sena Campos - CEP 28.540-000
Cordeiro - RJ





Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM

MUNICÍPIO DE BOM JARDIM - RJ

Contrato PMB nº 068/2022 - firmado em 04 de julho de 2022	
Prazo inicial: 6 (seis) meses - Data de início: 29/09/2022 - Data de Término: 28/02/2023	Prorrogações: 31/12/2023
Processo Administrativo nº 5035/2021 - Edital de Tomada de Preços nº 001/2022, realizada em 28 de junho de 2022.	

Contratada: Itaiba Construtora Ltda. ME	CNPJ: 07.569.949/0001-56
Endereço: Rua Manoel Guzzo, 41, Bairro Serra Campos, Primeiro Distrito do Município de Cordeiro, RJ, CEP 28.540-000.	

Obras: SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Local: Rua José Claudio Monneret, s/nº, Banquete, 3º Distrito do Município de Bom Jardim, RJ.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ELEMENTOS RELATIVOS À ADJUDICAÇÃO

ITEM		CONTRATADO		PREÇOS	
		DESCRICAO	UNID	QUANT	TOTAL

1.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 - PROJETO					
1.1.1	01.050.0540-0	PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS HOSPITAIS ATÉ 100M2, CONSIDERANDO O PROJETO BÁSICO EXISTENTE, APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADRÕES DA CONTRATANTE, CONSTATANDO DE PLANTAS DE FORMA, ARMADURA E DETALHES, DE ACORDO COM A ABNT	M2	263,40	R\$ 10.358,64
1.1.2	01.050.0054-0	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO E SPDA PARA PREDIOS HOSPITAIS, INCLUSIVE PROJETO BÁSICO, APRESENTADO EM AUTOCAD, INCLUSIVE AS LEGALIZAÇÕES PERTINENTES	M2	263,40	R\$ 4.166,99
1.1.3	01.050.0081-0	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO E ÁGUAS PLUVIAIS PARA PREDIOS HOSPITAIS ATÉ 4.000M2, INCLUSIVE PROJETO BÁSICO, APRESENTADO EM AUTOCAD, INCLUSIVE AS LEGALIZAÇÕES PERTINENTES	M2	263,40	R\$ 22,86
1.1.4	01.050.0102-0	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA PARA PREDIOS HOSPITAIS ATÉ 4.000M2, INCLUSIVE PROJETO BÁSICO, APRESENTADO EM AUTOCAD, INCLUSIVE AS LEGALIZAÇÕES PERTINENTES	M2	263,40	R\$ 22,53
1.1.5	01.050.0118-0	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA PREDIOS HOSPITAIS, INCLUSIVE PROJETO BÁSICO, APRESENTADO EM AUTOCAD, INCLUSIVE AS LEGALIZAÇÕES PERTINENTES	M2	263,40	R\$ 30,62
TOTAL DO ITEM 1.1 - PROJETO				R\$	34.545,78

1.2 - CANTEIRO DE OBRAS

1.2.1	02.002.0005-0	TAPUME DE VEDAÇÃO OU PROTEÇÃO, EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE AÇO GALVANIZADO, ESPESSURA DE 0,5MM, ESTAS COM 4 VEZES DE UTILIZAÇÃO, INCLUSIVE ENGRADAMADO DE MADEIRA, UTILIZADO 2 VEZES E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO NA FACE EXTERNA	M2	265,65	R\$ 32,98
1.2.2	01.006.0001-0	REGULARIZAÇÃO DE TERRENO COM TRATOR EM TORNO DE 80CV, COMPREENDENDO ACERTO, RASPAGEM EVENTUAL ATÉ 0,30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE	M2	565,28	R\$ 1,38
1.2.3	01.005.0004-0	PREPARO MANUAL DE TERRENO, COMPREENDENDO ACERTO, RASPAGEM EVENTUAL ATÉ 0,30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO MANUAL	M2	565,28	R\$ 16,69
1.2.4	02.020.0001-0	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA PÚBLICA, INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	6,00	R\$ 279,58
1.2.5	04.018.0001-0	MARCAÇÃO DE OBRA SEM INSTRUMENTO TOPOGRÁFICO, CONSIDERADA A PROJEÇÃO HORIZONTAL DA ÁREA ENVOLVENTE	M2	0,00	R\$ 3,28
TOTAL DO ITEM 1.2 - CANTEIRO DE OBRAS				R\$	21.852,36

10ª Medição	
Serviços Executados - Período de Medição	01/07/2023 a 31/07/2023
DATA MEDIÇÃO:	31/07/2023

PLANILHA DE RERRATIFICAÇÃO

SUPRIMIDOS CANCELADO		ACRESCIDOS		NOVOS		RERRATIFICADO FINAIS	
		Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)

0,00	**	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	263,40	**
0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	263,40	R\$ 10.358,64
0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	263,40	R\$ 4.166,99
0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	263,40	R\$ 6.021,32
0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	263,40	R\$ 5.933,52
0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	263,40	R\$ 8.065,31
TOTAL DO ITEM 1.1 - PROJETO			R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 34.545,78

0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	265,65	R\$ 8.760,25
0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	565,28	R\$ 778,20
0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	1.519,06	R\$ 25.355,00
0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	6,00	R\$ 2.877,50
0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	954,00	R\$ 3.129,12
TOTAL DO ITEM 1.2 - CANTEIRO DE OBRAS			R\$ -		R\$ -		R\$ 40.900,07

CONTRATADO					PREÇOS	
ITEM	CODIGO EMOP	DESCRICAO	UNID	QUANT	UNITARIO	TOTAL
1.3 - TRANSPORTES						
1.3.1	04.020.0122-0	TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR, CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME, EXCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO (VIDE ITEM 04.021.0010)	M2XKM	11.220,00	R\$ 0,16	R\$ 1.757,80
1.3.2	04.021.0010-0	CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR, INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO, CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL	M2	374,00	R\$ 0,79	R\$ 295,46
TOTAL DO ITEM 1.3 - TRANSPORTES						R\$ 2.053,26

1.4 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
1.4.1	05.005.0012-1	PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1ª, CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES, EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTRO SUPORTE E MOVIMENTACAO (VIDE ITEM 05.008.0008)	M2	55,00	R\$ 5,77	R\$ 317,17
1.4.2	05.006.0001-1	ALUGUEL DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES (FACHADEIRO) SOBRE SAPATAS FIXAS, CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME E PAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATÉ A OBRA, PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES	MOMES	1.496,00	R\$ 8,73	R\$ 13.065,07
1.4.3	05.008.0001-0	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES, CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA	M2	374,00	R\$ 6,64	R\$ 2.483,36
1.4.4	05.008.0008-1	MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA	M2	374,00	R\$ 0,61	R\$ 226,89
1.4.5	05.050.0001-0	PLACA DE INAUGURACAO EM ALUMINIO, COM 1MM DE ESPESURA, INSCRICAO EM PLOTTER COM AS DIMENSOES DE 0,40X0,60M.	UN	1,00	R\$ 527,53	R\$ 527,53
TOTAL DO ITEM 1.4 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES						R\$ 16.620,02

TOTAL DO ITEM 1.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES-* **R\$ 75.071,42**

2.0 - CONSTRUÇÃO GERAL

2.1 - SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E CAMPO						
2.1.1	01.003.0001-0	SONDAGEM A PERCUSSAO, EM TERRENO COMUM, COM ENSAIO DE PENETRACAO, DIAMETRO 3", INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CATEIRO E INSTALACAO DA SODA EM CADA FURTO	M	75,00	R\$ 117,39	R\$ 8.804,25
2.1.2	01.006.0050-0	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SONDAGEM E PERFURACAO A PERCUSSAO, COM TRANSPORTE ATÉ MARCACAO, INCLUSIVE CONSTRUCAO DESTA E SUA PRE-LOCACAO E O FORNECIMENTO DO MATERIAL E TENDO POR MEDICAO O	UN	2,00	R\$ 6.627,77	R\$ 13.245,53
2.1.3	01.016.0002-0	LOCACAO DE OBRA COM APARELHO TOPOGRAFICO SOBRE CERCA DE MARCACAO, INCLUSIVE CONSTRUCAO DESTA E SUA PRE-LOCACAO E O FORNECIMENTO DO MATERIAL E TENDO POR MEDICAO O	M	82,80	R\$ 22,16	R\$ 1.835,13
TOTAL DO ITEM 2.1 - SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E CAMPO						R\$ 23.884,91

2.2 - MOVIMENTO DE TERRA						
2.2.1	03.001.0001-1	ESCAVACAO MANUAL DE VALACAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (AREIA, ARGILA OU PICARRA), ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO	M3	291,39	R\$ 58,63	R\$ 17.085,17
2.2.2	03.011.0015-1	REATERRO DE VALACAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE, UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR PORTATIL, EXCLUSIVE MATERIAL	M3	0,00	R\$ 22,84	R\$ 0,00
TOTAL DO ITEM 2.2 - MOVIMENTO DE TERRA						R\$ 17.085,17

2.3 - TRANSPORTES						
2.3.1	04.005.0123-1	TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EMPREGADO AUXILIAR, A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H, EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE 8T	T X KM	8.741,40	R\$ 1,46	R\$ 12.762,44
TOTAL DO ITEM 2.3 - TRANSPORTES						R\$ 12.762,44

2.4 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES E PARQUES E JARDINS						
2.4.1	05.001.0010-0	DEMOLICAO MANUAL DE PISO CIMENTADO, EXCLUSIVE A BASE DE CONCRETO, INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CATEIRO DE SERVIÇO	M2	565,28	R\$ 23,79	R\$ 13.446,12
2.4.2	16.034.0003-0	IMPERMEABILIZACAO DE PAREDES DE ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS, MACIOS, SEM A PRESENCIA DE CAL, COM ABSORCAO DE UNIDADE DO SOLO (UNIDADE ASCENDENTE), EMPREGANDO IMPERMEABILIZANTE LIQUIDO A BASE DE SILICATOS E RESINAS, CONSUMO DE 2KG/M2, QUE POR FEITO DE CRISTALIZACAO, COLMATA A POROSIDADE DAS ALVENARIAS DE TIJOLO MACICO	M2	78,63	R\$ 101,59	R\$ 7.988,28

SUPRIMIDOS CANCELADO		ACRESCIDOS	
Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)
0,00	R\$ -	0,00	R\$ -
0,00	R\$ -	0,00	R\$ -
0,00	R\$ -	0,00	R\$ -

NOVOS	
Quant.	Total (R\$)
0,00	R\$ -
0,00	R\$ -
0,00	R\$ -

RERRATIFICADO FINAIS	
Quant.	Total (R\$)
11.220,00	R\$ 1.757,80
374,00	R\$ 295,46
0,00	R\$ 2.053,26

MEDIO NO PERÍODO		ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO		MEDIO NO PERÍODO		ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO		Desvio (%)	
0,00		11.220,00		0,00		11.220,00		100,00%	
0,00		374,00		0,00		374,00		100,00%	
0,00		0,00		0,00		0,00		100,00%	

0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -
0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -
0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -

0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -
0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -
0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -

0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -
0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -
0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -

0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -
0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -
0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -

0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -
0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -
0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -

0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -
0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -
0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -

0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -
0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -
0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -

0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -
0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -
0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -

0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -
0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -
0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -

0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -
0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -
0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -

TOTAL DO ITEM 1.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES-* **R\$ 94.119,13**

TOTAL DO ITEM 1.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES-* **R\$ 94.119,13**

TOTAL DO ITEM 1.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES-* **R\$ 94.119,13**

TOTAL DO ITEM 1.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES-* **R\$ 94.119,13**

0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -
0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -
0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -

0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -
0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -
0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -

0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -
0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -
0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -

0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -
0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -
0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -

0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -
0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -
0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -

0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -
0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -
0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -

0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -
0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -
0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -

0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -
0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -
0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -

0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -
0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -
0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -

0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -
0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -
0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -

0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -
0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -
0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -

0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -
0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -
0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -

0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -
0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -
0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -

0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -
0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -
0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -

0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -
0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -
0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -

0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00
------	-------	------	-------	------

CONTRATADO									
ITEM	CODIGO ENOP	DESCRICAO	UNID	QUANT	PREÇOS		ACRESCIDOS	NOVOS	RERRATIFICADO FINAIS
					UNITARIO	TOTAL			
2.4.3	05.055.0010-0	LETRA DE ACO INOX N° 22 COM 20CM DE ALTURA. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	36,00	R\$ 108,43	R\$ 3.903,36	Quant. Total (R\$) 17,00 R\$ 1.843,31	Quant. Total (R\$) 0,00 R\$ 0,00	Quant. Total (R\$) 53,00 R\$ 5.746,67
2.4.4	08.013.0002-0	BANCO PARA JARDINS COM 14 REGUAS DE MADEIRA DE LEI, SECAO DE 5,5X2,5CM E COMPRIMENTO DE 2,00M. PRESAS COM PARAFUSOS DE PORCAS NOS PES DE FERRO FUNDIDO. ESTES COM 14KG. BARRA DE FERRO AO CENTRO DO ASSENTAMENTO. INCLUSIVE ESPIGAO DE FIXACAO, 4 BASES DE CONCRETO DE 15X15X30CM. E PINTURA NA COR A SER INDICADA.	UN	0,00	R\$ 2.025,49	R\$ 0,00	Quant. Total (R\$) 0,00	Quant. Total (R\$) 2,00 R\$ 0,00	Quant. Total (R\$) 2,00 R\$ 0,00
		BALANCO MULTIUSO EM TUBO DE FERRO GALV. (EXT. E INTERNAMENTE) DE 2,1/2" X 1" E ESP. PAREDE 1/8". COMP. DE 2 BALANÇOS SIMPL. C/ ASSENT. MAD. APARELH. 1 ESC. DUPLA. 1 BARRA SIMPL. E 1 BALANÇO P/ CADEIR. RODAS C/ RAMPA ACCESS. PIVOT. TRAVA P/ CADEIR. E P/ BALANÇO. PISO MAD. INTERTRAV. REFORC. C/ CAPAC. CARGA 200KG. PINT. C/ UMA DEMAO GALVITE E DUAS DE TINTA ESMALTE SINT. FORNEC. COLOCACAO	UN	0,00	R\$ 10.709,99	R\$ 0,00	Quant. Total (R\$) 0,00	Quant. Total (R\$) 1,00 R\$ 4.050,98	Quant. Total (R\$) 1,00 R\$ 4.050,98
2.4.6	09.015.0314-0	BALANCO DE 510 ANOS COMPOST. C/ 2 CADEIRAS. PRESAS EM CORRENTES GALV. FIXAD. P/ MEIO DE BRACAD. C/ TRAVESSAO TUBOS FERRO GALV. (EXT. E INTERNAMENTE) DE 2 1/2" E ESP. PAREDE 1/8". SUSPENSAS EM CAVALETES TUBO FERRO GALV. 2" CHUMBADOS EM SAPATAS CONCRETO. PINTADOS C/ BASE GALVITE E 2 DEMAOS ACABAMENTO. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	0,00	R\$ 3.411,31	R\$ 0,00	Quant. Total (R\$) 0,00	Quant. Total (R\$) 1,00 R\$ 10.709,99	Quant. Total (R\$) 1,00 R\$ 10.709,99
2.4.7	09.015.0324-0	ESCORREGA DE 510 ANOS C/ ALTURA DE 1,57M MADEIRA APARELHADA E TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EXT. E INTERNAMENTE) DE 3/4" X 2" E ESPESURA DE PAREDE DE 1/8". COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	0,00	R\$ 4.113,85	R\$ 0,00	Quant. Total (R\$) 0,00	Quant. Total (R\$) 1,00 R\$ 3.411,31	Quant. Total (R\$) 1,00 R\$ 3.411,31
TOTAL DO ITEM 2.4 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES						R\$ 25.337,76	Quant. Total (R\$) R\$ -	Quant. Total (R\$) R\$ 4.113,85	Quant. Total (R\$) R\$ 49.467,20

2.5 - PAVIMENTACAO									
2.5.1	09.001.0002-0	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. TIPO SAO CARLOS. BATATAIS, LARGA ESANTO AGOSTINHO, INCLUSIVE COMPRA E ARRANCAMENTO NO LOCAL. DE ORIGEM, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E PREPARO DE TERRENO, PARA RECOMPOSICAO DE AREAS GRAMADAS EVENTUALMENTE DANIFICADAS	M2	301,78	R\$ 17,12	R\$ 5.167,47	Quant. Total (R\$) 98,22 R\$ 1.681,53	Quant. Total (R\$) 0,00 R\$ -	Quant. Total (R\$) 400,00 R\$ 6.849,00
2.5.2	11.003.0001-1	CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPA, INCLUSIVE MATERIAIS, TRANSPORTE, PREPARO COM BONEIRA, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	9,95	R\$ 478,26	R\$ 4.758,68	Quant. Total (R\$) 13,15 R\$ 6.289,12	Quant. Total (R\$) 0,00 R\$ -	Quant. Total (R\$) 23,10 R\$ 11.047,80
2.5.3	06.004.0060-0	TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, CONFORME ABNT NBR 8880. PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS. COM DIAMETRO DE 300MM, ATERRIO E SOCA ATÉ A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PRELIMINAR COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA, FORNECIMENTO E ASSENT.	M	0,00	R\$ 154,38	R\$ 0,00	Quant. Total (R\$) 0,00	Quant. Total (R\$) 43,00 R\$ 6.637,48	Quant. Total (R\$) 43,00 R\$ 6.637,48
2.5.4	06.014.0062-0	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO (7X10X20CM), EM PAREDES DE UMA VEZ (0,20M), DE 0,40X0,60X0,80M, UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4 EM VOLUME, COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES PROVIDO DE CALHA INTERNA, SENDO AS PAREDES REVESTIDAS INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA, INCLUSIVE TAMPA DE CONCRETO ARMADO, 15MPA, COM ESPESURA DE 10CM	UN	0,00	R\$ 867,72	R\$ 0,00	Quant. Total (R\$) 0,00	Quant. Total (R\$) 19,00 R\$ 6.637,48	Quant. Total (R\$) 19,00 R\$ 16.486,68
2.5.5	06.014.0064-0	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO (7X10X20CM), EM PAREDES DE UMA VEZ (0,20M), DE 0,60X0,80X0,80M, UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4 EM VOLUME, COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES PROVIDO DE CALHA INTERNA, SENDO AS PAREDES REVESTIDAS INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA, INCLUSIVE TAMPA DE CONCRETO ARMADO, 15MPA, COM ESPESURA DE 10CM	UN	0,00	R\$ 1.217,05	R\$ 0,00	Quant. Total (R\$) 0,00	Quant. Total (R\$) 7,00 R\$ 16.486,68	Quant. Total (R\$) 7,00 R\$ 8.519,35
2.5.6	06.015.0035-0	CAIXA DE RALO ALVENARIA BLOCOS CONCRETO (20X20X40CM), PAREDES DE 0,20M DE ESP., (0,30X0,80X0,90M, PIAGUAS PLUVIAIS, SENDO PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ ARGAMASSA, ENCHIMENTO BLOCOS E BASE EM CONCRETO SIMPLES FCK=10MPA E GRELHA DE FERRO FUNDIDO CLASSE C-250 CONFORME ABNT NBR 10160, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS	UN	0,00	R\$ 909,42	R\$ 0,00	Quant. Total (R\$) 0,00	Quant. Total (R\$) 4,00 R\$ 8.519,35	Quant. Total (R\$) 4,00 R\$ 3.637,68
2.5.7	06.020.0010-0	PAVIMENTACAO LAJOTAS CONCRETO, ALTAMENTE VIBRADO, INTERTRAVADO C/ ARTICULACAO VERTICAL, PRE-FABRICADOS, COR NATURAL, ESP. 8CM, RESISTENCIA A COMPRESSAO 35MPA, ASSENTES SOBRE COLCHAO PO-DE-PIEDRA, AREIA OU MATERIAL EQUIVALENTE, C/ JUNTAS TOMADAS C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4, EXC. C/ PEDRISCO E ASFALTO, EXCL. PREPARO TERRENO, C/ FORN. DE TODOS OS MAT., BEM COMO A COLOCACAO.	M2	0,00	R\$ 108,13	R\$ 0,00	Quant. Total (R\$) 0,00	Quant. Total (R\$) 590,00 R\$ 3.637,68	Quant. Total (R\$) 590,00 R\$ 63.796,70
TOTAL DO ITEM 2.5 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES						R\$ 25.337,76	Quant. Total (R\$) R\$ -	Quant. Total (R\$) R\$ 4.113,85	Quant. Total (R\$) R\$ 49.467,20

CONTRATADO						
ITEM	CODIGO ENOP	DESCRICAO	UNID	QUANT	PREÇOS	
					UNITÁRIO	TOTAL
2.7.10	13.036.0080-0	MOLDURA EXTERNA EXECUTADA NO PERIMETRO DAS ESQUADRIAS COM GRANITO CINZA CORUMBA, 2CM DE ESPESURA, COM 2 POLIMENTOS, ASSENTE COMO EM 13.036.0010	M2	0,00	R\$ 491,63	-
2.7.11	13.381.0050-0	JUNTA PLASTICA 17X3MM, PARA PISOS CONTINUOS, FORNECIMENTO E COLOCACAO (JUNTA DE DILATAÇÃO)	M	0,00	R\$ 8,03	-
TOTAL DO ITEM 2.7 - REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS						R\$ 121.222,15

2.8 - ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS					
2.8.1	14.002.0087-0	PORTAO EM ESTRUTURA DE TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 1" E 1 1/2", COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, FECHAMENTO EM CHAPA DE FERRO GALVANIZADO Nº16, EXCLUSIVE FECHADURA, FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	9,60	R\$ 1.035,93
2.8.2	14.006.0008-0	PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 90X210X3,5CM FORTEADURA NAS 2 FACES, ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM, EXCLUSIVE FERRAGENS, FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	24,00	R\$ 614,36
2.8.3	14.004.0120-0	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, 10MM DE ESPESURA, PARA PORTAS OU PAINÉIS FIXOS, EXCLUSIVE FERRAGENS, FORNECIMENTO E	M2	28,32	R\$ 450,30
2.8.4	14.007.0338-0	FECHADURA DE CENTRO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM, FORNECIMENTO	UN	2,00	R\$ 64,35
2.8.5	14.007.0347-0	PUXADOR DE MADEIRA PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, FORNECIMENTO	UN	4,00	R\$ 27,10
2.8.6	14.007.0030-0	FERRAGENS PARA PORTA DE MADEIRA, DE 1 FOLHA DE ABRIR, DE ENTRADA DE SERVIÇO, CONSTATANDO DE FORNEC. S/ COLOCACAO, DE FECHADURA DE CILINDRO OVALADO OU CIRCULAR, DE LATAO, DE ACABAMENTO CROMADO, - 3 DOBRADICAS 3"X2.1/2" DE FERRO GALVANIZADO, COM PINO E BOLAS DE LATAO	UN	24,00	R\$ 188,95
2.8.7	14.002.0212-0	GUARDA-CORPO DE TUBOS DE AÇO GALVANIZADO SOLDADOS, FORMANDO MODULOS DE 2,20M DE COMPRIMENTO E 1,00M DE ALTURA, COM 3 MONTANTES DE 2" DE DIAMETRO CHUMBADOS NO CONCRETO (EXCLUSIVE ESTE), TRAVESSA SUPERIOR DE 2" E TRAVESSA INFERIOR E INTERMEDIARIA DE 1", FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	0,00	R\$ 436,22
2.8.8	14.003.0225-0	PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL, PERFIL SERIE 25, EM VENEZIANA, EXCLUSIVE FECHADURA, FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	0,00	R\$ 1.308,33
2.8.9	14.005.0025-0	PLACA DE POLICARBONATO EM CRISTAL COMPACTO, EM PLACAS DE 2,44X1,22X0,10M, FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	0,00	R\$ 680,62
2.8.10	14.007.0266-0	FERRAGENS PARA PORTAS DE ABRIR, DE FERRO OU ALUMINIO, CONSTATANDO DE FORNECIMENTO DAS PECAS, - FECHADURA DE CILINDRO OVALADO PARA MONTANTES ESTREITOS, EM LATAO, ACABAMENTO CROMADO, - ESPELHO RETANGULAR, EM LATAO, ACABAMENTO CROMADO OU ROSETA CIRCULAR EM LATAO, ACABAMENTO CROMADO, - MACANETA TIPO ALAVANCA, EM LATAO, ZAMAK OU AÇO ZINCADO, ACABAMENTO CROMADO, EXCLUSIVE DOBRADICA	UN	0,00	R\$ 122,29
TOTAL DO ITEM 2.8 - ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS					R\$ 42.214,13

2.9 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS					
2.9.1	15.001.0054-0	ABRIGO P/2 BOTTIGES GAS DE 45KG. EXCLUSIVE LIGACOES, NAS DIM. (1,00X0,50X1,80)M, ALVENARIA TIJOLOS MACIOS (7X10X20CM), PAREDES DE MEIA VEZ, REVESTIDAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO, NO TRACO 1:6, PISO COM ESPESSURA DE 10CM E COBERTURA COM ESPESSURA DE 8CM, AMBAS EM CONCRETO, ARMADO, FCK=15MPa, COM ACABAMENTO DE CIMENTADO, TRACO 1:4, CONFORME PROJETO TIPO Nº 2001/EMOP	UN	1,00	R\$ 2.552,82
2.9.2	15.002.0062-0	CAIXA DE GORDURA SIMPLES CILINDRICA, PRE-FABRICADA EM ANEIS DE CONCRETO, COM DIAMETRO DE 40CM E PROFUNDIDADE TOTAL DE 60CM, INCLUSIVE TAMPA DE CONCRETO, FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	R\$ 171,22
2.9.3	15.002.0096-0	CAIXA DE GORDURA ESPECIAL EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIOS (7X10X20CM), EM PAREDES DE UMA VEZ (0,20M), MEDINDO 1,50X2,00X0,80M, INCLUSIVE REVESTIMENTO INTERNO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3, COM ESPESSURA DE 1,5CM, EXCLUSIVE TAMPA DE FERRO FUNDIDO	UN	1,00	R\$ 3.519,80
2.9.4	15.002.0628-0	FOSSA SEPTICA, DE CAMARA UNICA, TIPO CILINDRICA, DE CONCRETO PRE-MOLDADO, MEDINDO 1200X500X1000MM, FORNECIMENTO E	UN	1,00	R\$ 2.165,58
2.9.5	15.002.0665-0	FILTRO ANAEROBIO, DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO, MEDINDO 2500X2000MM, FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	R\$ 3.560,28
2.9.6	15.004.0061-0	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE PIA COM 2 CURVAS (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO), COMPREENDENDO: 3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM, 3,00M DE TUBO DE PVC DE 50MM E CONEXOES	UN	5,00	R\$ 397,59
					R\$ 2.552,82
					R\$ 171,22
					R\$ 3.519,80
					R\$ 2.165,58
					R\$ 3.560,28
					R\$ 397,59
					R\$ 1.987,71

ACRESCIDOS		NOVOS		RERRATIFICADO FINAIS	
Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)
0,00	R\$ -	3,00	R\$ 1.474,89	3,00	R\$ 1.474,89
0,00	R\$ -	445,00	R\$ 3.573,35	445,00	R\$ 3.573,35
	R\$ 0,00		R\$ 7.450,89		R\$ 128.672,84

SUPRIMIDOS CANCELADO		NOVOS		RERRATIFICADO FINAIS	
Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)
0,00	R\$ -	3,00	R\$ 1.474,89	3,00	R\$ 1.474,89
0,00	R\$ -	445,00	R\$ 3.573,35	445,00	R\$ 3.573,35
	R\$ 0,00		R\$ 7.450,89		R\$ 128.672,84

ACRESCIDOS		NOVOS		RERRATIFICADO FINAIS	
Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)
0,00	R\$ -	3,00	R\$ 1.474,89	3,00	R\$ 1.474,89
0,00	R\$ -	445,00	R\$ 3.573,35	445,00	R\$ 3.573,35
	R\$ 0,00		R\$ 7.450,89		R\$ 128.672,84

CONTRATADO																		
ITEM	CODIGO EMOP	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	UNITÁRIO	TOTAL	SUPRIMIDOS CANCELADO		ACRESCIDOS		NOVOS		RERRATIFICADO FINAIS		ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	MEDIO NO PERÍODO (R\$)	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO (R\$)	Desvio (%)
2.9.7	15.004.0053-0	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO DE UMA TORNEIRA (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO), COMPREENDENDO: 3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM, 2,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM, RABICHOS E CONEXÕES	UN	13,00	R\$ 185,59	R\$ 2.412,71	0,00		0,00			0,00	13,00		0,00			0,00%
2.9.8	15.004.0133-0	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE UM VASO SANITARIO E CAIXA ACOPLADA (EXCL. ESTES) EM PAVIMENTO TERREO. PARTE DE UM CONJ. DE DOIS OU MAIS VASOS. COMPREENDENDO: INST. HIDRAULICA COM 1,50M DE TUBO PVC 25MM. COM CONEXÕES. ATE A CAIXA ACOPLADA. LIGACAO DE ESGOTO COM 2,00M DE TUBO PVC 100MM A CAIXA DE INSPECAO E TUBO DEVENTILACAO, INCL. CONEXÕES. EXCL. TUBO DE VENTILACAO	UN	5,00	R\$ 281,92	R\$ 1.409,60	0,00		0,00			0,00	5,00		0,00			0,00%
2.9.9	15.004.0180-0	RAIO SIFONADO PVC RIGIDO (150X185) X 75MM. EM PAVIMENTO TERREO. COM SAIDA DE 75MM. GRELHA REDONDA E PORTA-GRELHA. COMPREENDENDO: 3,00M DE TUBO DE PVC DE 75MM E SUA LIGACAO AO RAMAL DE VENTILACAO. FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00	R\$ 142,44	R\$ 712,20	0,00		0,00			0,00	5,00		0,00	5,00	R\$ 712,20	100,00%
2.9.10	15.007.0208-0	HASTE PARA ATERRAMENTO. DE COBRE DE 5/8" (16MM). COM 3,00M DE COMPRIMENTO. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00	R\$ 69,08	R\$ 138,17	0,00		0,00			0,00	2,00		0,00	2,00	R\$ 138,17	100,00%
2.9.11	15.007.0214-0	SUPORTE PARA FIXACAO DE CABO PARA PARA-RAIO. COM 20CM DE COMPRIMENTO. COM ISOLADOR. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	5,00	R\$ 24,68	R\$ 123,42	5,00	R\$ 123,42	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	R\$ -	0,00%
2.9.12	15.007.0216-0	TERMINAL AEREO PARA PARA-RAIO (CAPTOR 1 PONTA) EM LATAO MACIO. 3/8" X 800MM. FIXACAO COM ROSCA MECANICA E ABRACADEIRA. INCLUSIVE CAPTOR. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	R\$ 33,37	R\$ 33,37	1,00		0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	R\$ -	0,00%
2.9.13	15.007.0507-0	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES. DE EMBUTIR. COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE. NEUTRO E TERRA. TRIFASICO. PARA INSTALACAO DE ATE 24 DISJUNTORES COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	4,00	R\$ 498,45	R\$ 1.993,79	0,00		0,00			0,00	4,00		0,00	4,00	R\$ 1.993,79	100,00%
2.9.14	15.007.0570-0	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR. DE 10 A 30AX250V. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	7,00	R\$ 15,72	R\$ 110,04	0,00		0,00	**		0,00	7,00		0,00	**7,00	R\$ 110,04	100,00%
2.9.15	15.007.0575-0	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO. BIPOLAR. DE 10 A 50AX250V. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	10,00	R\$ 39,99	R\$ 399,93	0,00		5,00			0,00	15,00		0,00	15,00	R\$ 599,88	100,00%
2.9.16	15.007.0605-0	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO. TRIPOLAR. DE 60 A 100AX250V. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	R\$ 125,80	R\$ 125,80	0,00		0,00			0,00	1,00		0,00	1,00	R\$ 125,80	100,00%
2.9.17	15.008.0095-0	CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO. COMPREENDENDO: PREPARO. CORTE E ENFIAACAO EM ELETRODUTOS. NA BITOLA DE 6MM2. 450/750V. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	150,00	R\$ 6,78	R\$ 1.017,00	0,00		0,00			0,00	100,00		0,00	100,00	R\$ 1.010,33	100,00%
2.9.18	15.008.0100-0	CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO. COMPREENDENDO: PREPARO. CORTE E ENFIAACAO EM ELETRODUTOS. NA BITOLA DE 10MM2. 450/750V. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	100,00	R\$ 10,10	R\$ 1.010,33	0,00		0,00			0,00	50,00		0,00	50,00	R\$ 735,00	100,00%
2.9.19	15.008.0105-0	CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO. COMPREENDENDO: PREPARO. CORTE E ENFIAACAO EM ELETRODUTOS. NA BITOLA DE 16MM2. 450/750V. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	50,00	R\$ 14,70	R\$ 735,00	0,00		0,00			0,00	100,00		0,00	100,00	R\$ 719,00	100,00%
2.9.20	15.008.0215-0	CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO. COMPREENDENDO: PREPARO. CORTE E ENFIAACAO EM ELETRODUTOS. NA BITOLA DE 6MM2. 800/1.000V. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	100,00	R\$ 7,19	R\$ 719,00	0,00		0,00			0,00	15,00		0,00	15,00	R\$ 4.917,30	100,00%
2.9.21	15.015.0020-0	INSTALACAO DE PONTO DE LUZ. EMBUTIDO NA LAJE. EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4". 12,00M DE FIO 2,5MM2. CAIXAS. CONEXÕES. LUVAS. CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE. INCLUSIVE EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE. INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA	UN	15,00	R\$ 327,82	R\$ 4.917,30	0,00		0,00			0,00	7,00		0,00	7,00	R\$ 4.917,30	100,00%
2.9.22	15.015.0035-0	INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 PONTOS DE LUZ. EMBUTIDO NA LAJE. EQUIVALENTE A 5 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4". 33,00M DE FIO 2,5MM2. CAIXAS. CONEXÕES. LUVAS. CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE. INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA	UN	7,00	R\$ 629,91	R\$ 4.409,37	0,00		0,00			0,00	5,00		0,00	5,00	R\$ 4.409,37	100,00%
2.9.23	15.015.0050-0	INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 PONTOS DE LUZ. EMBUTIDO NA LAJE. EQUIVALENTE A 6 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4". 50,00M DE FIO 2,5MM2. CAIXAS. CONEXÕES. LUVAS. CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE. INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA	UN	5,00	R\$ 791,34	R\$ 3.956,70	0,00		0,00			0,00	7,00		0,00	7,00	R\$ 3.956,70	100,00%
2.9.24	15.015.0171-0	INSTALACAO DE PONTO DE FORCA ATE 2CV. EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2". 20,00M DE FIO 2,5MM2.	UN	7,00	R\$ 416,38	R\$ 2.914,68	0,00		0,00			0,00	48,00		0,00	48,00	R\$ 2.914,68	100,00%
2.9.25	15.015.0250-0	INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA. EMBUTIDO NA ALVENARIA. EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4". 18,00M DE FIO 2,5MM2. CAIXAS. CONEXÕES E TOMADA DE EMBUTIR. 2P+T. 10A. PADRAO BRASILEIRO. COM PLACA FOSFORESCENTE. INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA	UN	34,00	R\$ 315,81	R\$ 10.737,85	0,00		14,00			0,00	7,00		0,00	7,00	R\$ 15.158,99	100,00%

UNPJ: 07.569.849/0001-56

CNPJ: 07.569.949/0001-56

ITEM	CODIGO EMOP	DESCRICAO	PREÇOS		UNID	QUANT	SUPRIMENTOS CANCELADO		ACRESCIDOS		NOVOS		RERRATIFICADO FINAIS		MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	Desvio (%)
			UNITÁRIO	TOTAL			Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)					
2.9.26	15.015.0280-0	INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 TOMADAS, EMBUTIDO NA ALVENARIA, EQUIVALENTE A 3 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2", 27.00M DE FIO 2.5MM2, CAIXAS, CONEXÕES E TOMADAS DE EMBUTIR 2P+1T, TUA, COM PLACA FOSFORESCENTE, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA	40,00	R\$ 350,96	R\$ 14.038,53	UN	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	40,00	R\$ 14.038,53	0,00	R\$ 14.038,53	R\$ -	R\$ 14.038,53	100,00%
2.9.27	15.028.0010-0	COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO, FIBRA DE VIDRO OU SEMELHANTE COM 1000L, INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIA E MADEIRA SERRADA, E FLANGES DE LIGACAO HIDRAULICA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO RESERVATORIO	2,00	R\$ 642,68	R\$ 1.285,36	UN	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	2,00	R\$ 1.285,36	0,00	R\$ 1.285,36	R\$ -	R\$ 1.285,36	100,00%
2.9.28	15.028.0011-0	REGISTRO DE GAVETA, EM BRONZE, COM DIAMETRO DE 3/4"	10,00	R\$ 52,19	R\$ 521,93	UN	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	10,00	R\$ 521,93	0,00	R\$ 521,93	R\$ -	R\$ 521,93	100,00%
2.9.29	15.029.0012-0	REGISTRO DE GAVETA, EM BRONZE, COM DIAMETRO DE 1"	8,00	R\$ 64,64	R\$ 517,12	UN	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	8,00	R\$ 517,12	0,00	R\$ 517,12	R\$ -	R\$ 517,12	100,00%
2.9.30	15.029.0014-0	REGISTRO DE GAVETA, EM BRONZE, COM DIAMETRO DE 1 1/2"	6,00	R\$ 101,78	R\$ 610,70	UN	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	6,00	R\$ 610,70	0,00	R\$ 610,70	R\$ -	R\$ 610,70	100,00%
2.9.31	15.036.0031-0	TUBO DE PVC RIGIDO DE 50MM, SOLDADAVEL, EXCLUSIVE CONEXÕES E EMENDAS, ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO, FORNECIMENTO E	100,00	R\$ 22,51	R\$ 2.251,00	M	0,00	R\$ -	24,00	R\$ 540,24	0,00	R\$ -	124,00	R\$ 2.791,24	0,00	R\$ 2.791,24	R\$ -	R\$ 2.791,24	100,00%
2.9.32	15.036.0037-0	TUBO DE PVC RIGIDO DE 25MM, SOLDADAVEL, INCLUSIVE CONEXÕES E EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	120,00	R\$ 10,58	R\$ 1.269,60	M	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	120,00	R\$ 1.269,60	0,00	R\$ 1.269,60	R\$ -	R\$ 1.269,60	100,00%
2.9.33	15.036.0038-0	TUBO DE PVC RIGIDO DE 32MM, SOLDADAVEL, INCLUSIVE CONEXÕES E EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	75,00	R\$ 17,20	R\$ 1.290,25	M	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	75,00	R\$ 1.290,25	0,00	R\$ 1.290,25	R\$ -	R\$ 1.290,25	100,00%
2.9.34	15.036.0045-0	TUBO DE PVC RIGIDO DE 40MM, SOLDADAVEL, EXCLUSIVE EMENDAS, CONEXÕES, ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO, FORNECIMENTO E	80,00	R\$ 14,20	R\$ 1.135,73	M	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	80,00	R\$ 1.135,73	0,00	R\$ 1.135,73	R\$ -	R\$ 1.135,73	100,00%
2.9.35	15.036.0048-0	TUBO DE PVC RIGIDO DE 100MM, SOLDADAVEL, EXCLUSIVE EMENDAS, CONEXÕES, ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO, FORNECIMENTO E	60,00	R\$ 30,58	R\$ 1.834,80	M	0,00	R\$ -	60,00	R\$ 1.834,80	0,00	R\$ -	120,00	R\$ 3.669,60	0,00	R\$ 3.669,60	R\$ -	R\$ 3.669,60	100,00%
2.9.36	15.036.0050-0	TUBO DE PVC RIGIDO DE 50MM, SOLDADAVEL, INCLUSIVE CONEXÕES E EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	50,00	R\$ 20,63	R\$ 1.031,67	M	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	50,00	R\$ 1.031,67	0,00	R\$ 1.031,67	R\$ -	R\$ 1.031,67	100,00%
2.9.37	15.011.0014-0	ENTRADA DE SERVIÇO (PC), PADRAO AMPLA, PARA MEDICAO TRIFASICA, 1 MEDIDOR, INSTALADO EM MURO, COM CARGA INSTALADA ATE 30KW, CONSTANDO DE POSTE DE CONCRETO COMPLETO, CABINE EM ALVENARIA, COM PORTA, CAIXA PARA INSTALACAO DO MEDIDOR, CAIXA DE CONCRETO PARA ATERRAMENTO, HASTE DE ATERRAMENTO E DEMAIS MATERIAIS NECESSARIOS, EXCLUSIVE DISJUNTOR E FIO OU CABO DE ENTRADA E	1,00	R\$ 2.929,69	R\$ 2.929,69	UN	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 2.929,69	0,00	R\$ 2.929,69	R\$ -	R\$ 2.929,69	100,00%
2.9.38	15.007.0526-0	DISJUNTOR, INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DDR), CLASSE AC, 4 POLOS, INSTANTANEO, CORRENTE NOMINAL (IN) 63MA415V, SENSIBILIDADE 30MA/300MA, FORNECIMENTO E COLOCACAO	0,00	R\$ 140,58	R\$ -	UN	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	4,00	R\$ 563,92	4,00	R\$ 563,92	0,00	R\$ 563,92	R\$ -	R\$ 563,92	100,00%
2.9.39	15.007.0643-0	DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO (DPS), CLASSE II, 1 POLO, TENSAO 175V, CORRENTES APROXIMADAS DE DESCARGA NOMINAL E MAXIMA DE 30KA E 80KA, FORNECIMENTO E COLOCACAO	0,00	R\$ 162,75	R\$ -	UN	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	16,00	R\$ 2.604,00	16,00	R\$ 2.604,00	0,00	R\$ 2.604,00	R\$ -	R\$ 2.604,00	100,00%
TOTAL DO ITEM 2.9 - INSTALACOES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS				R\$ 80.550,11				R\$ 11.064,33		R\$ 156,79		R\$ 3.167,92		R\$ 94.625,57		R\$ 1.987,97		R\$ 90.803,26	95,96%

2.10 - COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES												
2.10.1	16.001.0050-0	MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM DUAS ÁGUAS EM TELHAS CERÂMICAS, CONSTITUÍDO DE CUMEIRA E TERÇAS DE 37x4 1/2", CABROS DE 37x1 1/2", RIPAS DE 1.5x4CM, TUDO EM MADEIRA SERRADA, SEM TESOURA OU PONTALETE, MEDIDO PELA ÁREA REAL DO MADEIRAMENTO, FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	263,40	R\$ 135,55	R\$ 35.703,87						
2.10.2	16.005.0006-0	COBERTURA EM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE GALVALUME, COM ESPESURA APROXIMADA DE 0,5MM, SOBREPOSIÇÃO LATERAL DE UMA ONDA E LONGITUDINAL DE 0,20M, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS OU HASTES DE ALUMÍNIO 5/16"x250MM COM ROSCA, EXCLUSIVE MADEIRAMENTO E CUMEIRA, MEDIDA PELA ÁREA REAL DE COBERTURA, FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	263,40	R\$ 74,45	R\$ 19.610,13						
2.10.3	16.005.0008-0	CUMEIRA DE GALVALUME, COM ESPESURA APROXIMADA DE 0,5MM, 0,30M DE ÁREA PARA CADA LADO, PARA TELHAS TRAPEZOIDAIS	M	40,00	R\$ 77,33	R\$ 3.093,07						
2.10.4	16.007.0025-0	CAIXA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N°28 COM 25CM DE DESENVOLVIMENTO, FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	103,46	R\$ 86,23	R\$ 8.921,01						
2.10.5	16.004.0055-0	CONDUITOR PARA CALHA DE BEIRAL DE PVC, DN 88, INCLUSIVE CONEXÕES, FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	103,46	R\$ 38,52	R\$ 3.984,93						
2.10.6	16.012.0005-0	COBERTURA EM CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR, NA COR CRISTAL, COM 10MM DE ESPESURA, INCL. MADEIRAMENTO EM PECAS DE MADEIRAS PILARES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, MEDIDO PELA ÁREA REAL DE COBERTURA, FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	7,76	R\$ 464,55	R\$ 3.604,93						

0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	263,40	R\$ 35.703,87	100,00%
0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	263,40	R\$ 35.703,87	100,00%
0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	263,40	R\$ 35.703,87	100,00%
0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	263,40	R\$ 35.703,87	100,00%
0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	263,40	R\$ 35.703,87	100,00%
0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	263,40	R\$ 35.703,87	100,00%
0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	263,40	R\$ 35.703,87	100,00%
0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	263,40	R\$ 35.703,87	100,00%
0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	263,40	R\$ 35.703,87	100,00%
0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	263,40	R\$ 35.703,87	100,00%
0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	263,40	R\$ 35.703,87	100,00%
0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	263,40	R\$ 35.703,87	100,00%
0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	263,40	R\$ 35.703,87	100,00%
0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	263,40	R\$ 35.703,87	100,00%
0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	263,40	R\$ 35.703,87	100,00%
0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	263,40	R\$ 35.703,87	100,00%
0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	263,40	R\$ 35.703,87	100,00%
0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	263,40	R\$ 35.703,87	100,00%
0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	263,40	R\$ 35.703,87	100,00%
0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	263,40	R\$ 35.703,87	100,00%
0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	263,40	R\$ 35.703,87	100,00%
0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	263,40	R\$ 35.703,87	100,00%
0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	263,40	R\$ 35.703,87	100,00%
0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	263,40	R\$ 35.703,87	100,00%
0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	263,40	R\$ 35.703,87	100,00%
0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	263,40	R\$ 35.703,87	100,00%
0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	263,40	R\$ 35.703,87	100,00%
0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	263,40	R\$ 35.703,87	100,00%
0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	263,40	R\$ 35.703,87	100,00%
0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	263,40	R\$ 35.703,87	100,00%
0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	263,40	R\$ 35.703,87	100,00%
0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	263,40	R\$ 35.703,87	100,00%
0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	263,40	R\$ 35.703,87	100,00%
0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	263,40	R\$ 35.703,87	100,00%
0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	263,40	R\$ 35.703,87	100,00%
0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	263,40	R\$ 35.703,87	100,00%
0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	263,40	R\$ 35.703,87	100,00%
0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	263,40	R\$ 35.703,87	100,00%
0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	263,40	R\$ 35.703,87	100,00%
0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	263,40	R\$ 35.703,87	100,00%
0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	263,40	R\$ 35.703,87	100,00%
0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	263,40	R\$ 35.703,87	100,00%
0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	263,40	R\$ 35.703,87	100,00%
0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	263,40	R\$ 35.703,87	100,00%
0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	263,40	R\$ 35.703,87	100,00%
0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	263,40	R\$ 35.703,87	100,00%
0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	263,40	R\$ 35.703,87	100,00%
0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	263,40	R\$ 35.703,87	100,00%
0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	263,40	R\$ 35.703,87	100,00%
0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	263,40	R\$ 35.703,87	100,00%
0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	263,40	R\$ 35.703,87	100,00%
0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	263,40	R\$ 35.703,87	100,00%
0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	263,40	R\$ 35.703,87	100,00%
0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	263,40	R\$ 35.703,87	100,00%
0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	263,40	R\$ 35.703,87	100,00%
0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	263,40	R\$ 35.703,87	100,00%
0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	263,40	R\$ 35.703,87	100,00%
0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	263,40	R\$ 35.703,87	100,00%
0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	263,40	R\$ 35.703,87	100,00%
0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	263,40	R\$ 35.703,87	100,00%
0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	263,40	R\$ 35.703,87	100,00%
0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	263,40	R\$ 35.703,87	100,00%
0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	263,40	R\$ 35.703,87	100,00%
0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	263,40	R\$ 35.703,87	100,00%
0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	263,40	R\$ 35.703,87	100,00%
0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	263,40	R\$ 35.703,87	100,00%
0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	263,40	R\$ 35.703,87	100,00%
0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	263,40	R\$ 35.703,87	100,00%
0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	263,40	R\$ 35.703,87	100,00%
0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	263,40	R\$ 35.703,87	100,00%
0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	263,40	R\$ 35.703,87	100,00%
0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	263,40	R\$ 35.703,87	100,00%
0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	263,40	R\$ 35.703,87	100,00%
0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	263,40	R\$ 35.703,87	100,00%
0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	263,40	R\$ 35.703,87	100,

CNPJ: 07.569.949/0001-56

CONTRATADO									
ITEM	CODIGO EMOP	DESCRICAO	UNID	QUANT	PREÇOS	SUPRIMIDOS CANCELADO			
					UNITARIO	TOTAL	Quant.	Total (R\$)	
2.10.7	16.005.0027-0	RUFO DE GALVALUME COM MEDIDAS APROXIMADAS DE (0,7X500)MM. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	82,80	R\$ 127,41	R\$ 10.549,55	0,00	R\$ -	
2.10.8	11.016.0003-0	ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA DE GALPAO EM ARCO OU EM DUAS OU MAIS AGUAS, COM TRELICAS, TERÇAS, TIRANTES, ETC. SOBRE APOIOS (EXCLUSIVE ESTES) PARA CARGA DE COBERTURA DE FIBROCIMENTO OU METALICA, VAOS ATE 15M, COM LIMA DEMAIO DE PINTURA ANTOXIDO, EXCLUSIVE COBERTURA E ACESSORIOS, FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	0,00	R\$ 243,84	R\$ -	0,00	R\$ -	
2.10.9	16.005.0001-0	COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS DE GALVALUME, COM ESPESSURA APROXIMADA DE 0,5MM, SOBREPOSCAO LATERAL DE UMA ONDA E LONGITUDINAL DE 0,20M, FIXACAO COM PARAFUSOS OU HASTES DE ALUMINIO, 5/16"X250MM COM ROSCA, EXCLUSIVE MADEIRAMENTO E CUMEIRA, MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA, FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	4,35	R\$ 77,97	R\$ -	0,00	R\$ -	
2.10.10	16.005.0015-0	CALHA DE GALVALUME, 0,30M, EM CHAPA DE ESPESSURA APROXIMADA DE 0,7MM E DESENVOLVIMENTO 0,50M, FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	0,00	R\$ 146,18	R\$ -	0,00	R\$ -	
TOTAL DO ITEM 2.10 - COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES						R\$ 85.467,49		R\$ 115,56	
2.11 - PINTURAS									
2.11.1	17.017.0370-0	PINTURA COM ESMALTE SINTETICO A BASE D'AGUA ALTO BRILHO OU ACETINADO, PARA USO HOSPITALAR, SOBRE MADEIRAS E METAIS, AREAS INTERNAS OU EXTERNAS, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMAIO DE SELADOR	M2	58,95	R\$ 41,91	R\$ 2.470,59	0,00	R\$ -	
2.11.2	17.018.0285-0	PINTURA COM TINTA ACRILICA ACETINADA, PARA USO HOSPITALAR, SOBRE PAREDES E TETOS, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMAIO DE SELADOR ACRILICO, DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA E DUAS DEMAOS DE ACAB	M2	1.775,00	R\$ 41,50	R\$ 73.585,41	0,00	R\$ -	
2.11.3	17.025.0010-0	PINTURA MINUZANTE FUNGICIDA E INSETICIDA PARA APLICACAO EM MADEIRA BRUTA OU APARELHADA, EM DUAS DEMAOS	M2	263,40	R\$ 5,78	R\$ 1.522,45	0,00	R\$ -	
TOTAL DO ITEM 2.11 - PINTURAS						R\$ 77.578,45		R\$ 2.096,87	
2.12 - APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS									
2.12.1	18.002.0030-0	TANQUE DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA E MEDIDAS EM TORNO DE 50X18CM, INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO, FERRAGENS EM METAL CROMADO, TORNEIRA DE PRESSAO 1158 DE 1/2", VALVULA DE ESCOAMENTO 1605 E SIFAO 1680 DE 1 1/4" A 1 1/2", FORNECIMENTO	UN	8,00	R\$ 463,12	R\$ 3.704,93	0,00	R\$ -	
2.12.2	18.002.0090-0	VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA OU BRANCO GELO, PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS, INCLUSIVE ASSENTO ESPECIAL, BOLSA DE LIGACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO, FORNECIMENTO	UN	5,00	R\$ 493,31	R\$ 2.466,56	0,00	R\$ -	
2.12.3	18.005.0010-0	SABONETEIRA EM PLASTICO ABS, PARA SABONETE LIQUIDO, FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	17,00	R\$ 46,15	R\$ 784,55	0,00	R\$ -	
2.12.4	18.005.0012-0	PORTA-TOALHA DE PAPEL EM PLASTICO ABS, FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	17,00	R\$ 42,31	R\$ 719,32	0,00	R\$ -	
2.12.5	18.002.0014-0	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA SUSPENSÁ, PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS, COM MEDIDAS EM TORNO DE (45X35X5)CM, INCLUSIVE SIFAO EM PVC FLEXIVEL, VALVULA DE ESCOAMENTO CROMADA, RABICO EM PVC, TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICO DE PAREDE, ANTIVANDALISMO DE 85MM, PARA LAVATORIO E ACESSORIOS DE FIXACAO, FORNECIMENTO	UN	5,00	R\$ 855,78	R\$ 4.278,91	0,00	R\$ -	
2.12.6	18.006.0050-0	PAPELEIRA SEM PROTETOR, DE SOBREPOR, EM METAL CROMADO, FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	5,00	R\$ 37,16	R\$ 185,81	0,00	R\$ -	
2.12.7	18.012.0093-0	TORNEIRA DE BOIA, EM BRONZE, DE PRESSAO, DE 1", FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00	R\$ 66,97	R\$ 133,93	0,00	R\$ -	
2.12.8	18.013.0156-0	REGISTRO DE PRESSAO, 1416 DE 3/4", COM CANOPLA E VOLANTE EM METAL CROMADO, FORNECIMENTO	UN	5,00	R\$ 34,47	R\$ 172,36	0,00	R\$ -	
2.12.9	18.016.0035-0	BANCA DE ACO INOXIDAVEL, MEDINDO APROXIMADAMENTE (200X)551M, EM CHAPA 18.304, COM DUAS CUBAS MEDINDO APROXIMADAMENTE (500X400X200)MM, EM CHAPA 20.304, VALVULA DE ESCOAMENTO TIPO AMERICANA 1623, 2 SIFOS 1680 1 1/2" X 1 1/2", SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO, SEM REVESTIMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA, FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	5,00	R\$ 2.574,34	R\$ 12.871,71	0,00	R\$ -	
2.12.10	18.016.0110-0	BARRA DE APOIO, PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS, EM "L", EM TUBO DE 1 1/4" EM ACO INOXIDAVEL, AISI-304, LUGA 18.6, MEDINDO 60X60CM, FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	20,00	R\$ 266,67	R\$ 5.333,46	0,00	R\$ -	





Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM

Contrato PMB nº 068/2022 - 04-07-2022

MUNICÍPIO DE BOM JARDIM - RJ

Prazo Inicial: 6 (seis) meses - Data de Início: 29/08/2022 - Data de Término: 28/02/2023

Prorrogações: 31/12/2023

Edital de Tomada de Preços nº 001/2022 - 28/06/2022

Processo Administrativo nº 5035/2021

CNPJ: 07.569.949/0001-56

Contratada: Itaúba Construtora Ltda. ME

Endereço: Rua Manoel Guzzo, 41, Bairro Senna Campos, Primeiro Distrito do Município de Cordeiro, RJ, CEP 28.540-000.

Obra: SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.

Local: Rua José Claudio Monnerat, s/nº, Banquete, 3º Distrito do Município de Bom Jardim, RJ.

RELATÓRIO MEMÓRIA DE CALCULO E RERRATIFICAÇÃO

DATA MEDIÇÃO: 31/07/2023

Serviços Executados - Período de Medição: 01/07/2023 a 31/07/2023

Obra: SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA									
Local: Rua José Claudio Monnerat, s/nº, Banquete, 3º Distrito do Município de Bom Jardim, RJ.									
RELATÓRIO MEMÓRIA DE CALCULO E RERRATIFICAÇÃO									
Serviços Executados - Período de Medição: 01/07/2023 à 31/07/2023					DATA MEDIÇÃO: 31/07/2023				
CALCULO									
ITEM	CODIGO EMOP	DESCRICAO			UNID.	QUANT.	CALCULO		
1.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1 - PROJETO									
1.1.1	01.050.0540-0	PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS HOSPITALARES ATE 1000M2, CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE, APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE, CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA, ARMACAO E DETALHES, DE ACORDO COM A ABNT			M2	263,40	263,40m² projeto basico		
1.1.2	01.050.0054-0	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PREDIOS HOSPITALARES, INCLUSIVE PROJETO BASICO, APRESENTADO EM AUTOCAD, INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES			M2	263,40	263,40m² projeto basico		
1.1.3	01.050.0091-0	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLUVIAIS PARA PREDIOS HOSPITALARES ATE 4.000M2, INCLUSIVE PROJETO BASICO, APRESENTADO EM AUTOCAD, INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES			M2	263,40	263,40m² projeto basico		
1.1.4	01.050.0102-0	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA PREDIOS HOSPITALARES ATE 4.000M2, INCLUSIVE PROJETO BASICO, APRESENTADO EM AUTOCAD, INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES			M2	263,40	263,40m² projeto basico		
		PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELTRICA PARA PREDIOS HOSPITALARES, INCLUSIVE PROJETO BASICO, APRESENTADO EM AUTOCAD, INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES			M2	263,40	263,40m² projeto basico		

1.2 - CANTEIRO DE OBRAS

1.2.1	02.002.0005-0	TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO, EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO GALVANIZADO, ESPESSURA DE 0,5MM, ESTAS COM 4 VEZES DE UTILIZACAO, INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA, UTILIZADO 2VEZES E PINTURA ESMALTE SINTETICO NA FACE EXTERNA				M2	265,65	(33,00+20,19+10,41+8,78+3,57+44,80)x2,20		265,65
1.2.2	02.006.0010-0	REGULARIZACAO DE TERRENO COM TRATOR EM TORNO DE 80CV, COMPREENDENDO ACERTO, RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 0,30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE				M2	585,28	263,40m²+301,88m²		585,28
1.2.3	01.005.0004-0	PREPARO MANUAL DE TERRENO, COMPREENDENDO ACERTO, RASPAGEM EVENTUAL ATE 0,30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE, INCLUSIVE COMPACTACAO MANUAL				M2	1.519,06	Conforme projeto (263,40m² + 301,88m²) + (RERRA Área do Pátio e Calçada 589,53m² + Área do gramado 364,25m²) = 1.519,06m²		1.519,06
1.2.4	02.020.0001-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA; INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA; FORNECIMENTO E COLOCACAO				M2	6,00	3,00x2,00		6,00

CNPJ: 07.569.949/0001-56

ITEM	CODIGO EMOP	DESCRICAO	UNID.	QUANT.	CALCULO	ELEMENTOS DA MEDICAO
1.2.5	01.018.0001-0	MARCAÇÃO DE OBRA SEM INSTRUMENTO TOPOGRAFICO, CONSIDERADA A PROJECAO HORIZONTAL DA AREA ENVOLVENTE	M2	954,00	Conforme projeto, Área do Pátio e Calçada 589,53m² + Área do gramado 364,25m² = 953,78m² aplicar 954,00m²	0,00 954,00
1.3 - TRANSPORTES						
1.3.1	04.020.0122-0	TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR, CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME, EXCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DO CAMINHÃO (VIDE ITEM 04.021.0010)	M2XKM	11.220,00	374,00x 30 km	0,00 11.220,00
1.3.2	04.021.0010-0	CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR, INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO CAMINHÃO, CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL	M2	374,00	55,00x6 80	0,00 374,00
1.4 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
1.4.1	05.005.0012-1	PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1", CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES, EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTRO SUPORTE E MOVIMENTAÇÃO (VIDE ITEM 05.008.0008)	M2	55,00	55m²	0,00 55,00
1.4.2	05.008.0001-1	ALUGUEL DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES (FACHADEIRO) SOBRE SAPATAS FIXAS, CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME E PAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATÉ A OBRA, PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES	M2XMES	1.486,00	55,00 c x 6,80 a x4	0,00 374,00
1.4.3	05.008.0001-0	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES, CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA	M2	374,00	55,00x6 80	0,00 374,00
1.4.4	05.008.0008-1	MOVIMENTAÇÃO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA	M2	374,00	55,00x6 80	0,00 374,00
1.4.5	05.050.0001-0	PLACA DE INAUGURACAO EM ALUMINIO, COM 1MM DE ESPESSURA, INSCRICAO EM PLOTTER COM AS DIMENSOES DE 0,40X0,60M. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	1,00	0,00 0,00
2.0 - CONSTRUÇÃO GERAL						
2.1 - SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E CAMPO						
2.1.1	01.003.0001-0	SONDAGEM A PERCUSSAO, EM TERRENO COMUM, COM ENSAIO DE PENETRAÇÃO, DIAMETRO 3" INCLUSIVE DESLOCAIMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO	M	75,00	5 furos 15m	0,00 75,00
2.1.2	01.008.0050-0	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SONDAGEM E PERFURACAO A PERCUSSAO, COM TRANSPORTE ATÉ 50KM	UN	2,00	2un	0,00 2,00
2.1.3	01.018.0002-0	LOCACAO DE OBRA COM APARELHO TOPOGRAFICO SOBRE CERCA DE MARCAÇAO, INCLUSIVE CONSTRUCAO DESTA E SUA PRE-LOCACAO E O FORNECIMENTO DO MATERIAL E TENDO POR MEDICAO O PERIMETRO A CONSTRUIR	M	82,80	6,83+8,80+6,15+8,60+8,63+5,00+8,80+10,39+6,15+8,63+4,80	0,00 82,80
2.2 - MOVIMENTO DE TERRA						
2.2.1	03.001.0001-1	ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (AREIA, ARGILA OU PICARRA), ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO	M3	399,51	[Prédio (47,00pc x 1,50m x 1,50m sp) + Vigas bald 131,05m x 0,50m x 0,50m) + (escavação talude lateral 10,00m x 2,00m x 3,00m) + (escava sap muro 40,00pc x 1,00m x 1,00m x 1,00m) = 158,63m³ + 32,76m³ + 60,00m³ + 40,00m³ = 291,39m³] + [RERRA Tubulação (42,75m comp. x 0,60m larg. x 1,00m prof.) + (75,83m comp. x 0,50m larg. x 1,00m prof.) + (63,25m comp. x 0,40m larg. x 1,20m prof.) + (Bueiros 1,10m comp. x 0,50m larg. x 1,10m prof. x 4,00m) + (Água pluvial 0,80m comp. x 0,60m larg. x 0,80m prof. x 7,00m) + (Esgoto 0,80m larg. x 1,00m comp. x 0,80m prof. x 7,00m) = 25,85m³ + 37,91m³ + 19,00m³ + 2,42m³ = 108,12m³] = 291,39m³ + 108,12m³ = 399,51m³	0,00 399,51
2.2.2	03.041.0015-1	REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE, UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR PORTATIL, EXCLUSIVE MATERIAL	M3	347,91	[Prédio (47,00pc x 1,50m x 1,50m sp) + Vigas bald 131,05m x 0,50m x 0,50m) + (escavação talude lateral 10,00m x 2,00m x 3,00m) + (escava sap muro 40,00pc x 1,00m x 1,00m x 1,00m) = 158,63m³ + 32,76m³ + 60,00m³ + 40,00m³ = 291,39m³] + [RERRA Tubulação (42,75m comp. x 0,60m larg. x 1,00m prof.) + (75,83m comp. x 0,50m larg. x 1,00m prof.) + (63,25m comp. x 0,40m larg. x 1,20m prof.) + (Bueiros 1,10m comp. x 0,50m larg. x 1,10m prof. x 4,00m) + (Água pluvial 0,80m comp. x 0,60m larg. x 0,80m prof. x 7,00m) + (Esgoto 0,80m larg. x 1,00m comp. x 0,80m prof. x 7,00m) = 25,85m³ + 37,91m³ + 19,00m³ + 2,42m³ = 108,12m³] = 291,39m³ + 108,12m³ = 399,51m³	0,00 347,91

ITEM	CODIGO EMOP	DESCRICAO	UNID.	QUANT.	CALCULO	ELEMENTOS DA MEDIÇÃO
2.3 - TRANSPORTES						
2.3.1	04.005.0123-1	TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHÃO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR, A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H, EM CAMINHÃO BASCULANTE A OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE 8T	T X KM	8,741,40	(291,38)x30km	8.741,40 0,00
2.4 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES E PARQUES E JARDINS						
2.4.1	05.001.0016-0	DEMOLICAO MANUAL DE PISO CIMENTADO, EXCLUSIVE A BASE DE CONCRETO, INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO	M2	565,28	263,40m²+301,88m²	564,28 0,00
2.4.2	16.034.0003-0	IMPERMEABILIZACAO DE PAREDES DE ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS, MACICOS, SEM A PRESENÇA DE CAL, COM ABSORCAO DE UMIDADE DO SOLO (UMIDADE ASCENDENTE), EMPREGANDO IMPERMEABILIZANTE LIQUIDO A BASE DE SILICATOS E RESINAS, CONSUMO DE 2KG/M2, QUE POR EFEITO DE CRISTALIZACAO, COLMATA A POROSIDADE DAS ALVENARIAS DE TIJOLO MACICO	M2	78,63	131,05 x 0,30 x2 vig baldrame	0,00 0,00
2.4.3	05.055.0010-0	LEITRA DE ACO INOX Nº22 COM 20CM DE ALTURA, FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	53,00	Conforme projeto 53,00 letras	0,00
2.4.4	09.013.0002-0	BANCO PARA JARDINS COM 14 REGUAS DE MADEIRA DE LEI, SECAO DE 5,5X2,5CM E COMPRIMENTO DE 2,00M, PRESAS COM PARAFUSOS DE PORCAS NOS PIS DE FERRO FUNDIDO, ESTES COM 14KG, BARRA DE FERRO AO CENTRO DO ASSENTAMENTO, INCLUSIVE ESPIGAO DE FIXACAO, 4 BASES DE CONCRETO DE 15X15X30CM, E PINTURA NA COR A SER INDICADA	UN	2,00	Conforme projeto 2,00 unidades.	0,00
2.4.5	09.015.0310-0	BALANCO MULTITUO EM TUBO DE FERRO GALV. (EXT. E INTERNAMENTE) DE 2.1/2". 2"E 1"E ESP. PAREDE 1/8". COMP. DE 2" BALANCOS SIMPL. C/ASSENT. MAD. APARELH., 1 ESC. DUPLA, 1 BARRA SIMPL. E 1 BALANCO P/CADEIR. RODAS C/ RAMPA ACCESS. PIVOT., TRAVA P/CADEIR. SIMPL. E 1 BALANCO P/CADEIR. RODAS C/ RAMPA ACCESS. PIVOT., TRAVA P/CADEIR. E P/ BALANCO, PISO MAD. INTERTRAV. REFORC. C/ CAPAC. CARGA 200KG, PINT. C/ UMA DEMAQ GALVITE E DUAS DE TINTA ESMALTE SINT. FORNEC./COLOCACAO	UN	1,00	Conforme projeto 1,00 unidades.	0,00
2.4.6	09.015.0314-0	BALANCO DE 5/10 ANOS COMPOST. C/2 CADEIRAS, PRESAS EM CORRENTES GALV. FIXAD. P/ MEIO DE BRACAD. C/ TRAVESSAO TUBOS FERRO GALV. (EXT. E INTERNAMENTE) DE 2.1/2" E ESP. PAREDE 1/8". SUSPENSAS EM CAVALETES TUBO FERRO GALV. 2", CHUMBADOS EM SAPATAS CONCRETO, PINTADOS C/ BASE GALVITE E 2 DEMAOS ACABAMENTO. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	Conforme projeto 1,00 unidades.	0,00
2.4.7	09.015.0324-0	ESCORREGA DE 5/10 ANOS C/ ALTURA DE 1,57M MADEIRA APARELHADA E TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EXT. E INTERNAMENTE) DE 3/4" E 2" E ESPESURA DE PAREDE DE 1/8", COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	Conforme projeto 1,00 unidades.	0,00
2.5 - PAVIMENTACAO						
2.5.1	09.001.0002-0	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS, TIPO SAO CARLOS, BATATAIS, LARGA ESANTO AGOSTINHO, INCLUSIVE COMPRA E ARRANCAMENTO NO LOCAL DE ORIGEM, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E PREPARO DE TERRENO, PARA RECOMPOSICAO DE AREAS GRAMADAS EVENTUALMENTE DANIFICADAS	M2	400,00	Conforme projeto, área do gramado 292,57m² + 10,16m² + 61,52m² + 10% perdas = 400,67m² aplicar 400,00m²	400,00
2.5.2	11.003.0001-1	CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPA, INCLUSIVE MATERIAS, TRANSPORTE, PREPARO COM BETONEIRA, LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M3	23,10	(Calçada redor do prédio 99,20m² x 0,12m esp.) + [Rampa (8,70m comp. x 0,12m esp.) + Escada (4,85m larg. x 0,90m larg. x 0,12m esp.)] + [Calha dreno muro (55,97m comp. x 0,90m perim. x 0,10m esp.) + (38,45m comp. x 0,90m perim. x 0,10m esp.)] = 11,90m³ + 0,52m³ + 5,04m³ + 23,10m³	23,10 0,00
2.5.3	06.004.0060-0	TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, CONFORME ABNT NBR 8880, PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS, COM DIAMETRO DE 300MM, ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, CONSIDERANDO O MATERIAL DA PRÓPRIA ESCAVACAO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL, PREJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA, FORNECIMENTO E ASSENT.	M	43,00	Conforme projeto, agua pluvial 10,30m comp. + 13,35m comp. + 25,40m comp. + 2,00m comp. = 42,75m comp. aplicar 43,00m comp.	43,00 0,00

CNPJ: 07.569.949/0001-56

ITEM	CODIGO EMOP	DESCRICAO	UNID.	QUANT.	CALCULO	ELEMENTOS DA MEDIÇÃO
2.5.4	06.014.0062-0	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO (7X10X20CM), EM PAREDES DE UMA VEZ (0,20M), DE 0,40X0,60X0,60M, UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4 EM VOLUME, COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES PROVIDO DE CALHA INTERNA, SENDO AS PAREDES REVESTIDAS INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA, INCLUSIVE TAMPA DE CONCRETO ARMADO, 15MPA, COM ESPESSURA DE 10CM	UN	19,00	Conforme projeto, caixa de esgoto 7,00 Unidades	19,00
2.5.5	06.014.0064-0	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO (7X10X20CM), EM PAREDES DE UMA VEZ (0,20M), DE 0,60X0,60X0,80M, UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4 EM VOLUME, COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES PROVIDO DE CALHA INTERNA, SENDO AS PAREDES REVESTIDAS INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA, INCLUSIVE TAMPA DE CONCRETO ARMADO, 15MPA, COM ESPESSURA DE 10CM	UN	7,00	Conforme projeto, bueiros 4,00 unidades	7,00
2.5.6	06.015.0030-0	CAIXA DE RALO ALVENARIA BLOCOS CONCRETO (20X20X40CM), PAREDES DE 0,20M DE ESP., (0,30X0,90X0,90M), PIAGUAS PLUVIAIS, SENDO PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARGAMASSA, ENCHIMENTO BLOCOS E BASE EM CONCRETO SIMPLES FCK=10MPA E GRELHA DE FERRO FUNDIDO CLASSE C-250 CONFORME ABNT NBR 10180, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS	UN	4,00	Conforme projeto, área do pátio 589,53m² aplicar 590,00m²	590,00
2.5.7	08.020.0010-0	PAVIMENTACAO LAJOTAS CONCRETO, ALTAMENTE VIBRADO, INTERTRAVADO, C/ ARTICULACAO VERTICAL, PRE-FABRICADOS, COR NATURAL, ESP. 8CM, RESISTENCIA A COMPRESSAO 35MPA, ASSENTES SOBRE COLCHAO PO-DE-PEDRA, AREIA OU MATERIAL EQUIVALENTE, C/ JUNTAS TOMADAS C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4 E/OU C/ PEDRISCO E ASFALTO, EXCL. PREPARO TERRENO, C/ FORN. DE TODOS OS MAT., BEM COMO A COLOCAC.	M2	590,00	Conforme projeto, canteiros 24,95m + 7,75m = 32,70m aplicar 33,00m	33,00
2.5.8	08.027.0041-0	MEIO-FIO CURVO DE CONCRETO SIMPLES FCK=15MPA, MOLDADO NO LOCAL, TIPO DER-RJ, MEDINDO 0,15M NA BASE E COM ALTURA DE 0,30M, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3,5, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, ESCAVACAO E REATERRO	M	33,00	Conforme projeto, 21,00m + 26,39m + 4,77m + 10,50m + 5,00m + 13,57m = 81,23m aplicar 82,00m	82,00
2.5.9	08.027.0042-0	MEIO-FIO RETO DE CONCRETO SIMPLES FCK=15MPA, PRE-MOLDADO, TIPO DER-RJ, MEDINDO 0,15M NA BASE E COM ALTURA DE 0,30M, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3,5, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, ESCAVACAO E REATERRO	M	82,00		0,00
2.6 - ESTRUTURAS, ALVENARIAS E DIVISORIAS						
2.6.1	11.013.0110-0	CONCRETO ARMADO, FCK=30MPA, INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE CONCRETO (IMPORTADO DE USINA) ADENSADO E COLOCADO, 12,00M2 DE AREA MOLDADA, FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022	M3	39,56	{(Vigas 270,00m x 0,15m x 0,30m) + (Pilares 40,00m x 0,15m x 0,30m x 4,50m) + (Sapata 40,00m x 0,80m x 0,80m x 0,30m) + (Vigas muro 20,19m + 10,41m + 8,78m + 3,57m + 44,80m) x 0,15m x 0,20m x 2,00m} + (Pilares muro 30,00m x 0,15m x 0,20m) + (Sapata muro 30,00m x 0,50m x 0,50m x 0,20m) + (1,15m³) = 12,15m³ + 8,10m³ + 7,68m³ + 5,27m³ + 0,90m³ + 1,50m³ + 1,15m³ = 36,75m³} + (RERRA [Ponto ônibus (Laje 3,00m comp. x 1,40m de largura x 0,10m esp.) + (Platibanda 8,80m comp. x 0,35m alt. x 0,10m esp.) + (Banco 1,75m comp. x 0,40m larg. x 0,10m esp.) + (Sapatas 0,50m x 0,50m x 0,30m x 4,00m) + (Viga 8,80m x 0,30m x 0,12 x 2,00m) + (Colunas 3,00m x 0,12m x 0,30m x 4,00m) = 0,42m³ + 0,31m³ + 0,07m³ + 0,30m³ + 0,63m³ + 0,43m³ = 2,16m³] + (Banco circular 0,15m² + 0,50m² = 0,65m²)} = 36,75m³ + 2,16m³ + 0,65m³ = 39,56m³	39,56
2.6.2	10.003.0025-0	ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 6" PARA CARGA, DE 35T INIECCAO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM 450 A 500KG DE CIMENTO POR M3, INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (CIMENTO, AREIA E ACO)	M	240,00	40spx 2est x 3m	240,00
2.6.3	11.030.0020-0	LAJE PRE-MOLDADA BETA 11, PARA SOBRECARGA ATÉ 3,5KN/M2 E VAO DE 4,40M, CONSIDERANDO VIGOTAS, TIJOLOS E ARMADURA NEGATIVA, INCLUSIVE CAPEAMENTO DE 3CM DE ESPESSURA, C/ CONCRETO FCK=20MPA	M2	263,40	263,40m²	263,40
2.6.4	01.001.0075-1	PERFURACAO MANUAL DE SOLO, A TRADO ATÉ 6"	M	80,00	40 spx 2 est x 1m	80,00
2.6.5	11.018.0003-1	VERGAS DE CONCRETO ARMADO PARA ALVENARIA, COM APROVEITAMENTO DA MADEIRA POR 10 VEZES	M3	0,73	Janelas 1,40x0,1x0,1x9+2,20x0,1x0,1x10+1,20x0,1x0,1x1+1,00x0,1x0,1x2+1,1x0,1x0,1x2+1,4x1,8x0,2x0,1x1	0,73
2.6.6	01.002.0041-0	PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA, EM SOLO, DIAMETRO 6", VERTICAL, INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA Sonda EM CADA FURO	M	376,00	40 spx 4 est x 2m	376,00
2.6.7	10.012.0001-0	ARRASAMENTO DE ESTACA DE CONCRETO PARA CARGA DE TRABALHO DE COMPRESSAO AXIAL ATÉ 600KN	UN	40,00	40 sp	40,00

ELEMENTOS DA MEDIÇÃO	
0,00	240,00
0,00	891,00

ITEM	CODIGO EMOP	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CALCULO
2.6.8	12.005.0020-0	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 10X20X40CM, ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:8, EM PAREDES DE 0,10M DE ESPESURA, DE SUPERFICIE CORRIDA, DE 3,00 A 4,50M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL	M2	240,00	3,00x2,00x40painéis
2.6.9	12.003.0095-0	ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X30CM COMPLEMENTADA COM 20% DE TIJOLOS DE 10X20X20CM, ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO, NO TRACO 1:8 EM PAREDES DE UMA VEZ (0,20M)	M2	891,00	$\{[(6,15m \times 4,00m) + (8,63m \times 4,00m) + (3,35m \times 9,00m) + (3,05m \times 7,00m) + (1,80m \times 3,00m) + (2,40m \times 4,00m) + (2,218m \times 4,00m)] \times 4,50m \text{ alt.} - (\text{Vãos portas } 58,95m^2 - \text{Janelas } 19,08m^2) = [(24,60m^2 + 34,52m^2 + 30,15m^2 + 21,35m^2 + 5,40m^2 + 9,60m^2 + 88,72m^2) \times 4,50m \text{ alt.}] - (58,95m^2 + 19,08m^2) = 964,53m^2 - 78,03m^2 = 886,50m^2\}$ $+ [RERRA \text{ Parede ponto ômbus } (2,25m \text{ alt.} \times 0,95 \text{ comp.}) + (2,95m \text{ alt.} \times 0,80m \text{ comp.})] = 2,14m^2 + 2,36m^2 = 4,50m^2\}$ $= 886,50m^2 + 4,50m^2 = 891,00m^2$

0,00	1.773,00
0,00	222,43
0,00	315,88
0,00	263,40
0,00	222,43
0,00	262,10
0,00	31,80
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	3,00
0,00	445,00

2.7 - REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS					
2.7.1	13.001.0026-0	EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3 COM 2CM DE ESPESURA, INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3	M2	1.773,00	886,50x2
2.7.2	13.180.0015-1	FORRO FALSO DE GESSO, COM PLACAS PRE-MOLDADAS, DE 60X80CM, DE ENCAIXE, PRESAS COM 4 TIRANTES DE ARAME E REJUNTADAS. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	222,43	$3,38+2,55+2,84+4,40+4,75+3,85+8,58+11,53+7,02+3,03+2,09+8,88+18,26+8,98+6,45+8,54+31,17+8,08+11,74+3,70+24,30+3,44+8,94+6,59+14,47+2,70m^2$
2.7.3	17.018.0185-0	TEXTURA ACRILICA NA COR BRANCA, ACABAMENTO FOSCO, PARA INTERIOR OU EXTERIOR, APLICADAS EM DUAS DEMAOIS SOBRE CONCRETO, ALVENARIA, BLOCO DE CONCRETO, CIMENTO SEM AMIANTO OU REVESTIMENTO	M2	315,88	20,19+10,41+8,78+3,57+44,80x2,00x2
2.7.4	13.301.0125-B	CONTRAPISO, BASE OU CAMADA REGULARIZADORA, EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4, NA ESPESURA DE 3CM	M2	263,40	area total 263,40
2.7.5	13.380.0011-0	PISO DE MARMORITE, COMPREENDENDO: A) LASTRO, COM 4CM DE ESPESURA MEDIA, DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA, NO TRACO 1:4; B) CAMADA DE MARMORITE, COM 1CM DE ESPESURA, FEITA COM GRANILHA Nº1 PRETA E CIMENTO, SUPERFICIE ESTUCADA APOS A FUNDICAO, COM 3 POLIMENTOS MECANICOS, EXCLUSIVE JUNTAS	M2	222,43	$3,38+2,55+2,84+4,40+4,75+3,85+8,58+11,53+7,02+3,03+2,09+8,88+18,26+8,98+6,45+8,54+31,17+8,08+11,74+3,70+24,30+3,44+8,94+6,59+14,47+2,70m^2$
2.7.6	13.036.0015-0	RODAPE EM GRANITO CINZA CORUMBA, POLIDO, COM ALTURA DE 10CM E 2CM DE ESPESURA, ASSENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO E AREIA, NO TRACO 1:2, INCLUSIVE CHAPISCO, NO TRACO 1:3 E REJUNTAMENTO PRONTO	M	262,10	131,05 x2
2.7.7	13.348.0050-0	PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESURA DE 2CM, LARGURA 15 A 18CM, ASSENTADO COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO E AREIA, NO TRACO 1:3 E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	M	31,80	1,20x9+2,00x10+1,00x1
2.7.8	13.025.0016-0	ASSENTAMENTO DE AZULEJOS, PASTILHAS OU LADRILHOS, EM PAREDES, EXCLUSIVE ESTES, CONSTATANDO DE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3, EMBOCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO E AREIA, NO TRACO 1:3, NATA DE CIMENTO COMUM E REJUNTAMENTO COM PASTA DE CIMENTO BRANCO E CORANTE	M2	10,55	$\text{Parede ponto de ômbus } (2,95m \text{ alt.} \times 0,95 \text{ comp.} \times 2,00 \text{ lados}) + (2,25m \text{ alt.} \times 1,10m \text{ comp.} \times 2,00 \text{ lados}) = 5,60m^2 + 4,95m^2 = 10,55m^2$
2.7.9	13.030.0290-0	REVESTIMENTO DE PAREDES COM CERAMICA, COM MEDIDAS EM TORNO DE (32X57)CM, ASSENTE CONFORME ITEM 13.025.0016	M2	10,55	$\text{Parede ponto de ômbus } (2,95m \text{ alt.} \times 0,95 \text{ comp.} \times 2,00 \text{ lados}) + (2,25m \text{ alt.} \times 1,10m \text{ comp.} \times 2,00 \text{ lados}) = 5,60m^2 + 4,95m^2 = 10,55m^2$
2.7.10	13.036.0080-0	MOLDURA EXTERNA EXECUTADA NO PERIMETRO DAS ESQUADRIAS COM GRANITO CINZA CORUMBA, 2CM DE ESPESURA, COM 2 POLIMENTOS, ASSENTE COMO EM 13.036.0010	M2	3,00	$(\text{Porta sala de atividades } 6,50m + \text{Porta recepção } 7,60m + \text{Porta circulação } 5,80m \text{ comp.}) \times 0,15m \text{ larg.} = 19,90m \times 0,15m = 2,98m^2 \approx 3,00m^2$
2.7.11	13.381.0050-0	JUNTA PLASTICA 17X3MM, PARA PISOS CONTINUOS, FORNECIMENTO E COLOCACAO (JUNTA DE DILATAÇÃO)	M	445,00	2,00m linear de junta por m² = 2,00m x 222,43m² PISO DE MARMORITE = 444,86m = 445,00m

0,00	0,00
0,00	24,00
0,00	28,32
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

2.8 - ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS					
2.8.1	14.002.0087-0	PORTAO EM ESTRUTURA DE TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 1" E 1 1/2", COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, FECHAMENTO EM CHAPA DE FERRO GALVANIZADO Nº16, EXCLUSIVE FECHADURA. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	9,60	3,6x2,00+1,20x2,00
2.8.2	14.006.0008-0	PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 90X210X3,5CM FOLHEADA NAS 2 FACES, ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM, EXCLUSIVE FERRAGENS, FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	24,00	24 portas
2.8.3	14.004.0120-0	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, 10MM DE ESPESURA, PARA PORTAS OU PAINELIS FIXOS, EXCLUSIVE FERRAGENS. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	28,32	2,80x2,10+2,10x1,60+ (19,08m² janelas)
2.8.4	14.007.0336-0	FECHADURA DE CENTRO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM, FORNECIMENTO	UN	2,00	2 unid
2.8.5	14.007.0347-0	PUXADOR DE MADEIRA PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. FORNECIMENTO	UN	4,00	4 unid

ITEM	CODIGO EMOP	DESCRICAO	UNID.	QUANT.	CALCULO	ELEMENTOS DA MEDIÇÃO
2.9.10	15.007.0208-0	HASTE PARA A TERRAMENTO, DE COBRE DE 5/8" (16MM), COM 3,00M DE COMPRIMENTO, FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00	2 unid	2,00
2.9.11	15.007.0214-0	SUORTE PARA FIXACAO DE CABO PARA-RAIO, COM 20CM DE COMPRIMENTO, COM ISOLADOR, FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	5,00	5 unid	0,00
2.9.12	15.007.0216-0	TERMINAL AEREO PARA PARA-RAIO (CAPTOR 1 PONTA) EM LATAO MACIO, 3/8" X 800MM, FIXACAO COM ROSCA MECANICA E ABRACADEIRA, INCLUSIVE CAPTOR, FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	1 unid	0,00
2.9.13	15.007.0507-0	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES, DE EMBUTIR, COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE, NEUTRO E TERRA, TRIFASICO, PARA INSTALACAO DE ATÉ 24 DISJUNTORES COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	4,00	4 unid	4,00
2.9.14	15.007.0570-0	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR, DE 10 A 30AX250V, FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	7,00	7 unid	7,00
2.9.15	15.007.0575-0	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, BIPOLAR, DE 10 A 50AX250V, FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	15,00	15 unid	15,00
2.9.16	15.007.0605-0	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR, DE 60 A 100AX250V, FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	1 unid	1,00
2.9.17	15.008.0095-0	CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, COMPREENDENDO: PREPARO, CORTE E ENFIAÇAO EM ELETRODUTOS, NA BITOLA DE 6MM2, 450/750V, FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	750,00	150,00m + 600,00m = 750,00m	750,00
2.9.18	15.008.0100-0	CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, COMPREENDENDO: PREPARO, CORTE E ENFIAÇAO EM ELETRODUTOS NA BITOLA DE 10MM2, 450/750V, FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	100,00	100m	100,00
2.9.19	15.008.0105-0	CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, COMPREENDENDO: PREPARO, CORTE E ENFIAÇAO EM ELETRODUTOS, NA BITOLA DE 16MM2, 450/750V, FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	50,00	50m	50,00
2.9.20	15.008.0215-0	CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, COMPREENDENDO: PREPARO, CORTE E ENFIAÇAO EM ELETRODUTOS, NA BITOLA DE 6MM2, 600/1.000V, FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	100,00	100m	100,00
2.9.21	15.015.0020-0	INSTALACAO DE PONTO DE LUZ, EMBUTIDO NA LAJE, EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4", 12,00M DE FIO 2,5MM2, CAIXAS, CONEXOES, LUVAS, CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA	UN	15,00	15 unid	15,00
2.9.22	15.015.0035-0	INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 PONTOS DE LUZ, EMBUTIDO NA LAJE, EQUIVALENTE A 5 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4", 33,00M DE FIO 2,5MM2, CAIXAS, CONEXOES, LUVAS, CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA	UN	7,00	7 unid	7,00
2.9.23	15.015.0050-0	INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 PONTOS DE LUZ, EMBUTIDO NA LAJE, EQUIVALENTE A 6 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4", 50,00M DE FIO 2,5MM2, CAIXAS, CONEXOES, LUVAS, CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA	UN	5,00	5 unid	5,00
2.9.24	15.015.0171-0	INSTALACAO DE PONTO DE FORÇA ATÉ 2CV, EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2", 20,00M DE FIO 2,5MM2, CAIXAS E CONEXOES	UN	7,00	7 unid	7,00
2.9.25	15.015.0250-0	INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA, EMBUTIDO NA ALVENARIA, EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4", 18,00M DE FIO 2,5MM2, CAIXAS, CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR, 2P+T, 10A, PADRAO BRASILEIRO, COM PLACA FOSFORESCENTE, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA	UN	48,00	34,00 unid + 14,00 unid = 48,00 unid.	48,00
2.9.26	15.015.0280-0	INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 TOMADAS, EMBUTIDO NA ALVENARIA, EQUIVALENTE A 3 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2", 27,00M DE FIO 2,5MM2, CAIXAS, CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T, 10A, COM PLACA FOSFORESCENTE, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA	UN	40,00	40 unid	40,00

CNPJ: 07.569.949/0001-56

ITEM	CODIGO EMOP	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CALCULO	ELEMENTOS DA MEDIÇÃO
2.9.27	15.028.0010-0	COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO, FIBRA DE VIDRO OU SEMELHANTE COM 1000L, INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIA E MADEIRA SERRADA, E FLANGES DE LIGACAO HIDRAULICA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO RESERVATORIO	UN	2,00	2 unid	2,00
2.9.28	15.029.0011-0	REGISTRO DE GAVETA, EM BRONZE, COM DIAMETRO DE 3/4", FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	10,00	10 unid	10,00
2.9.29	15.029.0012-0	REGISTRO DE GAVETA, EM BRONZE, COM DIAMETRO DE 1", FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	8,00	8 unid	8,00
2.9.30	15.029.0014-0	REGISTRO DE GAVETA, EM BRONZE, COM DIAMETRO DE 1.1/2", FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	6,00	6 unid	6,00
2.9.31	15.036.0031-0	TUBO DE PVC RIGIDO DE 50MM, SOLDADVEL, EXCLUSIVE CONEXOES, EMENDAS, ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	124,00	100,00m + 24,00m = 124,00m	124,00
2.9.32	15.036.0037-0	TUBO DE PVC RIGIDO DE 25MM, SOLDADVEL, INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	120,00	120m	120,00
2.9.33	15.036.0038-0	TUBO DE PVC RIGIDO DE 32MM, SOLDADVEL, INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	75,00	75m	75,00
2.9.34	15.036.0045-0	TUBO DE PVC RIGIDO DE 40MM, SOLDADVEL, EXCLUSIVE EMENDAS, CONEXOES, ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	80,00	80m	80,00
2.9.35	15.036.0048-0	TUBO DE PVC RIGIDO DE 100MM, SOLDADVEL, EXCLUSIVE EMENDAS, CONEXOES, ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	120,00	80,00m + 60,00m = 120,00m	120,00
2.9.36	15.036.0050-0	TUBO DE PVC RIGIDO DE 50MM, SOLDADVEL, INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	50,00	50m	50,00
2.9.37	15.011.0014-0	ENTRADA DE SERVICO (PC), PADRAO AMPLA, PARA MEDICAO TRIFASICA, 1 MEDIDOR, INSTALADO EM MURO, COM CARGA INSTALADA ATE 30KW, CONSTANDO DE POSTE DE CONCRETO COMPLETO, CABINE EM ALVENARIA, COM PORTA, CAIXA PARA INSTALACAO DO MEDIDOR, CAIXA DE CONCRETO PARA ATERRAMENTO, HASTE DE ATERRAMENTO E DEMAIS MATERIAIS NECESSARIOS, EXCLUSIVE DISJUNTOR E FIO OU CABO DE ENTRADA E SAIDA	UN	1,00	1 unid	1,00
2.9.38	15.007.0526-0	DISJUNTOR, INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DDR), CLASSE AC, 4 POLOS, INSTANTANEO, CORRENTE NOMINAL (IN) 63A/415V, SENSIBILIDADE 30mA/300mA, FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	4,00	4,00 unid	4,00
2.9.39	15.007.0643-0	DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO (DPS), CLASSE II, 1 POLO, TENSAO 175V, CORRENTES APROXIMADAS DE DESCARGA NOMINAL E MAXIMA DE 30KA E 90KA, FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	16,00	16,00 unid	16,00

2.10 - COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES

2.10.1	16.001.0050-0	MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM DUAS AGUAS EM TELHAS CERAMICAS, CONSTITUIDO DE CUMEIEIRA E TERÇAS DE 3"x4.1/2", CAIBROS DE 3"x1.1/2", RIPAS DE 1.5X4CM, TUDO EM MADEIRA SERRADA, SEM TESOURA OU PONTALETE, MEDIDO PELA AREA REAL DO MADEIRAMENTO. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	263,40	263,40m² Projeto	263,40
2.10.2	16.005.0006-0	COBERTURA EM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE GALVALUME, COM ESPESSURA APROXIMADA DE 0,5MM, SOBREPOSSICAO LATERAL DE UMA ONDA E LONGITUDINAL DE 0,20M, FIXACAO COM PARAFUSOS OU HASTES DE ALUMINIO 5/16"x250MM COM ROSCA, EXCLUSIVE MADEIRAMENTO E CUMEIEIRA. MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	263,40	263,40m² Projeto	263,40
2.10.3	16.005.0008-0	CUMEIEIRA DE GALVALUME, COM ESPESSURA APROXIMADA DE 0,5MM, 0,30M DE ABA PARA CADA LADO, PARA TELHAS TRAPEZOIDAIS. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	40,00	40m	40,00
2.10.4	16.007.0025-0	CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N° 26 COM 25CM DE DESENVOLVIMENTO FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	103,46	6*2+6,65*2+10,24*2+5,00*2+2,40*2+(6,68+8,08+6,68)*2	103,46
2.10.5	16.004.0055-0	CONDUTOR PARA CALHA DE BEIRAL DE PVC, DN 88, INCLUSIVE CONEXOES, FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	106,46	(6*2+6,65*2+10,24*2+5,00*2+2,40*2+(6,68+8,08+6,68)*2) + 3 = 106,46	106,46

RUBRICA

CNPJ: 07.569.949/0001-56

Kailha Construtora Ltda. ME

ITEM	CODIGO EMOF	DESCRICAO	UNID.	QUANT.	CALCULO	ELEMENTOS DA MEDIÇÃO
2.10.6	16.011.0005-0	COBERTURA EM CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR, NA COR CRISTAL, COM 10MM DE ESPESSURA, INCL. MADEIRAMENTO EM PECAS DE MADEIRAE PILARES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO, MEDIDO PELA AREA REAL DE COBERTURA, FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	7,76	4,85 x1,60 frente	0,00
2.10.7	16.005.0027-0	RUFO DE GALVALUME COM MEDIDAS APROXIMADAS DE (0,7X500)MM, FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	82,80	6,83+8,80+6,15+8,60+8,63+5,00+8,80+10,39+6,15+8,63+4,80	82,80
2.10.8	11.016.0003-0	ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA DE GALPAO EM ARCO OU EM DUAS OU MAIS AGUAS, COM TRELCAS, TERCAS, TIRANTES, ETC, SOBRE APOIOS (EXCLUSIVE ESTES) PARA CARGA DE COBERTURA DE FIBROCIMENTO OU METALICA, VAOS ATE 15M, COM UMA DEMAO DE PINTURA ANTOXIDO, EXCLUSIVE COBERTURA E ACESSORIOS, FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	5,35	Estrutura (Telhado ponto ônibus 3,00m x 1,40m = 4,20m²) + (Jardim vertical 2,30m x 0,50m = 1,15m²) = 4,20m² + 1,15m² = 5,35m²	0,00
2.10.9	16.005.0001-0	COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS DE GALVALUME, COM ESPESSURA APROXIMADA DE 0,5MM, SOBREPOSICAO LATERAL DE UMA ONDA E LONGITUDINAL DE 0,20M, FIXACAO COM PARAFUSOS OU HASTES DE ALUMINIO, 5/16"X250MM COM ROSCA, EXCLUSIVE MADEIRAMENTO E CUMEIEIRA, MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA, FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	4,35	Cobertura telhado ponto ônibus 3,10m x 1,40m = 4,35m²	0,00
2.10.10	16.005.0015-0	CALHA DE GALVALUME, 0,30M, EM CHAPA DE ESPESSURA APROXIMADA DE 0,7MM E DESENVOLVIMENTO 0,50M, FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	3,10	Telhado ponto ônibus 3,10m	0,00

2.11 - PINTURAS						
2.11.1	17.017.0370-0	PINTURA COM ESMALTE SINTETICO A BASE D'AGUA ALTO BRILHO OU ACETINADO, PARA USO HOSPITALAR, SOBRE MADEIRAS E METAIS, AREAS INTERNAS OU EXTERNAS, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMAO DE SELADOR	M2	58,95	areas de portas(vãos item)	0,00
2.11.2	17.018.0265-0	PINTURA COM TINTA ACRILICA ACETINADA, PARA USO HOSPITALAR, SOBRE PAREDES E TETOS, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO, DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA E DUAS DEMAOS DE ACAB	M2	1.773,00	4,61x2+2,16x2+2,93x2+10x3,05+6,65x2+4,61x2+3,55x3+2,85x2+9,50x2+3x2+2,86x2)x3+ 886,50 paredes externas +511,56m²	1.200,00
2.11.3	17.025.0010-0	PINTURA IMUNIZANTE FUNGICIDA E INSETICIDA PARA APLICACAO EM MADEIRA BRUTA OU APARELHADA, EM DUAS DEMAOS	M2	263,40	area total cobertura	263,40

2.12 - APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS						
2.12.1	18.002.0030-0	TANQUE DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA E MEDIDAS EM TORNO DE 58X48CM, INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO, FERRAGENS EM METAL CROMADO, TORNEIRA DE PRESSAO 1158 DE 1/2", VALVULA DE ESCOAMENTO 1605 E SIFAO 1680 DE 1.1/4" A 1.1/2", FORNECIMENTO	UN	8,00	8 unid	0,00
2.12.2	18.002.0090-0	VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA OU BRANCO GELO, PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS, INCLUSIVE ASSENTO ESPECIAL, BOLSA DE LIGACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO, FORNECIMENTO	UN	5,00	5 unid	0,00
2.12.3	18.005.0010-0	SABONETEIRA EM PLASTICO ABS, PARA SABONETE LIQUIDO, FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	17,00	17 unid	0,00
2.12.4	18.005.0012-0	PORTA-TOALHA DE PAPEL EM PLASTICO ABS, FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	17,00	17 unid	0,00
2.12.5	18.002.0014-0	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA SUSPensa, PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS, COM MEDIDAS EM TORNO DE (45,5X35,5)CM, INCLUSIVE SIFAO EM PVC FLEXIVEL, VALVULA DE ESCOAMENTO CROMADA, RABICHO EM PVC, TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICO DE PAREDE, ANTIVANDALISMO DE 85MM, PARA LAVATORIO E ACESSORIOS DE FIXACAO, FORNECIMENTO	UN	5,00	5 unid	0,00
2.12.6	18.006.0050-0	PAPELEIRA, SEM PROTETOR, DE SOBREPOR, EM METAL CROMADO, FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	5,00	5 unid	0,00
2.12.7	18.012.0093-0	TORNEIRA DE BOIA, EM BRONZE, DE PRESSAO, DE 1", FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00	2 unid	2,00
2.12.8	18.013.0156-0	REGISTRO DE PRESSAO, 1416 DE 3/4", COM CANOPLA E VOLANTE EM METAL CROMADO, FORNECIMENTO	UN	5,00	5 unid	5,00

CNPJ: 07.569.949/0001-56

Ikauba Construtora Ltda - ME

ITEM	CODIGO EMOP	DESCRICAO	UNID.	QUANT.	CALCULO	ELEMENTOS DA MEDIÇÃO
2.12.9	18.016.0035-0	BANCA DE ACO INOXIDAVEL, MEDINDO APROXIMADAMENTE (2.00X0.65)M, EM CHAPA 18.304, COM DUAS CUBAS MEDINDO APROXIMADAMENTE (500X400X200)MM, EM CHAPA 20.304, VÁLVULA DE ESCOAMENTO TIPO AMERICANA 1623, 2 SIFÕES 1680 1.1/2" X 1.1/2", SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO, SEM REVESTIMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	5,00	5 unid	5,00
2.12.10	18.016.0110-0	BARRA DE APOIO, PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS, EM "L", EM TUBO DE 1.1/4" EM ACO INOXIDAVEL, AISI-304, LIGA 18.8, MEDINDO 60X60CM. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	20,00	20 unid	0,00
2.12.11	15.020.0155-0	LAMPADA LED, BULBO, A60/DY, 8W, 100/240V, BASE E-27. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	70,00	70 unid	70,00
2.12.12	18.260.0065-0	SUPORTE PARA LAMPADA FLUORESCENTE. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	70,00	70 unid	70,00
2.12.13	18.021.0035-0	RESERVATORIO, EM FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO, COM CAPACIDADE EM TORNO DE 1.000L, INCLUSIVE TAMPA DE VEDACAO COM ESCOTILHA E FIXADORES. FORNECIMENTO	UN	2,00	2 unid	2,00

Bom Jardim, RJ, 31 de julho de 2023.

VISTO/SECRETÁRIO

FISCAL/NOME/MATRÍCULA

CONTRATADA/CONSTRUTORA

CNPJ: 07.569.949/0001-56

Kauba Construtora Ltda - ME

Rua Manoel Guzman, 41

Sena Campos - CEP 28.540-000

Cordeiro - RJ





Estado do Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM

MEMÓRIA FOTOGRÁFICA

10ª Medição

Obra: Construção de Unidade Básica de Saúde - (UBS).

Local: Rua José Cláudio Monnerat, s/nº, Banquete, 3º Distrito do Município de Bom Jardim, RJ.

Processo Administrativo nº 5035/2021.

Procedimento Licitatório Edital de Tomada de Preços nº 001/2022, realizado em 28 de junho de 2022.

Contrato PMB nº 068/2022, firmado em 07 de julho de 2022.

Prazo Inicial: 6 (seis) meses.

Data de Início: 29 de agosto de 2022.

Data de Término: 28 de fevereiro de 2023.

Prorrogações: 31/12/2023.

Contratada: Itaúba Construtora Ltda. ME

Endereço: Rua Manoel Guzzo, 41, Bairro Senna Campos, Primeiro Distrito do Município de Cordeiro.

CNPJ: 07.569.949/0001-56

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM

**CONSTRUÇÃO DE UBS NA RUA
JOSÉ CLAUDIO MONNERAT
BANQUETE - 3º DISTRITO, BOM JARDIM-RJ**

**VALOR TOTAL DA OBRA: R\$ 1.137.106,62
PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS**

 *Itaúba*

Itaúba Construtora Ltda-ME
CNPJ: 07.569.949/0001-56
Inscrição Municipal ISSQN: 5060490013
Alvará de localização e funcionamento nº 3109012983
Rua Manoel Guzzo, 41 - Bairro Senna Campos - Cordeiro-RJ - CEP: 25340-000

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Engenheiro Civil
José Carlos Gonçalves Guzzo
Registro CREA/RJ - 2016103778
Registro Nacional - 2015312439

AGOSTO 2022






Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM





Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM





Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM





Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM





Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM



42
D





Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM





Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM





Estado do Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM



Bom Jardim, RJ, 31 de julho de 2023.

