


SOLICITAÇÃO DE MEDIÇÃO

À Prefeitura Municipal de Bom Jardim

A empresa RB Nunes Comércio e Serviços LTDA, CNPJ: 34.939.102/0001-99, vêm por meio do seu representante legal, o SR. Ronilson Benedito Nunes, portador do RG 12803712-4 IFP/RJ solicitar a 3ª medição da obra cujo o objeto é REFORMA BANHEIRO, ELETRICA PARQUE, SEDE GUARDA, PORTICO E INTURA GRADES *Conforme contrato Nº 063/2023, Tomada de preços 008/2023.*

Período: 02/10/2023 à 01/12/2023



Ronilson Benedito Nunes

RG: 12803712-4

Diretor Executivo

34.939.102/0001-99
RB NUNES COMÉRCIO E SERVIÇOS
RUA OSVALDIR VICENTE SIQUEIRA, 252
LOJA 09 - PAPUCAIA - CEP: 28.695-000
CACHOEIRAS DE MACACU - RJ

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	
NUMERO	4588
ENC	01 DE 12 DE 23
PROTOCOLISTA	



CNPJ: 34.939.102/0001-99 Inscrição estadual: 11.553.834

Tel: (22) 99990-0940 E-mail: viga.comerciorj@gmail.com

Rua Osvaldir Vicente Siqueira, 252, loja 09, Papucaia, Cachoeiras de Macacu –
RJ Cep: 28.695-000

Relatório Fotográfico

Contrato

063/2023

Local: Bom Jardim RJ

EXECUÇÃO DE OBRAS NO COMPLEXO CULTURAL E DE LAZER FAZENDA BOM JARDIM

Reparo de grades (continuação)



Elétrica da Guarda Passagem de conduíte



XP



Início de contra piso no primeiro e segundo pavimento (sede da guarda)



Início de engradamento para forro 2º Pavimento



Instalação Hidráulica




[Handwritten signature]

Colocação de cobogó




almofadas galpão cultural



XP

Instalação Esgoto externo na sede da guarda



Instalação de forro na sede da guarda




Handwritten signature in blue ink.

Início do piso granitina



Reparo nas paredes do galpão cultural



[Handwritten signature]



f-p

Textura na sede da guada



Preparação para pintura Galpão cultural



EP

Colocação de subcobertura e reparo no telhado



[Handwritten signature]
34.939.102/0001-99

RB NUNES COMÉRCIO E SERVIÇOS

RUA OSVALDIR VICENTE SIQUEIRA, 252
LOJA 9 - PAPUCAIA - CEP: 28.695-000
CACHOEIRAS DE MACACU - RJ



Reza Davoodi, Vicente Sequenza, J'sel, Inga Ott, Papiasara, e actores/as do Ministerio de Cultura. 28 de Maio de 2004

2.2.7	14.002.0076-0	PORTA DE FERRO DE LAMINADO DE MADEIRA VERTICAIS DE 170x171, EMBALAGEM DE 100x14 HORIZONTALS SUPERIORES E INTERIORES DO VEDANTO TIPO CORRENDO AO CENTRO PARA FECHAMENTO DE CHUVA DE CHUVA DE 10x14, DIFUSÃO CONFORME PROJETO N°102/2009 EXCLUSIVE FISCALIZAÇÃO, FOMENTO E COLOCAÇÃO	UN	5,72	R\$ 1.695,11	R\$ 9.696,03	R\$ 0,00	0	R\$ -	R\$ -	0	R\$ -	R\$ -	5,72	R\$ 9.696,03
2.2.8	14.002.0078-0	PORTA EXTERNA DE MADEIRA DE ELO ALUMINADA, DE 170x100CM, COM MANEJO DE 7x5,50, EXCLUSIVE FOMENTO E COLOCAÇÃO	UN	4,00	R\$ 386,83	R\$ 2.343,32	R\$ 0,00	4	R\$ 2.343,32	R\$ -	4	R\$ 2.343,32	R\$ -	0	R\$ -
2.2.9	14.007.0047-2	PLACARD DE MADEIRA PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO FOMENTO	UN	6,00	R\$ 25,00	R\$ 150,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	R\$ -	0	R\$ -	R\$ -	6	R\$ 150,00
2.2.10	14.007.0049-0	REPARAÇÃO PARA PORTA DE MADEIRA DE 1 COLUNA DE ABRE E FECHAMENTO DE SERVIÇO, CONSTANDO DE 100x100 COLOCAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE BARRAS OVALADO DO CIRCULO, DE 10x10, DE ACABAMENTO OVALADO, 3 OVALADO E 1/2" DE FERRO GALVANIZADO, COM PISO DE LAMINADO	UN	34,00	R\$ 188,99	R\$ 6.423,66	R\$ 0,00	22	R\$ 4.157,78	R\$ 12	R\$ 2.267,88	34	R\$ 6.423,66	0	R\$ -
2.2.11	14.007.0058-7	REPARAÇÃO PARA PORTA COMPLETO DE 2 COLUNAS (CHARGES E 2 PAINES PRO LANTERNAS DE VIDRO TEMPERADO, COM 100x100 COLOCAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE BARRAS OVALADO DO CIRCULO, DE 10x10, DE ACABAMENTO OVALADO DO VIDRO, EXCLUSIVE MODA HIDRAULICA DE RESPOSTA (TÍTUL 14.007.0060)	UN	2,00	R\$ 742,86	R\$ 1.485,72	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	R\$ -	0	R\$ -	R\$ -	2	R\$ 1.485,72
2.2.12	14.007.0059-0	MODA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTAS DE VIDRO TEMPERADO DE 100x14 FOMENTO	UN	6,00	R\$ 205,92	R\$ 1.235,52	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	R\$ -	0	R\$ -	R\$ -	6	R\$ 1.235,52
2.2.13	14.007.0059-0	REPARAÇÃO PARA PAINES FIXOS DE VIDRO TEMPERADO DE 100x14 COMPLETO, (CONSTANDO DE FOMENTO) SEM COLOCAÇÃO, INCLUIA NO FOMENTO E COLOCAÇÃO DO VIDRO)	UN	12,00	R\$ 207,12	R\$ 1.285,44	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	R\$ -	0	R\$ -	R\$ -	12	R\$ 1.285,44
2.2.14	12.085.0001-0	PAINEL DIVISÓRIA PARA SANITÁRIO EM GABITO CUBA AMBOSINHA, COM 20x1 DE ESPESURA, PÓDIO DAS DUAS FACES, FRAÇÃO PISO DO PAREDE, EXCLUSIVE REPARAÇÃO PARA PISO FOMENTO E COLOCAÇÃO	M2	11,44	R\$ 347,10	R\$ 3.970,82	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	R\$ -	0	R\$ -	R\$ -	11,44	R\$ 3.970,82

TOTAL DO ITEM 2.2 - ESCUDOS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VITRIFICAÇÃO E FERRAMENTAS	R\$ 66.072,98	R\$ 4.680,33	R\$ 26.350,06	R\$ 17.041,06	R\$ 40.319,98	R\$ 28.333,02
--	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

2.3 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS															
2.3.1	15.02.0201-0	PROJETO DE GAUZA EM BRONZE C/ALUM. DE 3,4"	UM	5,00	R\$ 38,69	R\$ 190,45	2	R\$ 7,34	R\$ 146,97	0	R\$ 0,00	5	R\$ 199,45	0,00	R\$ 0,00
15.02.0202-0	TUBO PVC 20 P/ALUM. RIG. C/ALUM. DE 20MM. INT. COMPLETO E EXTERNO. TPO. ALUM. F. PERF. EM PLACAS DE ALUM.	M	344,70	R\$ 9,88	R\$ 3.400,72	R\$ 1.033,73	344	R\$ 0,00	R\$ 1.033,73	344	R\$ 0,00	R\$ 1.033,73	344	R\$ 0,00	R\$ 1.033,73

[illegible]

2.3.4	15,096,000.24	M	126.00	R\$ 22.39	R\$ 2,021.14	R\$ 0.00	R\$ 2,021.14	R\$ 0.00	R\$ 0.00
06.270.000.0-2	06.270.000.0-2	UN	26.00	R\$ 19.00	R\$ 51.00	8	R\$ 12.00	R\$ 80.00	R\$ 300.00
2.3.5	15,096,000.24	M	26.00	R\$ 19.00	R\$ 51.00	8	R\$ 12.00	R\$ 80.00	R\$ 300.00

[illegible]

2.1.3	06.270.000-2	UN	19,00	R\$ 28,08	R\$ 533,52	8	R\$ 234,44	11	R\$ 308,88	19	R\$ 393,52	0,00	R\$ 302,16	0,00	R\$ 302,16
BOMBAÇÃO/COMBIMENTO CLIMA PNC/INRA 10811 DE 0º A 30º COM DIÂMETRO NOMINAL DE 50MM, INCLUSIVE MHL DE BOMBAÇÃO/COMBIMENTO															
UNIFORME, BOTA, BOTÃO, CINTURA, COLANTE, CALÇA, CAMISETA, CAM															

[illegible][illegible]

2.13	15.08.0005-0	ELÉTRICO DE PNEUMÁTICO DE 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª, 15ª, 16ª, 17ª, 18ª, 19ª, 20ª, 21ª, 22ª, 23ª, 24ª, 25ª, 26ª, 27ª, 28ª, 29ª, 30ª, 31ª, 32ª, 33ª, 34ª, 35ª, 36ª, 37ª, 38ª, 39ª, 40ª, 41ª, 42ª, 43ª, 44ª, 45ª, 46ª, 47ª, 48ª, 49ª, 50ª, 51ª, 52ª, 53ª, 54ª, 55ª, 56ª, 57ª, 58ª, 59ª, 60ª, 61ª, 62ª, 63ª, 64ª, 65ª, 66ª, 67ª, 68ª, 69ª, 70ª, 71ª, 72ª, 73ª, 74ª, 75ª, 76ª, 77ª, 78ª, 79ª, 80ª, 81ª, 82ª, 83ª, 84ª, 85ª, 86ª, 87ª, 88ª, 89ª, 90ª, 91ª, 92ª, 93ª, 94ª, 95ª, 96ª, 97ª, 98ª, 99ª, 100ª, 101ª, 102ª, 103ª, 104ª, 105ª, 106ª, 107ª, 108ª, 109ª, 110ª, 111ª, 112ª, 113ª, 114ª, 115ª, 116ª, 117ª, 118ª, 119ª, 120ª, 121ª, 122ª, 123ª, 124ª, 125ª, 126ª, 127ª, 128ª, 129ª, 130ª, 131ª, 132ª, 133ª, 134ª, 135ª, 136ª, 137ª, 138ª, 139ª, 140ª, 141ª, 142ª, 143ª, 144ª, 145ª, 146ª, 147ª, 148ª, 149ª, 150ª, 151ª, 152ª, 153ª, 154ª, 155ª, 156ª, 157ª, 158ª, 159ª, 160ª, 161ª, 162ª, 163ª, 164ª, 165ª, 166ª, 167ª, 168ª, 169ª, 170ª, 171ª, 172ª, 173ª, 174ª, 175ª, 176ª, 177ª, 178ª, 179ª, 180ª, 181ª, 182ª, 183ª, 184ª, 185ª, 186ª, 187ª, 188ª, 189ª, 190ª, 191ª, 192ª, 193ª, 194ª, 195ª, 196ª, 197ª, 198ª, 199ª, 200ª, 201ª, 202ª, 203ª, 204ª, 205ª, 206ª, 207ª, 208ª, 209ª, 210ª, 211ª, 212ª, 213ª, 214ª, 215ª, 216ª, 217ª, 218ª, 219ª, 220ª, 221ª, 222ª, 223ª, 224ª, 225ª, 226ª, 227ª, 228ª, 229ª, 230ª, 231ª, 232ª, 233ª, 234ª, 235ª, 236ª, 237ª, 238ª, 239ª, 240ª, 241ª, 242ª, 243ª, 244ª, 245ª, 246ª, 247ª, 248ª, 249ª, 250ª, 251ª, 252ª, 253ª, 254ª, 255ª, 256ª, 257ª, 258ª, 259ª, 260ª, 261ª, 262ª, 263ª, 264ª, 265ª, 266ª, 267ª, 268ª, 269ª, 270ª, 271ª, 272ª, 273ª, 274ª, 275ª, 276ª, 277ª, 278ª, 279ª, 280ª, 281ª, 282ª, 283ª, 284ª, 285ª, 286ª, 287ª, 288ª, 289ª, 290ª, 291ª, 292ª, 293ª, 294ª, 295ª, 296ª, 297ª, 298ª, 299ª, 300ª, 301ª, 302ª, 303ª, 304ª, 305ª, 306ª, 307ª, 308ª, 309ª, 310ª, 311ª, 312ª, 313ª, 314ª, 315ª, 316ª, 317ª, 318ª, 319ª, 320ª, 321ª, 322ª, 323ª, 324ª, 325ª, 326ª, 327ª, 328ª, 329ª, 330ª, 331ª, 332ª, 333ª, 334ª, 335ª, 336ª, 337ª, 338ª, 339ª, 340ª, 341ª, 342ª, 343ª, 344ª, 345ª, 346ª, 347ª, 348ª, 349ª, 350ª, 351ª, 352ª, 353ª, 354ª, 355ª, 356ª, 357ª, 358ª, 359ª, 360ª, 361ª, 362ª, 363ª, 364ª, 365ª, 366ª, 367ª, 368ª, 369ª, 370ª, 371ª, 372ª, 373ª, 374ª, 375ª, 376ª, 377ª, 378ª, 379ª, 380ª, 381ª, 382ª, 383ª, 384ª, 385ª, 386ª, 387ª, 388ª, 389ª, 390ª, 391ª, 392ª, 393ª, 394ª, 395ª, 396ª, 397ª, 398ª, 399ª, 400ª, 401ª, 402ª, 403ª, 404ª, 405ª, 406ª, 407ª, 408ª, 409ª, 410ª, 411ª, 412ª, 413ª, 414ª, 415ª, 416ª, 417ª, 418ª, 419ª, 420ª, 421ª, 422ª, 423ª, 424ª, 425ª, 426ª, 427ª, 428ª, 429ª, 430ª, 431ª, 432ª, 433ª, 434ª, 435ª, 436ª, 437ª, 438ª, 439ª, 440ª, 441ª, 442ª, 443ª, 444ª, 445ª, 446ª, 447ª, 448ª, 449ª, 450ª, 451ª, 452ª, 453ª, 454ª, 455ª, 456ª, 457ª, 458ª, 459ª, 460ª, 461ª, 462ª, 463ª, 464ª, 465ª, 466ª, 467ª, 468ª, 469ª, 470ª, 471ª, 472ª, 473ª, 474ª, 475ª, 476ª, 477ª, 478ª, 479ª, 480ª, 481ª, 482ª, 483ª, 484ª, 485ª, 486ª, 487ª, 488ª, 489ª, 490ª, 491ª, 492ª, 493ª, 494ª, 495ª, 496ª, 497ª, 498ª, 499ª, 500ª, 501ª, 502ª, 503ª, 504ª, 505ª, 506ª, 507ª, 508ª, 509ª, 510ª, 511ª, 512ª, 513ª, 514ª, 515ª, 516ª, 517ª, 518ª, 519ª, 520ª, 521ª, 522ª, 523ª, 524ª, 525ª, 526ª, 527ª, 528ª, 529ª, 530ª, 531ª, 532ª, 533ª, 534ª, 535ª, 536ª, 537ª, 538ª, 539ª, 540ª, 541ª, 542ª, 543ª, 544ª, 545ª, 546ª, 547ª, 548ª, 549ª, 550ª, 551ª, 552ª, 553ª, 554ª, 555ª, 556ª, 557ª, 558ª, 559ª, 560ª, 561ª, 562ª, 563ª, 564ª, 565ª, 566ª, 567ª, 568ª, 569ª, 570ª, 571ª, 572ª, 573ª, 574ª, 575ª, 576ª, 577ª, 578ª, 579ª, 580ª, 581ª, 582ª, 583ª, 584ª, 585ª, 586ª, 587ª, 588ª, 589ª, 590ª, 591ª, 592ª, 593ª, 594ª, 595ª, 596ª, 597ª, 598ª, 599ª, 600ª, 601ª, 602ª, 603ª, 604ª, 605ª, 606ª, 607ª, 608ª, 609ª, 610ª, 611ª, 612ª, 613ª, 614ª, 615ª, 616ª, 617ª, 618ª, 619ª, 620ª, 621ª, 622ª, 623ª, 624ª, 625ª, 626ª, 627ª, 628ª, 629ª, 630ª, 631ª, 632ª, 633ª, 634ª, 635ª, 636ª, 637ª, 638ª, 639ª, 640ª, 641ª, 642ª, 643ª, 644ª, 645ª, 646ª, 647ª, 648ª, 649ª, 650ª, 651ª, 652ª, 653ª, 654ª, 655ª, 656ª, 657ª, 658ª, 659ª, 660ª, 661ª, 662ª, 663ª, 664ª, 665ª, 666ª, 667ª, 668ª, 669ª, 670ª, 671ª, 672ª, 673ª, 674ª, 675ª, 676ª, 677ª, 678ª, 679ª, 680ª, 681ª, 682ª, 683ª, 684ª, 685ª, 686ª, 687ª, 688ª, 689ª, 690ª, 691ª, 692ª,
------	--------------	---

[illegible][illegible]

2.3.19	38.027.01/04.0	UN	25,50	R\$ 240,30	R\$ 6.022,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	24,50	R\$ 6.022,50
2.3.20	15.099.02/05.0	M	1.735,00	R\$ 2,98	R\$ 5.106,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
PRODUTOS PARA LUMINARIAS DE CULODIOS, COM LÂMPADAS DE INCANDESCENTES EM ALUMÍNIO REFORÇADO, LÂMPAS EM VÍDEO TROPICAL (TROPIC-BROWN), PARA LÂMPADAS INCANDESCENTES DE 250W OU MÁXIMA DE 250W, EXCLUSIVE LÂMPADA, LOMBENTE E COLOCADO CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO, CORTE E ENFIADO EM ELÉTRICO									

[illegible][illegible][illegible]

2.3.24	21.01.10.02.04	CHAMADORES DE AÇO, PARA FIXAÇÃO DE POSTE RETO OU CURVO, DE AÇO, DE 7,00 ATÉ 9,00M, COM FIVELAS, PONTECHEMENTO E COLOCAÇÃO	UN	19,00	R\$ 860,00	R\$ 16.720,00	R\$ 0,00	R\$ 16.720,00	R\$ 0,00	R\$ 16.720,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
							19	R\$ 16.720,00				R\$ 0,00
										19	R\$ 16.720,00	R\$ 0,00

2.2.35	22.011.0000-0	UN	10,00	R\$ 784,55	R\$ 7.845,50	R\$ 0,00	10	R\$ 7.845,50	R\$ 0,00	20	R\$ 7.845,50	0,00	R\$ 0,00
PAINEL PARA POSTERIO DE AQ. DE 720 X 820CM, EM TITENIO DE AÇUL, AÇUL OU PIGURA, INCLUISE INSTALAÇÃO E CONECTAMENTO DE TAMPÃO DE PROTEÇÃO													

2.4.1	14.000.009-0	GUARDA-CORPO DE FERRO EM LANCES DE 8,20 X 4,00M E 1,00M DE ALTURA COM 4 MONITORES DE BARRAS DE 27X3/4" / CILINDROS NO CONCRETO, COBRANDO EM 2 BARRAS SUPERIORES DE 7X1/2" E 27X3/4" DUAS TRANSVERSAIS HORIZONTAIS EM BARRA DE 1 1/4" X 1/4" SOCADA NOS MONITORES, UMA DISTANTE 0,30M DO PISO E A OUTRA A 0,30M DA TELA DO CORREDOR FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	16,75	R\$ 698,52	R\$ 11.701,89		R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
2.4.2	14.000.013-0	GRADE DE FERRO FORMADA DE BARRAS VERTICAIS DE 1,27X3/4" A CADA 1,00M, QUANTO BARRAS HORIZONTAIS DE 27X3/4" CILINDRICA NOVO, SENDO DUAS DAS EXTREMIDADES E DAS DIVIDIDAS A SEIXE E PARTES IGUAIS COM MONITORES DE 1,27 X 1/2" A CADA 2,00M CILINDRICA POR BAIXO E POR CIMA DA GRADE FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	18,00	R\$ 608,36	R\$ 11.490,48		R\$ 0,00	18	R\$ 11.490,48	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
2.4.3	05.000.002-0	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TÓRCOS FUJADOS, INCLUSIVE EMPILAMENTO DENTRO DO CANTO DE SERVIÇO	M3	12,40	R\$ 65,54	R\$ 812,66	12,4	R\$ 812,66		R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	12,4	R\$ 812,66	0	R\$ 0,00
2.4.4	05.000.034-0	ABRACAMENTO DE PORTAS, JANELAS E CANTILHOS DE ABRACONADO OU OUTROS	LN	15,00	R\$ 17,90	R\$ 268,50	5	R\$ 89,50	10	R\$ 179,00	0	R\$ 0,00	15	R\$ 268,50	10	R\$ 179,00
2.4.5	05.000.044-0	ABRACAMENTO DE ABRELUMOS DE ILUMINAÇÃO, INCLUSIVE LAMPADAS	LN	35,00	R\$ 5,70	R\$ 199,50	8	R\$ 45,60		R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	8	R\$ 153,90	27	R\$ 153,90
2.4.6	05.000.045-0	ABRACAMENTO DE ABRELUMOS SANTINHAS	LN	8,00	R\$ 19,90	R\$ 159,20	8	R\$ 159,20		R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	8	R\$ 159,20	0	R\$ 0,00
2.4.7	05.000.050-0	LEITA DE AÇO INOX Nº 22 COM ZONA DE ALTURA FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	LN	40,00	R\$ 70,90	R\$ 2.836,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
TOTAL DO ITEM 2.4 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES					R\$ 27.473,22			R\$ 1.111,96		R\$ 11.699,48			R\$ 2.290,96		R\$ 392,90	

2.5 - PAVIMENTAÇÃO																
2.5.9	11.000.000-1	CONCRETO GORDÃO BACONANTANTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSÃO DE 10MPA, INCLUSIVE MATERIAS, TRANSPORTE, PREPARO COM BATEDORA, LANÇAMENTO E ADOCAMENTO	M3	3,18	R\$ 82,36	R\$ 1.208,89	0	R\$ 0,00	3,18	R\$ 1.208,89	0	R\$ 0,00	3,18	R\$ 1.208,89	0	R\$ 0,00
TOTAL DO ITEM 2.5 - PAVIMENTAÇÃO						R\$ 1.208,89		R\$ 0,00		R\$ 1.208,89						

2.6 - ESTRUTURAS, ALVENARIAS																
2.6.1	11.010.013-0	CONCRETO ARMADO FIO-50MPA, INCLUSIVE MATERIAS PARA 1,00M DE CONCRETO FORMADO DE GUARACERADO E COLOCAÇÃO 12,00M DE ABELA INCLUIDA, FORMAS E ESCORAMENTO COMPREENDENDO INTENSO 11.000.002	M3	1,50	R\$ 1.688,22	R\$ 2.532,33		R\$ 0,00	1,5	R\$ 2.532,33	0	R\$ 0,00	1,5	R\$ 2.532,33	0,00	R\$ 0,00
2.6.2	12.000.002-0	PAREDE DE BLOCOS VAZIADOS (CONCRETO) DE CIMENTO E AREIA COM PISO DE BARRA 38X38X40 (CIMENTOS) COM BIA 10.000.000	M2	38,15	R\$ 117,55	R\$ 4.486,06		R\$ 0,00	38,15	R\$ 4.486,06	0,00	R\$ 0,00	38,15	R\$ 4.486,06	0,00	R\$ 0,00
2.6.3	12.000.009-0	ALVENARIA DE TÓRCOS CILINDRICOS FUJADOS COMPREENDENDO COM 20% DE TÓRCOS DE 10X20X20M, ASSENTOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SABIDO NO TACAO 1:1,6 EM PAREDE DE 1,00M DE ALTURA	M2	325,31	R\$ 60,00	R\$ 19.518,60	122,02	R\$ 7.320,26	183,29	R\$ 10.918,34	0	R\$ 0,00	309,31	R\$ 18.558,90	16,00	R\$ 1.088,00
TOTAL DO ITEM 2.6 - ESTRUTURAS, ALVENARIAS					R\$ 29.139,47			R\$ 8.227,96		R\$ 13.760,93			R\$ 24.951,47		R\$ 1.088,00	

2.7.1	13.001.0015-0	BRANCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TACAO 1:1,5 COM 1,00M DE ESPESURA, INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA, NO TACAO 1:3	M2	1208,43	R\$ 30,10	R\$ 36.373,74	290,8	R\$ 8.753,98	690,50	R\$ 20.784,05	227,13	R\$ 6.808,61	1208,43	R\$ 36.373,74	0,00	R\$ 0,00
2.7.2	13.090.0025-0	REVESTIMENTO DE PAREDES COM LAMINADO CERAMICO, COM MEDIDAS EM TONTO DE 11,00X11,00X0,00M, ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO/CAI E AREIA, NO TACAO 1:3,5, JUNTAS REVESTIMENTOS DE 1,00M DE LARGURA	M2	394,55	R\$ 104,74	R\$ 37.135,57	100	R\$ 10.474,00	112,00	R\$ 11.720,88	142,55	R\$ 14.890,69	354,55	R\$ 37.135,57	0,00	R\$ 0,00
2.7.3	13.180.0015-1	FORRO ALTO DE GESSO, COM PLACAS PRE-ACABADAS, DE 60 X 60CM, DE ENCAIXE, PREGAS COM 4 TRAVANTES DE ALUMINIO E RELEVANTES FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	155,69	R\$ 40,95	R\$ 6.373,05		R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	155,69	R\$ 6.373,05	155,69	R\$ 6.373,05	0,00	R\$ 0,00
2.7.4	13.380.0075-0	REVESTIMENTO DE PISO COM LAMINADO CERAMICO, ANTEREGRUANTE, ALGUELA, SUPERFICIE TRAFEGADA INTERIO, RESISTENCIA A MARROMAÇÃO E P.E.N.V. ASSENTES COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO, AREIA E SABIDO, NO TACAO 1:3,5, RELEVANTAMENTO COM CIMENTO BRANCO E COANTE	M2	31,00	R\$ 28,20	R\$ 874,20	31	R\$ 874,20	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	31,00	R\$ 874,20	0,00	R\$ 0,00
2.7.5	13.340.0055-0	PETROLIN, EM GRANTO ONZA ANDORINHA, ESPESURA DE 2CM, LARGURA DE 3CM, ASSENTADO COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO, SABIDO E AREIA, NO TACAO 1:3,5 E RELEVANTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	M	27,95	R\$ 81,54	R\$ 2.279,04		R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	27,95	R\$ 2.279,04	0,00	R\$ 0,00
2.7.6	13.365.0075-0	SOLERA EM GRANTO ONZA CORALINA, ZONA DE ESPESURA, COM 2 POLVIMENTOS, LARGURA DE 1,00M, ASSENTE EM SUPERFICIE EM GESSO, COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO, SABIDO E AREIA, NO TACAO 1:2,2 E RELEVANTAMENTO COM CIMENTO BRANCO E COANTE	M	22,75	R\$ 45,15	R\$ 1.027,16		R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	22,75	R\$ 1.027,16	0,00	R\$ 0,00
2.7.7	13.380.0015-0	PISO DE MARMORITE, COMPREENDENDO ALASTRO COM ACA DE ESPESURA MEDIA, DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TACAO 1:4,80 CAMADA DE MARMORITE, COM ACA DE ESPESURA, FOLTA COM GRANULADA Nº 1, FRETA E CIMENTO, SUPERFICIE ESTUCADA APÓS A FUNÇÃO, COM 3 POLVIMENTOS MECANICOS, EXCLUSIVE NATA	M2	259,36	R\$ 60,43	R\$ 15.673,12		R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	259,36	R\$ 15.673,12	259,36	R\$ 15.673,12	0,00	R\$ 0,00
2.7.8	13.095.0015-0	ISOLATE EM GRANTO ONZA CORALINA, RIGIDO, COM ALTURA DE 10CM E 20CM DE ESPESURA, ASSENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO, SABIDO E AREIA, NO TACAO 1:3,5 E RELEVANTAMENTO	M	227,39	R\$ 47,46	R\$ 10.801,42		R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	227,39	R\$ 10.801,42	0,00	R\$ 0,00
2.7.9	13.180.0015-1	FORRO BAIXO DE GESSO, COM PLACAS PRE-ACABADAS, DE 60 X 60CM, DE ENCAIXE, PREGAS COM 4 TRAVANTES DE ALUMINIO E RELEVANTES FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	44,19	R\$ 40,95	R\$ 1.809,58		R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	44,19	R\$ 1.809,58	0,00	R\$ 0,00
2.7.10	14.0005.040-0	DECA EM MADEIRA DE LEI MARMORADA, REVESTIDA POR REDE DE 25X25CM COM INTERVALOS DE 2,5CM E ARDUA EM MADEIRA DE LEI MARMORADA, REVESTIDA POR REDE DE 25X25CM COM INTERVALOS DE 2,5CM E ARDUA EM TACAO ATUAL UTIL, MEDIA DE 1,50M ENTREMADO 1,00M DE	M2	3,77	R\$ 1.702,44	R\$ 6.418,20		R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	3,77	R\$ 6.418,20
2.7.11	13.300.0025-1	CONTRAPISO, BASE OU CAMADA REGULADORA, EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TACAO 1:4, NA ESPESURA DE 10CM	M2	23,00	R\$ 25,95	R\$ 596,85	23	R\$ 596,85	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	23	R\$ 596,85	0,00	R\$ 0,00
TOTAL DO ITEM 2.7 - REVESTIMENTO DE PAREDES,						R\$ 110.381,94		R\$ 20.698,13		R\$ 12.114,69		R\$ 27.705,63		R\$ 22.855,41		

2.8 - COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES															
2.8.1	15.000.002-0	COBERTURA EM TELA CERAMICA, PORTUGUESA OU ROMANA, EXCLUSIVE CIMENTA E MACHTEAMENTO MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	129,79	R\$ 50,47	R\$ 6.549,47	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	32,435	R\$ 1.634,87	97,30	R\$ 4.914,60	32,43	R\$ 1.634,87
2.8.2	15.000.002-0	TRACAO DE TELAS CERAMICAS, TIPO COMINAL (EXCLUSIVE ESTIQUO ALAME DE COBRE Nº 18 FORNECIMENTO E COLOCACAO)	M2	519,95	R\$ 15,05	R\$ 7.810,20	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	130	R\$ 2.709,00	388,95	R\$ 5.101,20	180,30	R\$ 2.709,00
2.8.3	15.000.001-0	CIMENTA PARA COBERTURA EM TELAS CERAMICAS, COMUNS, ROMANA OU PORTUGUESA FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	30,00	R\$ 21,20	R\$ 636,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	7,5	R\$ 159,00	22,50	R\$ 477,00		R\$ 477,00
2.8.4	15.010.001-0	RETRABA E RECOLOCACAO DE TELAS CERAMICAS, INCLUSIVE CIMENTA, EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MATERIAL, NAO MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA	M2	548,95	R\$ 42,36	R\$ 23.253,52	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	130	R\$ 7.623,80	0	R\$ 0,00	548,95	R\$ 23.253,52
TOTAL DO ITEM 2.8 - COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES						R\$ 18.347,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 12.129,67	R\$ 10.170,80		R\$ 28.679,99		

2.9.1	17.021.20800-1	PIRUTUA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO COM TINTA A DQO BRILHANTE, INCLUSIVE LIXAMENTO, LIMPEZA, UMA DEMÃO DE TINTA ANTOXIADO E DUAS DEMÃOS DE ACABAMENTO	M2	1586,85	R\$ 11,90	R\$ 22.114,21	200	R\$ 2.780,00	872,00	R\$ 12.120,80	0	R\$ 0,00	1077,00	R\$ 14.900,80	518,85	R\$ 7.213,41
2.9.2	17.021.90095-1	PIRUTUA COM TINTA ACRILICA, ANTIFUNGO,BACTERICIDA, PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS PROTEGENDO A UMIDADE E VAPORES, EM DUAS DEMÃOS, SOBRE SUDOR ACRILICO E DUAS DEMÃOS DE MASSA ACRIL	M2	3521,17	R\$ 24,50	R\$ 83.259,05	0	R\$ 0,00	500	R\$ 14.250,00	1000	R\$ 28.500,00	1500,00	R\$ 42.750,00	1421,17	R\$ 40.329,05
2.9.3	17.021.20810-0	REPINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA EM BOM ESTADO COM TINTA SINTETICA ALQUIDICA DE USO GERAL, INCLUSIVE LIXAMENTO, LIMPEZA E DUAS DEMÃOS DE ACABAMENTO NA COR EXISTENTE	M2	328,78	R\$ 9,35	R\$ 4.864,09		R\$ 0,00	0		0	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	328,78	R\$ 4.864,09
2.9.4	17.021.02175-0	PIRUTUA INTERNA SOBRE MADEIRA NOVA, COM TRÊS DEMÃOS DE RESALTE SINTETICO AUTO BRILHO OU ACETINADO, APÓS LIXAMENTO SOBRE SUPERFICIE PREPARADA COM MATERIAL DA MESMA LINHA DE FABRICAÇÃO	M2	45,40	R\$ 13,09	R\$ 594,29		R\$ 0,00	0		0	R\$ 0,00	0,00	0	45,40	R\$ 594,29
TOTAL DO ITEM 2.9 - PIRUTURAS																
TOTAL DO ITEM 2.9 - REFORMA GERAL						R\$ 110.811,49		R\$ 2.780,00		R\$ 26.370,80		R\$ 28.500,00		R\$ 57.650,80		R\$ 52.280,85
TOTAL						R\$ 395.035,19						R\$ 158.390,99				
B.O.I.						R\$ 173.677,96										
TOTAL GERAL						R\$ 310.900,00						R\$ 229.462,55				R\$ 401.972,51
										RDI						

34.939.102/0001-99

RB LUNES COMÉRCIO E SERVIÇOS
RUA OSVALDIR VICENTE SIQUEIRA, 252
LOJA 9 - PAPUCAIA - CEP: 28.695-000
CACHOEIRAS DE MACACU - RJ