

À  
Prefeitura Municipal de Bom jardim

**Ref.:** Processo Administrativo nº 0576/2024 - Edital de Concorrência Eletrônica nº 003/2024, em 10/06/2024 - Contrato PMB nº 045/2024, firmado em 21 de junho de 2024.

Obra: SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL, localizada à Rua Crésio Coelho Caetano, s/nº, Alto de São José, 2º Distrito do Município de Bom Jardim, RJ.

Solicito a Prefeitura Municipal de Bom jardim, na pessoa de seu Secretário, que determine a **4ª MEDIÇÃO Final** das obras e serviços de engenharia para construção de creche municipal, localizada à Rua Crésio Coelho Caetano, s/nº, Alto de São José, 2º Distrito do Município de Bom Jardim, RJ, referente às obras executadas conforme planilhas em anexo.

Cordeiro, RJ, 05 de novembro de 2024.

  
ITAÚBA CONSTRUTORA LTDA-ME.  
José Carlos Gonçalves Guzzo  
RG - 006.878.235-8 - DETRAN-RJ  
CPF - 821.978.817-87  
Sócio Administrador


**07.569.949/0001-56**

**Itauba Construtora Ltda.-ME**

Rua Manoel Guzzo, 41

Sena Campos - CEP 28540-000

Cordeiro - RJ



|                                                                                           |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| MUNICÍPIO DE BOM JARDIM - RJ                                                              | Contrato PWB nº 045/2024 - 21-06-2024 |
| Prazo Inicial: 12 (doze) meses - Data de Início: 21/06/2024 - Data de Término: 20/06/2025 | Prorrogações:                         |

|                                      |   |                                                            |
|--------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|
| Processo Administrativo nº 0576/2024 | - | Edital de Concorrência Eletrônica nº 003/2024 - 10/06/2024 |
|--------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                     |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Contratada: Itaúba Construtora Ltda ME                                                                              | CNPJ: 07.569.949/0001-56 |
| Endereço: Rua Manoel Guzzo, 41, Bairro Senna Campos, Primeiro Distrito do Município de Cordero, RJ, CEP 28.540-000. |                          |

Obra: SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL

Local: Rua Crésio Coelho Caetano, s/nº Alto de São José 2º Distrito do Município de Bom Jardim, RJ

## PLANILHA DE MEDICAÇÃO

Servicos Executados - Período de Medição: 21/09/2024 à 05/11/2024

## ELEMENTOS RELATIVOS À ADJUDICAÇÃO

| ITEM                             | Índice | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                                                                                                                                       | Unid. | Quant. | P. Unit.   | P. Unit. com BDI | P. Total sem BDI    | P. Total com BDI 23,54% |
|----------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------|------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>1 - Serviços Preliminares</b> |        |                                                                                                                                                                                                                              |       |        |            |                  |                     |                         |
| 1.1                              | 20193  | LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PEGAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE UGAIÇAO, SAPATAS E DEMAIS TENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | M2    | 477,00 | R\$ 12,00  | R\$ 14,82        | R\$ 5.724,00        | R\$ 7.071,43            |
| 1.2                              | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_ 03/2022_ PS                                                                                                                     | M2    | 2,25   | R\$ 225,00 | R\$ 277,97       | R\$ 506,25          | R\$ 626,42              |
| 1.3                              | 96527  | ESCAVACAO MANUAL PARA VIGA BALDEARME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS) AF_ 01/2024                                                                                                            | M3    | 1,36   | R\$ 95,00  | R\$ 117,36       | R\$ 128,20          | R\$ 159,61              |
| 1.4                              | 95385  | EXECUCAO E COMPACTACAO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO EXCLUSIVE SOLO: ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE. AF_ 11/2019                                                                                              | M3    | 0,00   | R\$ 12,80  | R\$ 15,81        | R\$ 0,00            | R\$ 0,00                |
| 1.5                              | 98459  | TAPUME COM TELHA METALICA. AF_ 03/2024                                                                                                                                                                                       | M2    | 0,00   | R\$ 95,82  | R\$ 119,38       | R\$ 0,00            | R\$ 0,00                |
| <b>Sub Total</b>                 |        |                                                                                                                                                                                                                              |       |        |            |                  | <b>R\$ 6.350,45</b> | <b>R\$ 7.896,46</b>     |

| 2 - Cobertura |       |                                                                                                                                                                            |    |        |            |              |               |                |  |
|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------|--------------|---------------|----------------|--|
| 2.1           | 92540 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DETELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL                             | M2 | 450,56 | R\$ 90,00  | R\$ 111,19   | R\$ 40.550,40 | R\$ 50.095,96  |  |
| 2.2           | 94198 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL                                                                                     | M2 | 450,56 | R\$ 60,00  | R\$ 74,12    | R\$ 27.033,60 | R\$ 33.387,31  |  |
| 2.3           | 92546 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM PORTUGUESA VÃO DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO                                                  | UN | 18,00  | R\$ 300,00 | R\$ 1.656,02 | R\$ 23.400,00 | R\$ 26.909,36  |  |
| 2.4           | 94219 | CUMEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2,9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_06/2016 | M  | 42,70  | R\$ 40,00  | R\$ 48,42    | R\$ 1.708,00  | R\$ 2.110,09   |  |
| 2.5           | 94227 | GALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 33CM                                                                                                               | M  | 84,02  | R\$ 49,00  | R\$ 60,53    | R\$ 4.116,98  | R\$ 5.086,12   |  |
| 2.6           | 12623 | CONDUTOR PLUVIAL, PVC, CIRCULAR, DIÂMETRO ENTRE 80 E 100 MM                                                                                                                | M  | 34,80  | R\$ 35,00  | R\$ 43,24    | R\$ 1.218,00  | R\$ 1.504,72   |  |
|               |       |                                                                                                                                                                            |    |        | Sub Total  |              | R\$ 926,98    | R\$ 121.102,53 |  |

| 3 - Alvenaria e Divisórias |         |                                                                                                                                       |    |       |            |            |
|----------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------------|------------|
| 3.1                        | 1027254 | DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC II-LE, EXCLUSIVE FERRAGENS. | M2 | 15,80 | R\$ 715,00 | R\$ 863,31 |
| 3.2                        | 88455   | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL, 14X19X39CM (ESPESSURA: 14,3CM, EBK = 14MMA, TIPO ZIRÃO BAUFEITA AF 102022?                | M2 | 10,59 | R\$ 75,00  | R\$ 92,66  |
|                            |         |                                                                                                                                       |    |       |            | R\$ 783,50 |
|                            |         |                                                                                                                                       |    |       |            | R\$ 980,29 |

[07.569.949/0001-56]

**Itauba Construtora Ltda.-ME**

Rua Manoel Guzzo, 41

**Sena Campos - CEP 28540-000**

| ITEM | Índice                   | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                                                                                                                                                                                      | Unid. | Quant. | P. Unit.     | P. Unit. com BDI 23,54% | P. Total sem BDI | P. Total com BDI 23,54% | Quant. | Total (R\$) | Quant. | Total (R\$)   | Quant. | Total (R\$) | Quant. | Total (R\$) | Medio no período | Acumulado incluindo o período | Medio no período (R\$) | Acumulado incluindo o período (R\$) | Desvio (%)    |         |
|------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------|-------------------------|------------------|-------------------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|-------------|--------|-------------|------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------------------|---------------|---------|
| 3.3  | 103323                   | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X3,6 CM (ESPESURA 6 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL, AF = 1/20/20/1                                                                                                                  | M2    | 0,00   | R\$ 60,93    | R\$ 75,27               | R\$ 0,00         | R\$ 0,00                | 0,00   | R\$ 0,00    | 118,74 | R\$ 8.937,56  | 0,00   | R\$ 0,00    | 0,00   | R\$ 0,00    | 118,74           | R\$ 8.937,56                  | R\$ 8.937,56           | R\$ 8.937,56                        | 100,00%       |         |
| 3.4  | ES 05.25.0303 (A) SCO RJ | Gradi em barras de aço com diâmetro de 3/4", formando módulos de 2m, com 1,80m de altura, conforme projeto FPJ. Fornecimento e instalação.                                                                                                                                  | MOD.  | 11,00  | R\$ 1.530,00 | R\$ 1.890,16            | R\$ 16.830,00    | R\$ 20.791,78           | 0,00   | R\$ 0,00    | 0,00   | R\$ 0,00      | 0,00   | R\$ 0,00    | 0,00   | R\$ 0,00    | 0,00             | 11,00                         | R\$ 20.791,78          | R\$ 20.791,78                       | R\$ 20.791,78 | 100,00% |
| 3.5  | IT 10.45.0050 (I) SCO RJ | Abriço para 2 botijões de gás de 45Kg, exclusive ligações, nas dimensões de 80x60x150cm, em alvenaria de tijolos, paredes de meia vez, revestidas com argamassa de cimento e sabão no traço de 1:6, com piso e cobertura em concreto armado fck=15MPa com espessura de 8cm. | UN    | 1,00   | R\$ 700,00   | R\$ 864,78              | R\$ 700,00       | R\$ 864,79              | 0,00   | R\$ 0,00    | 0,00   | R\$ 0,00      | 0,00   | R\$ 0,00    | 0,00   | R\$ 0,00    | 0,00             | 1,00                          | R\$ 864,78             | R\$ 864,78                          | R\$ 864,78    | 100,00% |
|      |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |        |              |                         |                  |                         |        | Sub Total   |        | R\$ 10.135,22 |        |             |        |             |                  | R\$ 55.666,38                 | R\$ 55.666,38          | 100,00%                             |               |         |

4 - Estrutura

|     |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |       |              |              |               |               |      |           |       |               |      |          |      |          |      |               |               |          |          |         |
|-----|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------------|--------------|---------------|---------------|------|-----------|-------|---------------|------|----------|------|----------|------|---------------|---------------|----------|----------|---------|
| 4.1 | ET 05.60.0150 (I) SCO RJ | Concreto armado, executado com concreto dosado para uma resistência característica a compressão de 20MPa, incluindo materiais para 1m³ de concreto, preparado segundo o item ET 05.20.0200, e colocação segundo o item ET 05.25.0706; 12m² de área moldada de formas segundo o item ET 15.10.0100, 90Kg de aço CA-50A, inclusive mão-de-obra para corte, dobragem, montagem, tratamento de juntas de concretagem conforme o item 4.16.8 da (NBR-10839), e colocação nas formas, exclusive escoramento | M3 | 14,02 | R\$ 1.950,00 | R\$ 2.409,03 | R\$ 27.339,00 | R\$ 33.774,80 | 0,00 | R\$ 0,00  | 15,32 | R\$ 0,00      | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00          | R\$ 0,00      | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 100,00% |
| 4.2 | 94963                    | CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_05/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M3 | 0,00  | R\$ 423,61   | R\$ 523,33   | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      | 0,00 | R\$ 0,00  | 0,00  | R\$ 0,00      | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00          | R\$ 0,00      | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 100,00% |
| 4.3 | ET 65.05.0200 (I) SCO RJ | Tratamento da armadura de ferro em estrutura de concreto armado, com Sikla - top 108, ou similar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M2 | 20,00 | R\$ 60,00    | R\$ 74,12    | R\$ 1.200,00  | R\$ 1.482,48  | 0,00 | R\$ 0,00  | 0,00  | R\$ 0,00      | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00          | R\$ 0,00      | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 100,00% |
| 4.3 | 58.002.0155-1            | MEIO FIO DE CONC. SIMPLES(FCK=15 MPa), MOLDADO NO LOCAL, TIPO DER-RJ, MED. 0,15M BASE, ALT. 0,30M, FORN. ESCAV. E REATERO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M2 | 0,00  | R\$ 85,83    | R\$ 106,03   | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      | 0,00 | R\$ 0,00  | 0,00  | R\$ 0,00      | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00          | R\$ 0,00      | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 100,00% |
|     |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |       |              |              |               |               |      | Sub Total |       | R\$ 36.906,34 |      |          |      |          |      | R\$ 78.667,62 | R\$ 78.667,62 | 100,00%  |          |         |

5 - Revestimentos de Paredes, Toldos e Pisos

|     |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |           |           |               |               |      |           |        |               |      |          |      |          |      |                |                |          |          |         |
|-----|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|---------------|---------------|------|-----------|--------|---------------|------|----------|------|----------|------|----------------|----------------|----------|----------|---------|
| 5.1 | 87905                    | CRAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCIA DE VÁRIOS E ESTRUTURAS DE CONCRETO - COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 10MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISAS, AF_06/2014 | M2 | 1.162,30 | R\$ 6,80  | R\$ 8,40  | R\$ 7.903,64  | R\$ 9.764,16  | 0,00 | R\$ 0,00  | 270,54 | R\$ 0,00      | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00           | R\$ 0,00       | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 100,00% |
| 5.2 | 87561                    | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE 60X60 CM APLICADAS EM AMBIENTES INTERNOS DE PAREDES                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M2 | 1.162,30 | R\$ 34,00 | R\$ 42,00 | R\$ 39.518,20 | R\$ 48.820,78 | 0,00 | R\$ 0,00  | 270,54 | R\$ 0,00      | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00           | R\$ 0,00       | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 100,00% |
| 5.3 | 93383                    | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS DE 60X60 CM APLICADAS EM AMBIENTES INTERNOS DE PAREDES                                                                                                                                                                                                                                                                      | M2 | 299,54   | R\$ 45,00 | R\$ 55,59 | R\$ 13.479,30 | R\$ 16.652,33 | 0,00 | R\$ 0,00  | 0,00   | R\$ 0,00      | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00           | R\$ 0,00       | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 100,00% |
| 5.4 | 4879                     | SOLEIRA/PETITILIR EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= 15" CM, E= 2" CM, CORTE RETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M  | 70,40    | R\$ 67,30 | R\$ 83,14 | R\$ 4.737,92  | R\$ 5.853,22  | 0,00 | R\$ 0,00  | 39,60  | R\$ 0,00      | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00           | R\$ 0,00       | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 100,00% |
| 5.5 | 98650                    | RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 60X80CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M  | 219,43   | R\$ 12,00 | R\$ 14,82 | R\$ 2.633,16  | R\$ 3.253,01  | 0,00 | R\$ 0,00  | 0,00   | R\$ 0,00      | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00           | R\$ 0,00       | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 100,00% |
| 5.6 | 87258                    | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS EM AMBIENTES                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M2 | 306,83   | R\$ 80,00 | R\$ 98,83 | R\$ 24.554,40 | R\$ 30.334,51 | 0,00 | R\$ 0,00  | 35,07  | R\$ 0,00      | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00           | R\$ 0,00       | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 100,00% |
| 5.7 | RV 10.30.0103 (I) SCO RJ | Forno liso de gesso, com placas pré-moldadas, de 60x60cm, de encaixe, presas com 4 tirantes de arame e rejuntadas, exclusive o emprego de andaimes. Fornecimento e colocação.                                                                                                                                                                                                                | M2 | 450,56   | R\$ 50,00 | R\$ 61,77 | R\$ 22.528,00 | R\$ 27.831,09 | 0,00 | R\$ 0,00  | 0,00   | R\$ 0,00      | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00           | R\$ 0,00       | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 100,00% |
| 5.8 | RV 15.05.0053 (I) SCO RJ | Base suporte, contrapiço ou camada regularizadora executada com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura de 2cm.                                                                                                                                                                                                                                                                 | M2 | 306,83   | R\$ 21,00 | R\$ 26,94 | R\$ 6.445,53  | R\$ 7.962,91  | 0,00 | R\$ 0,00  | 35,07  | R\$ 0,00      | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00           | R\$ 0,00       | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 100,00% |
|     |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |           |           |               |               |      | Sub Total |        | R\$ 21.303,27 |      |          |      |          |      | R\$ 171.768,44 | R\$ 171.768,44 | 100,00%  |          |         |

6 - Esquadrias

|     |                          |                                                                                                                                                                                                                                         |    |       |            |            |              |               |      |          |      |          |      |          |      |          |      |      |          |          |          |         |
|-----|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------------|------------|--------------|---------------|------|----------|------|----------|------|----------|------|----------|------|------|----------|----------|----------|---------|
| 6.1 | 91314                    | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCAL (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 13,00 | R\$ 750,00 | R\$ 926,55 | R\$ 9.750,00 | R\$ 12.045,15 | 0,00 | R\$ 0,00 | 1,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 100,00% |
| 6.2 | 91327                    | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCAL (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                    | UN | 7,00  | R\$ 730,00 | R\$ 901,84 | R\$ 5.110,00 | R\$ 6.312,89  | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 100,00% |
| 6.3 | ES 10.10.0100 (I) SCO RJ | Porta compensada, de (60 x 210 x 3)cm, folhada nas 2 faces, inclusive quicmanco, sendo a aduila de (13 x 3)cm e alvaras de (5 x 2)cm. Fornecimento e instalação, exclusive fornecimento das ferragens                                   | UN | 4,00  | R\$ 594,00 | R\$ 733,83 | R\$ 2.376,00 | R\$ 2.935,31  | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 100,00% |

07.569.949/0001-56

Itauba Construtora Ltda.-ME

Rua Manoel Guzzo, 41

Sana Camnos - CFP 28540-000









Estado do Rio de Janeiro  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM

MEMÓRIA FOTOGRÁFICA

4ª Medição Final

**Obra:** SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL.

**Local:** Rua Crésio Coelho Caetano, s/nº, Alto de São José, 2º Distrito do Município de Bom Jardim, RJ.

Processo Administrativo nº 0576/2024.

Procedimento Licitatório Edital de Concorrência Eletrônica nº 003/2024, realizado em 10 de junho de 2024.

Contrato PMB nº 045/2024, firmado em 21 de junho de 2024.

Prazo Inicial: 12 (doze) meses.

Data de Início: 21 de junho de 2024.

Data de Término: 20 de junho de 2025.

Contratada: Itaúba Construtora Ltda. ME

Endereço: Rua Manoel Guzzo, 41, Bairro Senna Campos, Primeiro Distrito do Município de Cordeiro.

CNPJ: 07.569.949/0001-56

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>ESTADO DO RIO DE JANEIRO<br/>PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM - RJ</p>                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>CONSTRUÇÃO DA<br/>CRECHE MUNICIPAL TIPO A</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>Valor total da obra:</b> 578.159,13</p> <p><b>Prazo de Execução :</b> 18 Meses</p> <p><b>Comunidade:</b> Alto de São José, 2º<br/>Distrito do Município de Bom Jardim - RJ</p>                                                                                                                                                      | <p><b>Local:</b> Rua Crésio Coelho Caetano,<br/>s/nº, Alto de São José, 2º Distrito do<br/>Município de Bom Jardim - RJ</p> <p><b>Município:</b> Bom Jardim - RJ</p>              |
| <p><br/>CNPJ 07.569.949/0001-56<br/>Itaúba Construtora Ltda-ME</p> <p>Inscrição Municipal ISSQN:5060490013<br/>Alvará de localização e funcionamento nº 3109012983<br/>Rua Manoel Guzzo, 41 - Bairro Senna Campos - Cordeiro - RJ - CEP: 28540-000</p> | <p><b>Responsável Técnico</b><br/><b>Engenheiro Civil</b><br/><b>José Carlos Gonçalves</b><br/><b>Registro CREA/RJ - 2016103778</b><br/><b>Registro Nacional - 2015312439</b></p> |

JUNHO 2024



*Estado do Rio de Janeiro*  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM**





*Estado do Rio de Janeiro*  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM**





*Estado do Rio de Janeiro*  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM**






*Estado do Rio de Janeiro*  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM**






*Estado do Rio de Janeiro*  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM**





*Estado do Rio de Janeiro*  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM**





*Estado do Rio de Janeiro*  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM**





*Estado do Rio de Janeiro*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM**





*Estado do Rio de Janeiro*  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM**






*Estado do Rio de Janeiro*  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM**





*Estado do Rio de Janeiro*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM**





*Estado do Rio de Janeiro*  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM**





*Estado do Rio de Janeiro*  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM**





*Estado do Rio de Janeiro*  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM**







*Estado do Rio de Janeiro*

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM





*Estado do Rio de Janeiro*  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM**






*Estado do Rio de Janeiro*  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM**





Estado do Rio de Janeiro  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM



Bom Jardim, RJ, 05 de novembro de 2024.