



Itaúba

CNPJ 07.569.949/0001-56

Itaúba Construtora Ltda. ME

À

Prefeitura Municipal de Bom jardim

Ref.: Processo Administrativo nº 5035/2021 - Edital de Tomada de Preços nº 001/2022, em 28/06/2022 - Contrato PMB nº 068/2022, firmado em 07 de julho de 2022.

Obra: SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, localizada à Rua José Cláudio Monnerat, s/nº, Banquete, 3º Distrito do Município de Bom Jardim, RJ.

Solicito a Prefeitura Municipal de Bom Jardim, na pessoa de seu Secretário, que determine a **5ª MEDIÇÃO** das obras de construção da Unidade Básica de Saúde - (UBS), localizada na Rua José Cláudio Monnerat, s/nº, Banquete, 3º Distrito do Município de Bom Jardim, RJ, referente às obras executadas conforme planilhas em anexo.

Cordeiro, RJ, 28 de janeiro de 2023.


ITAUBA CONSTRUTORA LTDA-ME.
José Carlos Gonçalves Guzzo
RG - 006.878.235-8 - DETRAN-RJ
CPF - 821.978.817-87
Sócio Administrador


[07.569.949/0001-56]

Itauba Construtora Ltda.-ME

Rua Manoel Guzzo, 41

Sena Campos - CEP 28540-000

Cordeiro - RJ





PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM

MUNICÍPIO DE BOM JARDIM - RJ

Contrato PMB nº 068/2022 - 04-07-2022	Prorrogações
---------------------------------------	--------------

Id	Nome	Nome Completo	CPF	Idade	Sexo	Endereço	Cidade	UF	Data de Nascimento	Data de Término
1	João	João da Silva	123.456.789-01	30	M	Rua A, 123	Recife	PE	29/08/2022	28/02/2023

Edital de Tomada de Preços nº 001/2022 - 28/06/2022

- caso Administrativo nº 5035/2021

Published by Cambridge University Press

PLANILHA DE MEDICAÇÃO

SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.

Distrito do Município de Bom Jardim, RJ.

União = Eventários - Período de Medição: 29/12/2022 à 28/01/2023

ELEMENTOS RELATIVOS À ADJUDICAÇÃO

ITEM	CODIGO EMOP	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇOS	
					UNITARIO	TOTAL
II - SERVIÇOS PRELIMINARES						
- PROJETO						
1	01.050.0540-0	PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS HOSPITALARES ATÉ 1100M2, CONSIDERANDO O PROJETO BÁSICO EXISTENTE, APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADRÕES DA CONTRATANTE, CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA, ARMAÇÃO E DETALHES, DE ACORDO COM A ABNT	M2	253,40	R\$ 39,33	R\$ 10.358,64
2	01.050.0054-0	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO E SMDA PARA PREDIOS HOSPITALARES, INCLUSIVE PROJETO BÁSICO, APRESENTADO EM AUTOCAD, INCLUSIVE AS LEGALIZAÇÕES PERTINENTES	M2	253,40	R\$ 15,82	R\$ 4.186,98
3	01.050.0091-0	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO E ÁGUAS PLUVIAIS PARA PREDIOS HOSPITALARES ATÉ 4.000M2, INCLUSIVE PROJETO BÁSICO APRESENTADO EM AUTOCAD, INCLUSIVE AS LEGALIZAÇÕES PERTINENTES	M2	253,40	R\$ 22,86	R\$ 6.021,32
4	01.050.0102-0	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA PARA PREDIOS HOSPITALARES ATÉ 4.000M2, INCLUSIVE PROJETO BÁSICO, APRESENTADO EM AUTOCAD, INCLUSIVE AS LEGALIZAÇÕES PERTINENTES	M2	253,40	R\$ 22,53	R\$ 5.933,52
5	01.050.0115-0	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA PREDIOS HOSPITALARES, INCLUSIVE PROJETO BÁSICO, APRESENTADO EM AUTOCAD, INCLUSIVE AS LEGALIZAÇÕES PERTINENTES	M2	253,40	R\$ 30,62	R\$ 8.065,31
TOTAL DO ITEM 1.1 - PROJETO					R\$	34.545,78

5ª Medição

DATA MEDICÃO: 28/01/2023

ELEMENTOS DA MEDIÇÃO

MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	MEDIO NO PERÍODO (R\$)	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO (R\$)	Desvio (%)
0,00	263,40		R\$ 10.358,64	100,00%
0,00	263,40	R\$	R\$ 4.166,98	100,00%
0,00	263,40	R\$	R\$ 6.021,32	100,00%
0,00	263,40	R\$	R\$ 5.933,59	100,00%
0,00	263,40	R\$	R\$ 8.095,31	100,00%
263,40	263,40	R\$ 8.065,31	R\$ 34.545,78	100,00%

07-569.949/0001-56

Itauba Construtora Ltda.-ME

CODIGO EMOP	DESCRICAO	UNID.	QUANT.	PRECOS	ACUMULADO INCLUIDO PERIODO	ACUMULADO INCLUIDO PERIODO (R\$)	DEBITO (%)
				UNITARIO			
CANTEIRO DE OBRAS							
02 002 0001-0	TAPUME DE VEDACAO OU PROTECCAO EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO GALVANIZADO, ESPESURA DE 0,6MM, ESTAS COM 4 VEZES DE UTILIZACAO INCLUSIVE INCRUSTAMENTO DE MADEIRA, UTILIZACAO DE 2 VES E PINTURA ESVALE SINTETICA NATURAL EXTERNA	M2	265,82	R\$ 37,98	R\$	10.000,00	100,00%
01 005 0010-0	REGULARIZACAO DE TERRACO COM TIRA ORIENTADA DE ACO, COMPREENSIVO ACERTO RASPAGEM EVENTUAL, MONTA ATE 0,30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIALE EXISTENTE	M2	585,28	R\$ 1,36	R\$	800,00	100,00%
01 005 0020-0	PREPARO MANUAL DE TERRACO, COMPREENSIVO ACERTO RASPAGEM EVENTUAL ATE 0,30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIALE EXISTENTE, INCLUSIVE COMPACTACAO MANUAL	M2	585,28	R\$ 15,69	R\$	9.175,41	100,00%
02 020 0001-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA, INCLUSIVE ENTREGA E SUPORTE E DE MADEIRA E FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	5,00	R\$ 470,58	R\$	2.352,90	100,00%
TOTAL DO ITEM 1.2 - CANTEIRO DE OBRAS				R\$	21.852,36		

CODIGO EMOP	DESCRICAO	UNID.	QUANT.	PRECOS	ACUMULADO INCLUIDO PERIODO	ACUMULADO INCLUIDO PERIODO (R\$)	DEBITO (%)
				UNITARIO			
TRANSPORTES							
04 020 0122-0	TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECCAO VERTICAL DO ANDAIME, EXCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DO CAMINHÃO (V DE TEMPO 04 021 0010)	M2XMM	11.220,00	R\$ 0,16	R\$	1.795,20	100,00%
04 021 0010-0	CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR, INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO CAMINHÃO, CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECCAO VERTICAL	M2	374,00	R\$ 0,73	R\$	273,96	100,00%
TOTAL DO ITEM 1.3 - TRANSPORTES				R\$	2.069,16		

CODIGO EMOP	DESCRICAO	UNID.	QUANT.	PRECOS	ACUMULADO INCLUIDO PERIODO	ACUMULADO INCLUIDO PERIODO (R\$)	DEBITO (%)
				UNITARIO			
SERVICOS COMPLEMENTARES							
05 005 0012-1	PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1", CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES, EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTRO SUPORTE E MOVIMENTACAO (VER ITEM 05 008 0008)	M2	55,00	R\$ 5,77	R\$	317,17	100,00%
05 006 0001-1	ALUGUEL DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES (FACHADEIRO) SOBRE SAPATAS FIXAS, CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECCAO VERTICAL DO ANDAIME E PAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA, PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES	M2XMM	1.496,00	R\$ 8,73	R\$	13.065,07	100,00%
05 008 0001-0	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES, CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA	M2	374,00	R\$ 6,64	R\$	2.483,36	100,00%
05 008 0003-1	MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA	M2	374,00	R\$ 0,61	R\$	228,85	100,00%
05 050 0001-0	PLACA DE INSCRICAO EM ALUMINIO, COM 1MM DE ESPESURA, INSCRICAO EM PLOTTER COM AS DIMENSOES DE 0,40X0,60M, FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	R\$ 527,54	R\$	527,54	0,00%
TOTAL DO ITEM 1.4 - SERVICOS COMPLEMENTARES				R\$	16.620,02		
TOTAL DO ITEM 1.0 - SERVICOS PRELIMINARES				R\$	75.071,42		

07.569.949/0001-56
Itauba Construtora Ltda.-ME

Rua Manoel Guzzo, 41
 Sena Campos - CEP 28540-000



CODIGO EMOP	DESCRICAO	UNID.	QUANT.	PREÇOS	
				UNITARIO	TOTAL

CONSTRUÇÃO GERAL

SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E CAMPO

01.003.0001-0	SONDAGEM A PERCUSSÃO EM TERRA COMUM, COM INSERÇÃO DE PENETRAMENTO (PIA-METRO 3" INÇ. 1/8") DESLOCAMENTO DE 10,00 DO CANTILHO E INSTALAÇÃO DA SONDA EM CADA PUNTO	M	18,00	R\$ 147,36	R\$ 2.652,48
01.003.0002-0	VALAÇÃO E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS E EQUIPES DE SONDAAGEM E PERFILAGEM A PERCUSSÃO COM TRANSPORTE ATÉ 50KV	UN	2,00	R\$ 6.822,77	R\$ 13.645,54
01.003.0003-0	LOCAÇÃO DE CUBA COM AFREITO E FORÇAS DE SOBRESERVAÇÃO DE MARCAÇÃO INCLUSIVE CONSTRUÇÃO DESTA E SUA EX-LOCUÇÃO E OBTINIMENTO DO MATERIAL E TENDO POR MEDIDA OPERATIVA A CONSTRUÇÃO	M	82,80	R\$ 22,16	R\$ 1.834,93
TOTAL DO ITEM 2.1 - SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E CAMPO				R\$	23.884,91

MOVIMENTO DE TERRA

03.001.0001-0	SCAVACAO MANUAL DE VALAÇA EM MATERIAL DE 1ª CAT. (SOLTA, AREIA, ARGILA OU PAREIA) ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESCOTAVILIDADE	M3	991,39	R\$ 59,00	R\$ 58.493,61
TOTAL DO ITEM 2.2 - MOVIMENTO DE TERRA				R\$	17.085,17

TRANSPORTES

04.005.0123-1	TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHÃO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR, A VELOCIDADE MÍNIMA DE 30KM/H, EM CAMINHÃO BASCULANTE A ÓLEO DIESEL, COM CAPACIDADE ÚTIL DE 8T	T X KM	8.741,40	R\$ 1,45	R\$ 12.662,44
TOTAL DO ITEM 2.3 - TRANSPORTES				R\$	12.762,44

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

05.001.0016-0	DEMOÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO, EXCLUSIVE A BASE DE CONCRETO INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVIÇO	M2	565,28	R\$ 23,79	R\$ 13.446,12
16.034.0003-0	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES DE ALVENARIA DE TILOS CERÂMICOS MACIÇOS, SEM A PRESENÇA DE CAL, COM ABSORÇÃO DE UMIDADE DO SOLO (UMIDADE ASCENDENTE), EMPREGANDO IMPERMEABILIZANTE LIQUIDO A BASE DE SILICATOS E RESINAS, CONSUMO DE 2KG/M2 QUE POR EFEITO DE CRISTALIZAÇÃO, CRIARÁ A POROSIDADE DAS ALVENARIAS DE TILO MACIÇO	M2	78,63	R\$ 101,59	R\$ 7.988,28
05.055.0010-0	LEIRA DE AÇO INOX Nº22 COM 20CM DE ALTURA FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	36,00	R\$ 106,43	R\$ 3.831,48
TOTAL DO ITEM 2.4 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES				R\$	25.337,76

PAVIMENTAÇÃO

05.001.0002-0	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS, TIPO SAO CARLOS, BAIXAIS, LARGA E SANTO AGOSTINHO INCLUSIVE COBERTURA E ARRANJAMENTO NO LOCAL DE ORIGEM, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E PREPARO DE TERRENO PARA R	M2	301,76	R\$ 17,47	R\$ 5.279,47
---------------	--	----	--------	-----------	--------------

MEDIDA NO PERÍODO	ACUMULADO NO PERÍODO	MEDIDA NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	Desvio (%)
0,00	0,00	R\$	R\$ 8.804,25	100,00%
0,00	0,00	R\$	R\$ 13.245,53	100,00%
0,00	0,00	R\$	R\$ 1.635,12	100,00%
TOTAL				R\$ 23.884,91

0,00	0,00	R\$	R\$ 17.085,17	100,00%
0,00	0,00	R\$	R\$ 12.762,44	100,00%
0,00	0,00	R\$	R\$ 21.434,40	84,56%

0,00	0,00	R\$	R\$ 12.762,44	100,00%
------	------	-----	---------------	---------

0,00	0,00	R\$	R\$ 12.762,44	100,00%
------	------	-----	---------------	---------

0,00	0,00	R\$	R\$ 12.762,44	100,00%
------	------	-----	---------------	---------

0,00	0,00	R\$	R\$ 12.762,44	100,00%
------	------	-----	---------------	---------

07.569.949/0001-56

Itauba Construtora Ltda.-ME

Rua Manoel GUZZO, 41

MEDIO NO PERIODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERIODO	MEDIO NO PERIODO (R\$)	ACUMULADO INCLUINDO O PERIODO (R\$)	Desvio (%)
	0,00		R\$	0,00%
0,00	0,00	R\$	R\$	0,00%
0,00	0,00	R\$	R\$	0,00%
0,00	0,00	R\$	R\$	0,00%
0,00	0,00	R\$	R\$	0,00%

CODIGO EMOP	DESCRICAO	UNID.	QUANT.	PREÇOS	
				UNITARIO	TOTAL
12.001.001.0	PISO DE MARMORITE COM PRATEADO ATLASADO COM 40CM DE ESPESURA EM DIA DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA CRUZA NO TRACO 1/4 BICAMADA DE MARMORITE COM 10CM DE ESPESURA EM DIA COM GRANULIA Nº 1 PRETA E CIMENTO SLUR FIC ESTACADA APÓS A FUNDICAO COM 2 PO. IBERIÇOS MECANICOS EXCLUSIVO JUNTA	M2	222,43	R\$ 76,14	R\$ 16.938,82
13.001.001.0	RODAPE EM GRANITO CILZUA CORUBIA FOLDO COM ALTURA DE 10CM E 20CM DE ESPESURA ASSENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO SAIBRO E AREIA NO TRACO 1/2 INCH USIV CHABISCO NO TRACO 1/3 E 2/3 JUNTA AVEN TO PRONTO	M	262,11	R\$ 60,45	R\$ 15.844,82
13.001.001.0	FEITON EM GRANITO CINZA AMORINHA ESPESURA DE 20CM LARGURA 15 A 20CM ASSENTE COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO SAIBRO E AREIA NO TRACO 1/3 E 2/3 JUNTA AVEN TO COM CIMENTO BRANCO	M	31,60	R\$ 77,50	R\$ 2.450,50
13.001.001.0	TOTAL DO ITEM 2.7 - REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS			R\$	121.222,15

TOTAL DO ITEM 2.7 - REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS

ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS					
14.002.001.0	PORTA EM ESTRUTURA DE TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 1 E 1/2 COM JALIS FOLHAS DE ABRIR FECHAMENTO EM CHAPA DE FERRO GALVANIZADO Nº16 EXCLUSIVO FECHADURA E ORVIS CIMENTO E COLOCACAO	M2	9,60	R\$ 1.035,95	R\$ 9.944,92
14.005.001.0	PORTA DE MADEIRA DE 1/2 EM COMPLEMENTO DE 90X210X3,5CM FOLHAS 15 A 20CM DE 13X30CM E ALIZARES DE 5X20CM EXCLUSIVO FERRAGENS FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	24,00	R\$ 814,35	R\$ 19.744,40
14.006.001.0	VITRO TIPO FERRO INCOLOR 10MM DE ESPESURA PARA PORTAS OU PANEIS FIXOS EXCLUSIVO FERRAGENS FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	28,32	R\$ 450,30	R\$ 12.752,50
14.007.001.0	FECHADURA DE CINTRO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM FORNECIMENTO	UN	2,00	R\$ 64,35	R\$ 128,71
14.007.001.0	FUXADOR DE MADEIRA PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO FORNECIMENTO	UN	4,00	R\$ 27,10	R\$ 108,40
14.007.001.0	FERRAGENS PARA PORTA DE MADEIRA DE 1 FOLHA DE ABRIR DE ENTRADA DE SERVIÇO, CONSTANDO DE FORNECIMENTO E COLOCACAO, DE - FECHADURA DE CILINDRO OVALADO OU CILINDRO, DE LATAO DE ACABAMENTO CROMADO - 3 DOBRADICAS 3"X2 1/2" DE FERRO GALVANIZADO, COM PINO E BOLAS DE LATAO	UN	24,00	R\$ 188,95	R\$ 4.534,85
14.007.001.0	TOTAL DO ITEM 2.8 - ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS			R\$	42.214,13

TOTAL DO ITEM 2.8 - ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS

1 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS						
1	15.001.0054-0	ABRIGO P2 BOTIQUES GAS DE 45KG, EXCLUSIVE LIGACOES NAS DIV (1,00X0,50X1,80M), ALVENARIA TIJOLOS MACIÇOS (7X10X20CM), PAREDES DE MEIA VEZ, REVESTIDAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO, NO TRACO 1/3, PISO COM ESPESURA DE 10CM E COBERTURA COM ESPESURA DE 8CM, AMBAS EM CONCRETO ARMADO, FCK=15MPA, COM ACABAMENTO DE CIMENTADO, TRACO 1/4, CONFORME PROJETO TIPO Nº 2001/EMOP	UN	1,00	R\$ 2.552,82	R\$ 2.552,82
2	15.002.0062-0	CAIXA DE GORDURA SIMPLES CILINDRICA, PRE-FABRICADA EM ANEIS DE CONCRETO, COM DIAMETRO DE 40CM E PROFUNDIDADE TOTAL DE 60CM, INCLUSIVE TAMPA DE CONCRETO, FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	R\$ 171,22	R\$ 171,22
3	15.002.0066-0	CAIXA DE GORDURA ESPECIAL EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS (7X10X20CM), EM PAREDES DE UMA VEZ (0,20M), MEDINDO 1,50X2,20X0,90M, INCLUSIVE REVESTIMENTO INTERNO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1/3, COM ESPESURA DE 1,5CM, EXCLUSIVE TAMPA DE FERRO FUNDIDO	UN	1,00	R\$ 3.518,80	R\$ 3.518,80

DEPARTAMENTO DE BOMBAJE
FIS. Nº 07
m
FIS.

07.569.949/0001-56

Itauba Construtora Ltda.-ME

CODIGO EMOP	DESCRICAO	UNID.	QUANT.	PREÇOS		MEDIDA NO PERÍODO (R\$)	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO (R\$)	LÍQUIDO (%)
				UNITARIO	TOTAL			
15.002.0528-0	CAIXA SÉPTICA, 1M CAMARA ÚNICA, 1600 CILINDRICA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, MEDIDA 1200X600X600MM, FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	R\$ 2.165,58	R\$ 2.165,58	R\$	R\$	0,00%
15.002.0665-0	FILTRO ANAEROBICO DE AMPLITUDE CONCRETO PRE-MOLDADO, MEDIDA 2800X2000MM, FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	R\$ 3.560,28	R\$ 3.560,28	R\$	R\$	0,00%
15.004.0061-0	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE PIA COM 2 CURVAS (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO), COMPREENDENDO 3,00V DE TUBO DE PVC DE 25MM, 2,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM, RABICHOS E CORTES	UN	5,00	R\$ 397,59	R\$ 1.987,95	R\$	R\$	0,00%
15.004.0065-0	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO DE LAMA TORNEIRA (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO), COMPREENDENDO 3,00V DE TUBO DE PVC DE 25MM, 2,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM, RABICHOS E CORTES	UN	13,00	R\$ 185,59	R\$ 2.412,67	R\$	R\$	0,00%
15.004.0133-0	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE UM VASO SANITARIO E CAIXA ACORRADA (EXCLUSIVE) EM PAVIMENTO TERREO, PARA 1 DE UM CONJUNTO DE DOIS OU MAIS VASOS COMPREENDENDO 1M3 HIDRAULICA 200V, 1,50M DE TUBO PVC 25MM, COM CONEXOES, ATÉ A CAIXA ACORRADA, LIGACAO DO ESCOTO COM 2,00M DE TUBO PVC 100MM, A CAIXA DE INSPECÇÃO, TUBO DEVENTILACAO, INCL. CONEXOES, 1 X 01 TUBO DE VENTILACAO	UN	5,00	R\$ 281,82	R\$ 1.409,10	R\$	R\$	0,00%
15.004.0180-0	RAIO SIFONADO PVC RIGIDO (40X185) X 75MM, EM PAVIMENTO TERREO, COM SAÍDA DE 75MM, GELULA REDONDA, PORTA-ORELHA, COMPREENDENDO 3,00V DE TUBO DE PVC DE 75MM, E SUA LIGACAO AO RAMAL DE VENTILACAO	UN	5,00	R\$ 142,44	R\$ 712,20	R\$	R\$	0,00%
15.007.0208-0	BASE PARA ATRITAMENTO DE COBRE 2L 5/8" (16MM), COM 3,00M DE COMPRIMENTO, FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00	R\$ 69,08	R\$ 138,17	R\$	R\$	0,00%
15.007.0214-0	SUPORTE PARA FIXACAO DE CABO PARA PARA-RAIO, COM 20CM DE COMPRIMENTO, COM ISOLADOR, FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	5,00	R\$ 24,68	R\$ 123,42	R\$	R\$	0,00%
15.007.0216-0	TERMINAL AEREO PARA PARA-RAIO (CAPICOR 1 PONTO) EM LATAO VACIO 3/8" X 800MM, FIXACAO COM ROSCA MECANICA E ABRAÇADEIRA, INCLUSIVE CAPICOR, FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	R\$ 33,37	R\$ 33,37	R\$	R\$	0,00%
15.007.0507-0	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES, DE EMBUTIR, COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE NEUTRO E TERRA, TRIFASICO, PARA INSTALACAO DE ATÉ 24 DISJUNTORES COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	4,00	R\$ 498,45	R\$ 1.993,78	R\$	R\$	0,00%
15.007.0570-0	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR, DE 10 A 30AX250V, FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	7,00	R\$ 15,72	R\$ 110,04	R\$	R\$	0,00%
15.007.0575-0	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, BIPOLAR, DE 10 A 50AX250V, FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	10,00	R\$ 39,99	R\$ 399,99	R\$	R\$	0,00%
15.007.0615-0	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR, DE 60 A 100AX250V, FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	R\$ 125,80	R\$ 125,80	R\$	R\$	0,00%
15.008.0095-0	CABO DE COBRE, COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, COMPREENDENDO, PREPARO, CORTE E ENFIACAO EM ELETRICUTOS, NA BITOLA DE 5MM2, 450/750V, FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	150,00	R\$ 6,78	R\$ 1.017,00	R\$	R\$	0,00%
15.008.0100-0	CABO DE COBRE, COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, COMPREENDENDO, PREPARO, CORTE E ENFIACAO EM ELETRICUTOS NA BITOLA DE 10MM2, 450/750V, FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	140,00	R\$ 10,10	R\$ 1.414,00	R\$	R\$	0,00%

07.569.949/0001-56

Itauba Construtora Ltda.-ME


Rua Manoel Guzzo, 41

ITEM	CODIGO EMOP	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇOS		VALORES		ACUMULADO	
					UNITARIO	TOTAL	NO PERÍODO	ACUMULADO PERÍODO	WEDDO (R\$)	ACUMULADO PERÍODO (R\$)
2.9.16	15.006.0080.0	CAPO DE COBRE COM TOLA VENTIL. TERM. 1/8" DO COMPRESSOR DO PRELIM. CORR. 1 ENLACAO. METEOROLÓGICOS NA BOLA DE 15MM. 45079V FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	56.00	R\$ 14.70	R\$ 795.00	0.00	0.00	R\$ -	R\$ -
2.9.20	15.006.0015.0	CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO COMPREENHENDO PAR PAR. COBRE E ENLACAO EM ELT. PRODUTOS 1/8 BOLA DE 15MM. 45079V FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	1100.00	R\$ 7.70	R\$ 799.00	0.00	0.00	R\$ -	R\$ -
2.9.21	15.006.0020.0	1/8" ALFARDO DE FONTO. LUZ EVOLUTIVO NA LAMP. EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELT. PRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4" - 2.30MM DI. FIO 2.5MM? CAIXAS CONEXÕES LUVA E INTERRUPTOR DE EVOLUTIVO CONPLACA POSPORTEANTE	JUN	45.00	R\$ 327.82	R\$ 14.917.30	0.00	0.00	R\$ -	R\$ -
2.9.22	15.006.0030.0	INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 PONTOS DE LUZ EVOLUTIVO NA LAMP. EQUIVALENTE A 3 VARAS DE ELT. PRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4" - 32.00MM DE FIO 2.5MM? CAIXAS CONEXÕES LUVA E INTERRUPTOR DE 1 MULTIR COM 1/8" BOLA POSPORTEANTE INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA	JUN	7.00	R\$ 629.91	R\$ 4.406.37	0.00	0.00	R\$ -	R\$ -
2.9.23	15.006.0040.0	INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 PONTOS DE LUZ EVOLUTIVO NA LAMP. EQUIVALENTE A 6 VARAS DE ELT. PRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4" - 36.00MM DE FIO 2.5MM? CAIXAS CONEXÕES LUVA E INTERRUPTOR DE 1 MULTIR COM 1/8" BOLA POSPORTEANTE INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA	JUN	5.00	R\$ 791.34	R\$ 3.956.70	0.00	0.00	R\$ -	R\$ -
2.9.24	15.006.0070.0	INSTALACAO DE PONTO DE FORCA ATE 30V EQUIVALENTE A 3 VARAS DE ELT. PRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2" - 30.00MM DE FIO 2.5MM? CAIXAS E CONEXÕES VARAS DE ELT. PRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4" - 18.00MM DI. FIO 2.5MM? CAIXAS CONEXÕES E TOMADA DE EMUR. 2P+1 10A. PADRAO BRASILEIRO. COM PLACA POSPORTEANTE INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA	UN	34.00	R\$ 315.61	R\$ 10.737.86	0.00	0.00	R\$ -	R\$ -
2.9.25	15.006.0080.0	INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 TOMADAS EMBUTIDAS NA ALVENARIA EQUIVALENTE A 3 VARAS DE ELT. PRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2" - 27.00MM DE FIO 2.5MM? CAIXAS CONEXÕES E TOMADAS DE EMUR. 2P+1 10A. COM PLACA POSPORTEANTE INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA	UN	40.00	R\$ 360.96	R\$ 14.038.53	0.00	0.00	R\$ -	R\$ -
2.9.27	15.028.0010.0	COLOCAÇÃO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO, FIBRA DE VIDRO OU SEMELHANTE COM 100L. INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIA E MADEIRA SERRADA, E FLANGES DE LIGAÇÃO HIDRAULICA. EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO RESERVATORIO	UN	2.00	R\$ 642.68	R\$ 1.285.36	0.00	0.00	R\$ -	R\$ -
2.9.28	15.029.0011.0	REGISTRO DE GAVETA, EM BRONZE, COM DIAMETRO DE 3/4" FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	10.00	R\$ 52.19	R\$ 521.93	0.00	0.00	R\$ -	R\$ -
2.9.29	15.029.0012.0	REGISTRO DE GAVETA, EM BRONZE, COM DIAMETRO DE 1" FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	6.00	R\$ 64.64	R\$ 517.12	0.00	0.00	R\$ -	R\$ -
2.9.30	15.029.0014.0	REGISTRO DE GAVETA, EM BRONZE, COM DIAMETRO DE 1 1/2" FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	6.00	R\$ 107.78	R\$ 610.70	0.00	0.00	R\$ -	R\$ -
2.9.31	15.036.0031.0	TUBO DE PVC RIGIDO DE 50MM. SOLDAVEL. EXCLUSIVE CONEXÕES, EMENDAS ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	100.00	R\$ 22.51	R\$ 2.251.00	0.00	0.00	R\$ -	R\$ -

07.569.949/0001-56

Itauba Construtora Ltda.-ME

Rua Manoel Guzzo, 41



ITEM	CODIGO EMOP	DESCRICAO	UNID.	QUANT.	PREÇOS	
					UNITARIO	TOTAL

2.11 - PINTURAS

2.11.1	18.002.0030-0	PINTURA COM ESTALTE SINTÉTICO A BASE D'ACRILICA, COBERTURA OU ACETINADO PARA USO HOSPITALAR SOBRE MADEIRAS E METAIS, APÓS REFINAS OU EXCLUSIVAMENTE LIXAMENTO, JAMA DE VASO DE SELADOR	M2	DE 50	R\$ 47,97	R\$ 2.470,59
2.11.2	17.009.0265-0	PINTURA COM TINTA ACRILICA ACELADADA PARA USO HOSPITALAR SOBRE PAREDES E TETOS, INCLUSIVE LIXAMENTO, JAMA DE VASO DE SELADOR, DILAS DEMOS DE MASSA ACRILICA E DILAS DEMOS DE ACABAR	M2	1773,30	R\$ 41,50	R\$ 73.686,41
2.11.3	17.009.0010-0	PINTURA MULTICAMADA EM LIXAMENTO PARA APLICACAO EM MADEIRA BRUTA OU APARELHADA EM DUAS DEMOS	M2	203,40	R\$ 47,98	R\$ 9.752,45
TOTAL DO ITEM 2.11 - PINTURAS					R\$	77.578,45

2.12 - APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS

2.12.1	18.002.0030-0	TANQUE DE LOUCA BRANCA COM COLUVA E MEDIDAS EM TORNO DE 56X48CM INCLUSIVE ACESSÓRIOS EM FIXACAO, FERRAGENS EM METAL CROMADO, CORREIA DE PULSAO 1/8 DE 12" VA. VAL. DE ESCOAMENTO 150L/S FAO 1690 DE 1/4" A 1/2" FORNECIMENTO	UN	6,00	R\$ 493,12	R\$ 2.958,72
2.12.2	15.002.0080-0	VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA OU BRANCO GELCO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS INCLUSIVE ASSENTO ESPECIAL, BOLSA DE LIGACAO E ACESSÓRIOS DE FIXACAO FORNECIMENTO	UN	5,00	R\$ 493,31	R\$ 2.466,55
2.12.3	16.009.0010-0	SABONETEIRA EM PLASTICO ABS PARA SABONETE LIQUIDO FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	17,00	R\$ 46,15	R\$ 784,55
2.12.4	18.002.0012-0	PORTA TOALHA DE PAPEL EM PLASTICO ABS FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	17,00	R\$ 42,31	R\$ 719,27
2.12.5	15.002.0014-0	AVATÓRIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUVA SUSPENSÁ, PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS, COM MEDIDAS EM TORNO DE 45x35x5CM, INCLUSIVE SIFAO EM PVC FLEXIVEL, VALVULA DE ESCOAMENTO CROMADA, RABUCHO EM PVC, TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICO DE PAREDE, ANTIVANDALISMO DE 85MM PARA LAVABO E ACESSÓRIOS DE FIXACAO FORNECIMENTO	UN	5,00	R\$ 859,78	R\$ 4.298,91
2.12.6	18.009.0050-0	PAPELEIRA, SEM PROTETOR DE SOBREPOR, EM METAL CROMADO FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	5,00	R\$ 37,16	R\$ 185,81
2.12.7	18.012.0093-0	TORNEIRA DE BOIA EM BRONZE, DE PRESSAO DE 1" FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00	R\$ 66,97	R\$ 133,93
2.12.8	15.013.0166-0	REGISTRO DE PRESSAO 1416 DE 3/4", COM CANOPLA E VOLANTE EM METAL CROMADO, FORNECIMENTO	UN	5,00	R\$ 34,47	R\$ 172,36
2.12.9	18.016.0035-0	BANCA DE ACO INOXIDAVEL, MEDINDO APROXIMADAMENTE (2.00X0.55M, EM CHAPA 18.304, COM DUAS CUBAS MEDINDO APROXIMADAMENTE (500X400X200)MM, EM CHAPA 20.304, VALVULA DE ESCOAMENTO TIPO AMERICANA 1923, 2 SIFÕES 1650 1 1/2" X 1 1/2", SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO, SEM REVESTIMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA, FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	5,00	R\$ 2.574,34	R\$ 12.871,71
2.12.10	15.016.0110-0	BARRA DE APOIO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS, EM L. EM TORNO DE 1 1/4" EM ACO INOXIDAVEL, AS-304, LIGA 18-8, MEDINDO 80X60CM FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	20,00	R\$ 268,67	R\$ 5.373,40

MEDIDA NO PERÍODO	ACUMULADO PERÍODO	MEDIDA NO PERÍODO (R\$)	ACUMULADO PERÍODO (R\$)
-------------------	-------------------	-------------------------	-------------------------

0,00	0,00	R\$	R\$
0,00	0,00	R\$	R\$
0,00	0,00	R\$	R\$
0,00	0,00	R\$	R\$
0,00	0,00	R\$	R\$

0,00	0,00	R\$	R\$
0,00	0,00	R\$	R\$
0,00	0,00	R\$	R\$
0,00	0,00	R\$	R\$
0,00	0,00	R\$	R\$
0,00	0,00	R\$	R\$
0,00	0,00	R\$	R\$
0,00	0,00	R\$	R\$
0,00	0,00	R\$	R\$
0,00	0,00	R\$	R\$

07.569.949/0001-56

Itauba Construtora Ltda.-ME

Rua Manoel Guzzo, 41

ITEM	CODIGO EMOP	DESCRICAO	UNID.	QUANT.	UNITARIO	PREÇOS
						TOTAL
2.12.11	15.200.015.6	APARELHO L.D. BU. BO. MONITOR. 8W. 100V/200V BASE 1/27. 100W. 01M. 100V. 50. 200A	JW	70.00	US\$ 11.12	R\$ 788.06
2.12.12	16.200.008.0	SUPORTE PARA LAMPADA FLUORESCENTE E EQUIPAMENTO ECOLÓGICO	LW	70.00	R\$ 4.50	R\$ 315.00
TOTAL DO ITEM 2.12 - APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS						R\$ 31.749.83
TOTAL DO ITEM 2.0 - CONSTRUÇÃO GERAL						R\$ 866.787.78
TOTAL GERAL ITEM 1.0 + ITEM 2.0						R\$ 941.859.20
BDI = 20.73%						R\$ 195.247.42
TOTAL GERAL						R\$ 1.137.106.62
Valor Contratado para a Obra						R\$ 1.137.106.62
Valor da Medição						R\$ 76.417.51
Valor da Medição acumulada						R\$ 574.259.16
Saldo do Valor Contratado para a Obra						R\$ 562.847.46
VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO						R\$ 76.417.51

PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO
PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO
11.00	0.00	11.00	0.00
12.00	0.00	12.00	0.00

R\$ 55.230.90	R\$ 401.111.84
R\$ 63.296.21	R\$ 475.655.73
R\$ 13.121.30	R\$ 98.603.43
R\$ 76.417.51	R\$ 574.259.16

100.0000%
6.7203%
50.5018%
49.4982%
6.7203%

CONTRATADA/CONSTRUTORA

FISCAL/NOME/MATRÍCULA

VISTO/SECRETÁRIO

07.569.949/0001-56

Itauba Construtora Ltda.-ME

Rua Manoel Guzzo, 41

Sena Campos - CEP 28540-000

Cordeiro - RJ

Bom Jardim, RJ, 28 de janeiro de 2023.

372



Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM

MUNICÍPIO DE BOM JARDIM - RJ

Prazo Inicial 6 (seis) meses - Data de início 29/08/2022 - Data de Término 28/02/2023 Contrato PMB nº 068/2022 - 04-07-2022

Processo Administrativo nº 5035/2021 Edital de Tomada de Preços nº 001/2022 - 28/06/2022

Contratada: Itaubá Construtora Ltda ME CNPJ 07.569.949/0001-56

Endereço: Rua Manoel Guzzo, 41, Bairro Serra Campos, Primeiro Distrito do Município de Bom Jardim, RJ, CEP 28.540-000

RELATÓRIO MEMÓRIA DE CÁLCULO DE MEDIÇÃO

Obra: SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.

Local: Rua José Claudio Monnerat, s/nº, Banquete, 3º Distrito do Município de Bom Jardim, RJ.

Serviços Executados Período de Medição: 29/12/2022 à 28/01/2023 DATA MEDIÇÃO: 28/01/2023

ITEM	CODIGO EMOP	DESCRICAO	UNID.	QUANT.	CALCULO
1.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1 - PROJETO					
1.1.1	01.050.0540-0	PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS HOSPITALARES ATE 1000M2. CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE, APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE, CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA, ARMAÇAO E DETALHES, DE ACORDO COM A ABNT	M2	263,40	263,40 projeto basico
1.1.2	01.050.0054-0	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PREDIOS HOSPITALARES, INCLUSIVE PROJETO BASICO, APRESENTADO EM AUTOCAD, INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES	M2	263,40	263,40 projeto basico
1.1.3	01.050.0091-0	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLUVIAIS PARA PREDIOS HOSPITALARES ATE 4.000M2, INCLUSIVE PROJETO BASICO, APRESENTADO EM AUTOCAD, INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES	M2	263,40	263,40 projeto basico

5ª Medição	
ELEMENTOS DA MEDIÇÃO	
MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULAT INCLUINDO PERÍODOS
0,00	26
0,00	26
0,00	26

07.569.949/0001-56

Itaubá Construtora Ltda.-ME

Rua Manoel Guzzo, 41

M	CODIGO EMOP	DESCRICAO	UNID.	QUANT.	CALCULO	ELEMENTOS DA MEDIÇÃO
4	01.050.0102-0	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA PREDIOS HOSPITALARES ATÉ 4.000M2, INCLUSIVE PROJETO BASICO, APRESENTADO EM AUTOCAD, INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES	M2	263,40	263,40 projeto basico	263,40 0,00
5	01.050.0118-0	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS HOSPITALARES, INCLUSIVE PROJETO BASICO, APRESENTADO EM AUTOCAD, INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES	M2	263,40	263,40 projeto basico	263,40 263,40
- CANTEIRO DE OBRAS						
1	02.002.0005-0	TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO, EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO GALVANIZADO, ESPESSURA DE 0,5MM, ESTAS COM 4 VEZES DE UTILIZACAO, INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA, UTILIZADO 2VEZES E PINTURA ESMALTE SINTETICO NA FACE EXTERNA	M2	265,65	(33,00+20,19+10,41+8,78+3,57+44,80)x2 20	265,65 0,00
2	01.006.0010-0	REGULARIZACAO DE TERRENO COM TRATOR EM TORNO DE 80CV, COMPREENDENDO ACERTO, RASPAGEM EVENTUALMENTE ATÉ 0,30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE	M2	565,28	263,40m²+301,88m²	565,28 0,00
3	01.005.0004-0	PREPARO MANUAL DE TERRENO, COMPREENDENDO ACERTO, RASPAGEM EVENTUAL ATÉ 0,30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE, INCLUSIVE COMPACTACAO MANUAL	M2	565,28	263,40m²+301,88m²	565,28 0,00
4	02.020.0001-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA, INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA, FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	6,00	3,00x2,00	6,00 0,00
- TRANSPORTES						
1	04.020.0122-0	TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR, CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME, EXCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DO CAMINHÃO (VIDE ITEM 04.021.0010)	M2XKM	11.220,00	374,00x30 km	11.220,00 0,00
2	04.021.0010-0	CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR, INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO CAMINHÃO, CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL	M2	374,00	55,00x6,80	374,00 0,00
- SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
	05.005.0012-1	PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1º, CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES, EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTRO SUPORTE E MOVIMENTACAO (VIDE ITEM 05.008.0008)	M2	55,00	55m²	55,00 0,00
	05.006.0001-1	ALUGUEL DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES (FACHADEIRO) SOBRE SAPATAS FIXAS, CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME E PAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATÉ A OBRA, PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES	M2XMINES	1.496,00	55,00 c x 6,80 a x4	1.496,00 0,00
	05.008.0001-0	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES, CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA	M2	374,00	55,00x6,80	374,00 0,00

07.569.949/0001-56

Itauba Construtora Ltda.-ME

EM	CODIGO EMOP	DESCRICAO	UNID.	QUANT.	CALCULO	ELEMENTOS DA MEDICAO
4.4	05.008.0008-1	MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA	M2	374,00	55,00x6,80	0,00 374,00
4.5	05.050.0001-0	PLACA DE INAUGURACAO EM ALUMINIO, COM 1MM DE ESPESSURA, INSCRICAO EM PLOTTER COM AS DIMENSOES DE 0,40X0,60M. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	1,00	0,00 0,00

0 - CONSTRUÇÃO GERAL

1 - SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E CAMPO

1	01.003.0001-0	SONDAGEM A PERCUSSAO, EM TERRENO COMUM, COM ENSAIO DE PENETRACAO, DIAMETRO 3", INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO	M	75,00	5 furos 15m	0,00 75,00
2	01.008.0050-0	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SONDAGEM E PERFURACAO A PERCUSSAO, COM TRANSPORTE ATÉ 50KM	UN	2,00	2un	0,00 2,00
3	01.018.0002-0	LOCACAO DE OBRA COM APARELHO TOPOGRAFICO SOBRE CERCA DE MARCACAO, INCLUSIVE CONSTRUCAO DESTA E SUA PRE-LOCACAO E O FORNECIMENTO DO MATERIAL E TENDO POR MEDICAO O PERIMETRO A CONSTRUIR	M	82,80	6,83+8,80+6,15+8,60+8,63+5,00+8,80+10,39+6,15+8,63+4,80	0,00 82,80

- MOVIMENTO DE TERRA

1	03.001.0001-1	ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (AREIA, ARGILA OU PICARRA), ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO	M3	291,39	47x1,50x1,50x1,50 sp + vigas baldi 31,05 x0,5x0,5+ escavacao talude lateral 10mx2mx3m+ escava sap muro 40 x1,00x1,00x1,00	0,00 291,39
---	---------------	--	----	--------	---	-------------

- TRANSPORTES

04.005.0123-1	TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHÃO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR, A VELOCIDADE MÉDIA DE 30KM/H, EM CAMINHÃO BASCULANTE A ÓLEO DIESEL, COM CAPACIDADE ÚTIL DE 8T	T x KM	8.741,40	(291,38)x30km	0,00 8.741,40
---------------	--	--------	----------	---------------	---------------

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

05.001.0016-0	DEMOLICAO MANUAL DE PISO CIMENTADO, EXCLUSIVE A BASE DE CONCRETO, INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVIÇO	M2	565,28	263,40m²+301,88m²	0,00 564,28
16.034.0003-0	IMPERMEABILIZACAO DE PAREDES DE ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS, MACICOS, SEM A PRESENÇA DE CAL, COM ABSORCAO DE UMIDADE DO SOLO (UMIDADE ASCENDENTE), EMPREGANDO IMPERMEABILIZANTE LIQUIDO A BASE DE SILICATOS E RESINAS, CONSUMO DE 2KG/M2, QUE POR EFEITO DE CRISTALIZACAO, COLMATA A POROSIDADE DAS ALVENARIAS DE TIJOLO MACICO	M2	78,63	131,05 x 0,30 x2 vig baldrame	0,00 78,63
05.055.0010-0	LETRA DE ACO INOX Nº22 COM 20CM DE ALTURA, FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	36,00	36 letras	0,00 0,00

07.569.949/0001-56

Itauba Construtora Ltda.-ME

Rua Manoel Guizzo, 41

M	CODIGO EMOP	DESCRICAO	UNID.	QUANT.	CALCULO	ELEMENTOS DA MEDIÇÃO
5 - PAVIMENTAÇÃO						
1	09.001.0002-0	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS, TIPO SÃO CARLOS, BATATAIS LARGA E SANTO AGOSTINHO, INCLUSIVE COMPRA E ARRANCAMENTO NO LOCAL DE ORIGEM, CARGA TRANSPORTE, DESCARGA E PREPARO DE TERRENO PARA R	M2	301,78	301,78m² area patio(projeto)	0,00
3	11.003.0001-1	CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPA, INCLUSIVE MATERIAIS, TRANSPORTE, PREPARO COM BETONEIRA LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M3	9,95	99,20m³x0,10 caçada ao redor do predio	0,00
6 - ESTRUTURAS, ALVENARIAS E DIVISÓRIAS						
1	11.013.0110-0	CONCRETO ARMADO, FCK=30MPA, INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE CONCRETO (IMPORTADO DE USINA) ADENSADO E COLOCADO, 12,00M2 DE AREA MOLDADA, FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022	M3	32,96	vigas 270mx0,15x0,30+ pilares 40 x0,15x0,30x4,50+sapat 40 x0,80x0,80x0,30+ vigas muro20,19+10,41+6,78+3,57+44,80x0,15 x0,20 x2 + pilares muro 30 x0,15 x0,20+sap muro 30x0,5x0,5x0,2+1,15m²	28,86
2	10.003.0025-0	ESTAÇA RAIZ COM DIAMETRO DE 6" PARA CARGA DE 35T INJECAO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM 450 A 500KG DE CIMENTO POR M3, INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (CIMENTO,AREIA E ACO)	M	240,00	40spx 2est x 3m	240,00
3	11.030.0020-0	LAJE PRE-MOLDADA BETA 11, PARA SOBRECARGA ATE 3,5KN/M2 E VAO DE 4,40M, CONSIDERANDO VIGOTAS, TIJOLOS E ARMADURA NEGATIVA, INCLUSIVE CAPEAMENTO DE 3CM DE ESPESSURA, C/ CONCRETO FCK=20MPA	M2	263,40	263,40m²	263,40
4	01.001.0075-1	PERFURACAO MANUAL DE SOLO, A TRADO ATE 6"	M	80,00	40 spx 2 est x 1m	80,00
5	11.013.0003-1	VERGAS DE CONCRETO ARMADO PARA ALVENARIA, COM APROVEITAMENTO DA MADEIRA POR 10 VEZES	M3	0,73	janelas1,40x0,1x0,1x9+2,20x0,1x0,1x10+ 1,20x0,1x0,1x1+portas3,00x0,2x0,1x1+1,0 0x0,1x0,1x2+1,1x0,1x0,1x24+1,8x0,2x0,1 x1	0,73
5	01.002.0041-0	PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA, EM SOLO, DIAMETRO 6", VERTICAL, INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO	M	376,00	40 spx 4 est x 2m	376,00
7	10.012.0001-0	ARRASAMENTO DE ESTACA DE CONCRETO PARA CARGA DE TRABALHO DE COMPRESSAO AXIAL ATE 600KN	UN	40,00	40 sp	40,00
3	12.005.0020-0	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 10X20X40CM, ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:8, EM PAREDES DE 0,10M DE ESPESSURA, DE SUPERFICIE CORRIDA, DE 3,00 A 4,50M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL	M2	240,00	3,00x2,00x40painéis	0,00
3	12.003.0095-0	ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X30CM COMPLEMENTADA COM 20% DE TIJOLOS DE 10X20X20CM, ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO, NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE UMA VEZ (0,20M	M2	886,50	6,15x4+8,63x4+3,35x9+3,05x7+1,80x3+2, 40x4+22,18x4)x 4,50 alt - vaos portas 58,95m²- janelas 19,08m²	886,50
				156,50		

07.569.949/0001-56

Itauba Construtora Ltda.-ME

Rua Manoel Guerra 44

326

M	CODIGO EMOP	DESCRICAO	UNID.	QUANT.	CALCULO	ELEMENTOS DA MEDIÇÃO
- REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS						
1	13.001.0026-0	EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3 COM 2CM DE ESPESURA, INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3	M2	1.773,00	886,50x2	0,00
2	13.180.0015-1	FORRO FALSO DE GESSO, COM PLACAS PRE-MOLDADAS, DE 60X60CM, DE ENCAIXE, PRESAS COM 4 TIRANTES DE ARAME E REJUNTADAS, FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	222,43	3,36+2,55+2,84+4,40+4,75+3,85+8,58+1,53+7,02+3,03+2,06+8,88+1,8,26+8,98+6,45+9,54+31,17+8,08+11,74+3,70+24,30+3,44+8,94+6,59+14,47+2,70m²	0,00
4	17.018.0185-0	TEXTURA ACRILICA NA COR BRANCA, ACABAMENTO FOSCO, PARA INTERIOR OU EXTERIOR, APLICADAS EM DUAS DEMAOIS SOBRE CONCRETO, ALVENARIA, BLOCO DE CONCRETO, CIMENTO SEM AMIANTO OU REVESTIMENTO	M2	315,88	20,19+10,41+8,78+3,57+44,80x2,00x2	0,00
5	13.301.0125-B	CONTRAPISO, BASE OU CAMADA REGULARIZADORA, EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4, NA ESPESURA DE 3CM	M2	263,40	area total 263,40	0,00
6	13.380.0011-0	PISO DE MARMORITE, COMPREENDENDO: A) LASTRO, COM 4CM DE ESPESURA MEDIA, DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA, NO TRACO 1:4; B) CAMADA DE MARMORITE, COM 1CM DE ESPESURA, FEITA COM GRANILHA Nº1 PRETA E CIMENTO, SUPERFICIE ESTUCADA APOS A FUNDICAO, COM 3 POLIMENTOS MECANICOS, EXCLUSIVE JUNTA	M2	222,43	3,36+2,55+2,84+4,40+4,75+3,85+8,58+1,53+7,02+3,03+2,09+8,88+18,26+8,98+6,45+9,54+31,17+8,08+11,74+3,70+24,30+3,44+8,94+6,59+14,47+2,70m²	0,00
7	13.036.0015-0	RODAPE EM GRANITO CINZA CORUMBA, POLIDO, COM ALTURA DE 10CM E 2CM DE ESPESURA, ASSENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO E AREIA, NO TRACO 1:2,2, INCLUSIVE CHAPISCO, NO TRACO 1:3 E REJUNTAMENTO PRONTO	M	262,10	131,05 x2	0,00
8	13.348.0050-0	PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESURA DE 2CM, LARGURA 15 A 18CM, ASSENTADO COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO E AREIA, NO TRACO 1:3 E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	M	31,80	1,20x9+2,00x10+1,00x1	0,00
- ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS						
1	14.002.0087-0	PORTAO EM ESTRUTURA DE TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 1" E 1 1/2", COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, FECHAMENTO EM CHAPA DE FERRO GALVANIZADO Nº16, EXCLUSIVE FECHADURA, FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	9,60	3,6x2,00+1,20x2,00	0,00
2	14.006.0008-0	PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 90X210X3,5CM FOLHEADA NAS 2 FACES, ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM, EXCLUSIVE FERRAGENS, FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	24,00	24 portas	0,00
3	14.004.0120-0	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, 10MM DE ESPESURA, PARA PORTAS OU PAINELIS FIXOS, EXCLUSIVE FERRAGENS, FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	28,32	2,80x2,10+2,10x1,60+(19,08m² janelas)	0,00
4	14.007.0338-0	FECHADURA DE CENTRO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM, FORNECIMENTO	UN	2,00	2 unid	0,00
5	14.007.0347-0	PUXADOR DE MADEIRA PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, FORNECIMENTO	UN	4,00	4 unid	0,00

07.569.949/0001-56

Itauba Construtora Ltda.-ME

Rua Manoel Guzzo, 41

Handwritten signature and stamp.

ELEMENTOS DA MEDIÇÃO	
0,00	0,00

CODIGO EMOP	DESCRICAO	UNID.	QUANT.	CALCULO
14.007.0030-0	FERRAGENS PARA PORTA DE MADEIRA DE 1 FOLHA DE ABRIR DE ENTRADA DE SERVIÇO, CONSTATANDO DE FORNEC. S: COLOCAÇÃO DE - FECHADURA DE CILINDRO OVALADO OU CIRCULAR, DE LATÃO DE ACABAMENTO CROMADO - 3 DOBRADICAS 3"X2 1/2" DE FERRO GALVANIZADO, COM PINO E BOLAS DE LATÃO	UN	24,00	24 portas

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS				
15.001.0054-0	ABRIGO P/2 BOTOES GAS DE 45KG, EXCLUSIVE LIGACOES, NAS DIM (1.00X0.50X1.80M, ALVENARIA TIJOLOS MACICOS (7X10X20CM), PAREDES DE MEIA VEZ, REVESTIDAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO, NO TRACO 1:6. PISO COM ESPESURA DE 10CM E COBERTURA COM ESPESURA DE 6CM, AMBAS EM CONCRETO ARMADO, FCK=15MPA, COM ACABAMENTO DE CIMENTADO, TRACO 1:4, CONFORME PROJETO TIPO N° 2001-EMOP	UN	1,00	1 unid.
15.002.0062-0	CAIXA DE GORDURA SIMPLES CILINDRICA, PRE-FABRICADA EM ANEIS DE CONCRETO, COM DIAMETRO DE 40CM E PROFUNDIDADE TOTAL DE 60CM, INCLUSIVE TAMPA DE CONCRETO FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	1 unid.
15.002.0096-0	CAIXA DE GORDURA ESPECIAL EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS (7X10X20CM), EM PAREDES DE UMA VEZ (0,20M), MEDINDO 1,50X2,20X0,90M, INCLUSIVE REVESTIMENTO INTERNO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3, COM ESPESURA DE 1,5CM, EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO	UN	1,00	1 unid.
15.002.0628-0	FOSSA SEPTICA, DE CAMARA UNICA, TIPO CILINDRICA, DE CONCRETO PRE-MOLDADO, MEDINDO 1200X5000MM, FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	1 unid.
15.002.0665-0	FILTRO ANAEROBIO, DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO, MEDINDO 2500X2000MM, FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	1 unid.
15.004.0061-0	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE PIA COM 2 CUBAS (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO), COMPREENDENDO: 3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM, 3,00M DE TUBO DE PVC DE 50MM E CONEXOES	UN	5,00	5 unid.
15.004.0063-0	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO DE UMA TORNEIRA (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO), COMPREENDENDO: 3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM, 2,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM, RABICHOS E CONEXOES	UN	13,00	13 unid.
15.004.0133-0	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE UM VASO SANITARIO E CAIXA ACOPLADA (EXCL. ESTES) EM PAVIMENTO TERREO, PARTE DE UM CONJ. DE DOIS OU MAIS VASOS, COMPREENDENDO: INST. HIDRAULICA COM 1,50M DE TUBO PVC 25MM, COM CONEXOES, ATE A CAIXA ACOPLADA, LIGACAO DE ESGOTO COM 2,00M DE TUBO PVC 100MM A CAIXA DE INSPECAO E TUBO DE VENTILACAO, INCL. CONEXOES, EXCL. TUBO DE VENTILACAO	UN	5,00	5 unid.
15.004.0180-0	RALO SIFONADO PVC RIGIDO (150X185) X 75MM, EM PAVIMENTO TERREO, COM SAIDA DE 75MM, GRELHA REDONDA E PORTA-GRELHA, COMPREENDENDO: 3,00M DE TUBO DE PVC DE 75MM E SUA LIGACAO AO RAMAL DE VENTILACAO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00	5 unid.

07.569.949/0001-56

Itauba Construtora Ltda.-ME

Rua Manoel Guerra 44

N	CODIGO EMOP	DESCRICAO	UNID.	QUANT.	CALCULO	ELEMENTOS DA MEDIÇÃO	
0	15.007.0208-0	HASTE PARA ATERRAMENTO DE COBRE DE 5/8" (16MM), COM 3,00M DE COMPRIMENTO. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00	2 unid	0,00	0,00
1	15.007.0214-0	SUPOORTE PARA FIXACAO DE CABO PARA PARA-RAIO. COM 20CM DE COMPRIMENTO. COM ISOLADOR. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	5,00	5 unid	0,00	0,00
2	15.007.0216-0	TERMINAL AEREO PARA PARA-RAIO (CAPTOR 1 PONTA) EM LATAO MACICO 3/8" X 600MM. FIXACAO COM ROSCA MECANICA E ABRACADEIRA. INCLUSIVE CAPTOR. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	1 unid	0,00	0,00
3	15.007.0507-0	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES, DE EMBUTIR, COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE, NEUTRO E TERRA, TRIFASICO. PARA INSTALACAO DE ATÉ 24 DISJUNTORES COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	4,00	4 unid	0,00	0,00
4	15.007.0570-0	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR, DE 10 A 30AX250V. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	7,00	7 unid	0,00	0,00
5	15.007.0575-0	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, BIPOLAR, DE 10 A 50AX250V. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	10,00	10 unid	0,00	0,00
6	15.007.0606-0	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR, DE 60 A 100AX250V. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	1 unid	0,00	0,00
7	15.008.0095-0	CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO. COMPREENDENDO: PREPARO, CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS, NA BITOLA DE 6MM2,450/750V. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	150,00	150m	0,00	0,00
8	15.008.0100-0	CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO. COMPREENDENDO: PREPARO, CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS NA BITOLA DE 10MM2,450/750V. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	100,00	100m	0,00	0,00
9	15.008.0105-0	CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO. COMPREENDENDO: PREPARO, CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS, NA BITOLA DE 16MM2,450/750V. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	50,00	50m	0,00	0,00
20	15.008.0215-0	CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO. COMPREENDENDO: PREPARO, CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS, NA BITOLA DE 6MM2,600/1.000V. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	100,00	100m	0,00	0,00
21	15.015.0020-0	INSTALACAO DE PONTO DE LUZ, EMBUTIDO NA LAJE, EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4", 12,00M DE FIO 2,5MM2, CAIXAS, CONEXOES, LUVAS, CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA	UN	15,00	15 unid	0,00	0,00
22	15.015.0035-0	INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 PONTOS DE LUZ, EMBUTIDO NA LAJE, EQUIVALENTE A 5 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4", 33,00M DE FIO 2,5MM2, CAIXAS, CONEXOES, LUVAS, CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA	UN	7,00	7 unid	0,00	0,00

329

07.569.949/0001-56

Itauba Construtora Ltda.-ME

Rua Manoel Guzzo, 41

CODIGO EMOP	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CALCULO	ELEMENTOS DA MEDIÇÃO
15.015.0050-0	INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 PONTOS DE LUZ, EMBUTIDO NA LAJE, EQUIVALENTE A 6 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4", 50,00M DE FIO 2,5MM2, CAIXAS, CONEXÕES, LUVAS, CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA	UN	5,00	5 unid	0,00
15.015.0171-0	INSTALACAO DE PONTO DE FORÇA ATE 20V, EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2", 20,00M DE FIO 2,5MM2, CAIXAS E CONEXÕES	UN	7,00	7 unid	0,00
15.015.0250-0	INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA EMBUTIDO NA ALVENARIA, EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4", 18,00M DE FIO 2,5MM2, CAIXAS, CONEXÕES E TOMADA DE EMBUTIR, 2P+1, 10A, PADRAO BRASILEIRO, COM PLACA FOSFORESCENTE, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA	UN	34,00	34 unid	0,00
15.015.0280-0	INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 TOMADAS, EMBUTIDO NA ALVENARIA, EQUIVALENTE A 3 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2", 27,00M DE FIO 2,5MM2, CAIXAS, CONEXÕES E TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T, 10A, COM PLACA FOSFORESCENTE, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA	UN	40,00	40 unid	0,00
15.028.0010-0	COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO, FIBRA DE VIDRO OU SEMELHANTE COM 1000L, INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIA E MADEIRA SERRADA, E FLANGES DE LIGACAO HIDRAULICA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO RESERVATORIO	UN	2,00	2 unid	0,00
15.029.0011-0	REGISTRO DE GAVETA, EM BRONZE, COM DIAMETRO DE 3/4" FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	10,00	10 unid	0,00
15.029.0012-0	REGISTRO DE GAVETA, EM BRONZE, COM DIAMETRO DE 1" FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	8,00	8 unid	0,00
15.029.0014-0	REGISTRO DE GAVETA, EM BRONZE, COM DIAMETRO DE 1 1/2" FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	6,00	6 unid	0,00
15.036.0031-0	TUBO DE PVC RIGIDO DE 50MM, SOLDÁVEL, EXCLUSIVE CONEXÕES, EMENDAS, ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	100,00	100m	0,00
15.036.0037-0	TUBO DE PVC RIGIDO DE 25MM, SOLDÁVEL, INCLUSIVE CONEXÕES E EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	120,00	120m	0,00
15.036.0038-0	TUBO DE PVC RIGIDO DE 32MM, SOLDÁVEL, INCLUSIVE CONEXÕES E EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	75,00	75m	0,00
15.036.0045-0	TUBO DE PVC RIGIDO DE 40MM, SOLDÁVEL, EXCLUSIVE EMENDAS, CONEXÕES, ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	80,00	80m	0,00
15.036.0048-0	TUBO DE PVC RIGIDO DE 100MM, SOLDÁVEL, EXCLUSIVE EMENDAS, CONEXÕES, ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	60,00	60m	0,00

07.569.949/0001-56

Itauba Construtora Ltda.-ME

Rua Manoel Guzzo, 41

Sena Camões

ELEMENTOS DA MEDIÇÃO	
	0,00
0,00	0,00

CODIGO EMOP	DESCRICAO	UNID.	QUANT.	CALCULO
15.036.0050-0	TUBO DE PVC RIGIDO DE 50MM. SOLDAVEL, INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	50,00	50m
15.011.0014-0	ENTRADA DE SERVICIO (PC), PADRAO AMPLA, PARA MEDICAO TRIFASICA, 1 MEDIDOR, INSTALADO EM MURO. COM CARGA INSTALADA ATE 30KW. CONSTANDO DE POSTE DE CONCRETO COMPLETO, CABINE EM ALVENARIA, COM PORTA, CAIXA PARA INSTALACAO DO MEDIDOR, CAIXA DE CONCRETO PARA ATERRAMENTO, HASTE DE ATERRAMENTO E DEMAIS MATERIAIS NECESSARIOS EXCLUSIVE DISJUNTOR E FIO OU CABO DE ENTRADA E SAIDA	UN	1,00	1 unid

0 - COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES

1	16.001.0050-0	MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM DUAS AGUAS EM TELHAS CERAMICAS. CONSTITUIDO DE CUMEEIRA E TERÇAS DE 3"x4 1/2", CAIBROS DE 3"x1 1/2", RIPAS DE 1,5X4CM. TUDO EM MADEIRA SERRADA, SEM TESOURA OU PONTALETE, MEDIDO PELA AREA REAL DO MADEIRAMENTO. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	263,40	263,40m² Projeto	0,00
2	16.005.0036-0	COBERTURA EM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE GALVALUME, COM ESPESSURA APROXIMADA DE 0,5MM. SOBREPOSSICAO LATERAL DE UMA ONDA E LONGITUDINAL DE 0,20M. FIXACAO COM PARAFUSOS OU HASTES DE ALUMINIO 5/16"x250MM COM ROSCA, EXCLUSIVE MADEIRAMENTO E CUMEEIRA. MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	263,40	263,40m² Projeto	0,00
3	15.005.0008-0	CUMEEIRA DE GALVALUME, COM ESPESSURA APROXIMADA DE 0,5MM, 0,30M DE ABA PARA CADA LADO, PARA TELHAS TRAPEZOIDAIS. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	40,00	40m	0,00
4	16.007.0025-0	CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N°26 COM 25CM DE DESENVOLVIMENTO. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	103,46	6'2+6,65*2+10,24*2+5,00*2+2,40*2+(6,68+8,08+6,68)*2	0,00
5	16.004.0055-0	CONDUTOR PARA CALHA DE BEIRAL DE PVC, DN 88, INCLUSIVE CONEXOES. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	103,46	6'2+6,65*2+10,24*2+5,00*2+2,40*2+(6,68+8,08+6,68)*2	0,00
6	16.011.0005-0	COBERTURA EM CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR, NA COR CRISTAL, COM 10MM DE ESPESSURA, INCL. MADEIRAMENTO EM PECAS DE MADEIRAE PILARES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO, MEDIDO PELA AREA REAL DE COBERTURA. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	7,76	4,85 x1,60 frente	0,00
7	16.005.0027-0	RUFO DE GALVALUME COM MEDIDAS APROXIMADAS DE (0,7X500)MM. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	82,80	6,83+8,80+6,15+8,60+8,63+5,00+8,80+10,39+6,15+8,63+4,80	0,00

1 - PINTURAS

1	17.017.0370-0	PINTURA COM ESMALTE SINTETICO A BASE D'AGUA ALTO BRILHO OU ACETINADO, PARA USO HOSPITALAR, SOBRE MADEIRAS E METAIS, AREAS INTERNAS OU EXTERNAS, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMAO DE SELADOR	M2	58,95	areas de portas(vãos item)	0,00
---	---------------	---	----	-------	----------------------------	------

07.569.949/0001-56

Itauba Construtora Ltda.-ME

Rua Manoel Guzzo, 41

ELEMENTOS DA MEDIÇÃO	
0,00	0,00
0,00	0,00

CODIGO EMOP	DESCRICAO	UNID.	QUANT.	CALCULO
17 015.0265-0	PINTURA COM TINTA ACRILICA ACETINADA, PARA USO HOSPITALAR, SOBRE PAREDES E TETOS, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO DUAS DEMAOES DE MASSA ACRILICA E DUAS DEMAOES DE ACAB	M2	1.773,00	4,61x2+2,16x2+2,93x2+10x3,05+6,65x2+4,61x2+3,55x3+2,65x2+9,50x2+3x2+2,86x2+3x+886,50 paredes externas +511,56m²
17 025.0010-0	PINTURA IMUNIZANTE FUNCIONADA E INSETICIDA PARA APLICACAO EM MADEIRA BRUTA OU APARELHADA, EM DUAS DEMAOES	M2	263,40	area total cobertura

2 - APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS

18.002.0030-0	TANQUE DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA E MEDIDAS EM TORNO DE 56X48CM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO. FERRAGENS EM METAL CROMADO. TORNEIRA DE PRESSÃO 1158 DE 1/2", VALVULA DE ESCOAMENTO 1605 E SIFAO 1680 DE 1 1/4" A 1 1/2". FORNECIMENTO	UN	8,00	8 unid	0,00
18.002.0090-0	VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA OU BRANCO GELO, PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS, INCLUSIVE ASSENTO ESPECIAL, BOLSA DE LIGACAO E ACESSÓRIOS DE FIXACAO. FORNECIMENTO	UN	5,00	5 unid	0,00
18.005.0010-0	SABONETEIRA EM PLASTICO ABS, PARA SABONETE LIQUIDO, FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	17,00	17 unid	0,00
18.005.0012-0	PORTA-TOALHA DE PAPEL EM PLASTICO ABS. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	17,00	17 unid	0,00
18.002.0014-0	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA SUSPENSA, PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS, COM MEDIDAS EM TORNO DE (46,5X35,5)CM, INCLUSIVE SIFAO EM PVC FLEXIVEL, VALVULA DE ESCOAMENTO CROMADA, RABICHO EM PVC, TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICO DE PAREDE, ANTIVANDALISMO DE 65MM, PARA LAVATORIO E ACESSÓRIOS DE FIXACAO. FORNECIMENTO	UN	5,00	5 unid	0,00
18.006.0050-0	PAPELEIRA, SEM PROTETOR, DE SOBREPOR, EM METAL CROMADO. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	5,00	5 unid	0,00
18.012.0093-0	TORNEIRA DE BOIA, EM BRONZE, DE PRESSAO, DE 1", FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00	2 unid	0,00
18.013.0156-0	REGISTRO DE PRESSAO, 1416 DE 3/4", COM CANOPLA E VOLANTE EM METAL CROMADO. FORNECIMENTO	UN	5,00	5 unid	0,00
18.016.0035-0	BANCA DE ACO INOXIDAVEL, MEDINDO APROXIMADAMENTE (2.00X0.55)M, EM CHAPA 18.304, COM DUAS CUBAS MEDINDO APROXIMADAMENTE (500X400X200)MM, EM CHAPA 20.304, VALVULA DE ESCOAMENTO TIPO AMERICANA 1623, 2 SIFÕES 1680 1.1/2" X 1.1/2", SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO, SEM REVESTIMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	5,00	5 unid	0,00
18.016.0110-0	BARRA DE APOIO, PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS, EM" L", EM TUBO DE 1 1/4" EM ACO INOXIDAVEL, AISI-304, LIGA 18.8, MEDINDO 60X60CM, FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	20,00	20 unid	0,00



07.569.949/0001-56

Itauba Construtora Ltda.-ME

Rua Manoel Guzzo, 41

ITEM	CODIGO EMOP	DESCRICAO	UNID.	QUANT.	CALCULO	ELEMENTOS DA MEDIÇÃO	
212.11	15.020.0155-0	LAMPADA LED, BULBO, A60/DY, 8W, 100/240V, BASE E-27 FORNECIMENTO E COLOCAC	UN	70,00	70 und	0,00	
212.12	18.260.0085-0	SUPORTE PARA LAMPADA FLUORESCENTE FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	70,00	70 und	0,00	

Bom Jardim, RJ, 28 de janeiro de 202


CONTRATADA/CONSTRUTORA

FISCAL/NOME/MATRÍCULA

07.569.949/0001-56

Itauba Construtora Ltda.-ME

Rua Manoel Guzzo, 41

Sena Campos - CEP 28540-000

Cordeiro - RJ



Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM

24
m

MEMÓRIA FOTOGRAFICA

5ª Medição

Obra: Construção de Unidade Básica de Saúde - (UBS).

Local: Rua José Cláudio Monnerat, s/nº, Banquete, 3º Distrito do Município de Bom Jardim, RJ.

Processo Administrativo nº 5035/2021.

Procedimento Licitatório Edital de Tomada de Preços nº 001/2022, realizado em 28 de junho de 2022.

Contrato PMB nº 068/2022, firmado em 07 de julho de 2022.

Prazo Inicial: 6 (seis) meses.

Data de Início: 29 de agosto de 2022.

Data de Término: 28 de fevereiro de 2023.

Contratada: Itaúba Construtora Ltda. ME

Endereço: Rua Manoel Guzzo, 41, Bairro Senna Campos, Primeiro Distrito do Município de Cordeiro.

CNPJ: 07.569.949/0001-56

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM

**CONSTRUÇÃO DE UBS NA RUA
JOSÉ CLAUDIO MONNERAT
BANQUETE - 3º DISTRITO, BOM JARDIM-RJ**

VALOR TOTAL DA OBRA: R\$ 1.137.106,62
PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS

 **Itaúba**
Itaúba Construtora Ltda-ME
CNPJ: 07.569.949/0001-56
Inscrição Municipal (ISSQN): 5060490013
Alvará de localização e funcionamento nº 3109012983
Rua Manoel Guzzo, 41 - Bairro Senna Campos - Cordeiro-RJ - CEP: 28440-000

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Engenheiro Civil
José Carlos Gonçalves Guzzo
Registro CREA/RJ - 2016103778
Registro Nacional - 2015312439

AGOSTO 2022



Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM

25
m







Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM






Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM





Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM

28
m





Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM


MANUAL DE
FOTOGRAFIA

29
m





Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM





Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM



Bom Jardim, RJ, 28 de janeiro de 2023.