




CONSERVIT CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA

“CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NA RUA HUMBERTO NEVES, N° 10, JARDIM BOA ESPERANÇA – BOM JARDIM/RJ”.

7ª MEDIÇÃO

Período: 01/09/2024 a 18/11/2024

SOLICITAÇÃO DE MEDIÇÃO	CND TRIBUTOS FEDERAIS E INSS
PLANILHA DE MEDIÇÃO	CND FGTS
DIÁRIO DE OBRAS	CND ESTADUAL
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	CND DIVIDA ATIVA
GFIP/SEFIP	CND MUNICIPAL
CONTRACHEQUES	CND TRABALHISTA
GUIA E COMPROVANTE FGTS	DECLARAÇÃO DE LUCRO PRESUMIDO





À

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Praça Governador Roberto Silveira, 144 – Centro - Bom Jardim/RJ

CEP: 28.660-000

CNPJ nº: 11.867.889/0001-25

At.: Sr. Max de Lima Cariello
Secretário de Saúde

Ref.: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, na Rua Humberto
Neves, nº 10, Jardim Boa Esperança – Bom Jardim / RJ.

Tomada de Preços nº 005/2023

Contrato nº 054/2023

Processo Administrativo nº 0982/2023

Prezado Senhor,

A empresa **CONSERVIT CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA**, com endereço
à Avenida Vicente Joi, s/nº, Volta da Ferradura, Macuco - RJ, CNPJ nº
09.594.456/0001-00, vem solicitar à **7ª e última medição**, dos serviços executados
no período de 01/09/2024 a 18/11/2024, referente ao contrato supracitado, de
“CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, na Rua Humberto Neves,
nº 10, Jardim Boa Esperança – Bom Jardim / RJ”.

Macuco-RJ, 18/11/2024

Atenciosamente,

Assinatura do representante legal

Nome: Ademir Joi

Cargo: Proprietário

CPF: 381.017.857-87

Documento de identidade: 81.212.303-2 DETRAN-RJ

09.594.456/0001-00

**CONSERVIT CONSTRUÇÃO
E CONSERVAÇÃO LTDA.**

Avenida Vicente Joi, s/n

Volta da Ferradura

CEP 28.545-000

MACUCO - RJ

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UBS - JARDIM BOA ESPERANÇA
LOCAL: JARDIM BOA ESPERANÇA - 1º DISTRITO - BOM JARDIM
EMPRESA: CONSERVIT CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
CNPJ: 09.594.456/0001-00



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

7ª MEDIÇÃO - PERÍODO DE REFERÊNCIA:
De: 01/09/2024 a 18/11/2024

ITEM	CODIGO EMOP	DESCRICAO	UNID.	QUANT.	PREÇOS		Quant.	REALIZADO		QUANT.	A REALIZAR	
					UNITARIO	TOTAL		R\$	%		R\$	%
1.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES												
1.1 - PROJETO												
1.1.2	01.050.0054-0	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PREDIOS HOSPITALARES, INCLUSIVE PROJETO BASICO, APRESENTADO EM AUTOCAD, INCLUSIVE AS LEGALIZACOES ERTINENTES	M2	263,40	13,00	3.424,20	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.1.3	01.050.0091-0	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLUVIAIS PARA PREDIOS HOSPITALARES ATE 4.000M2, INCLUSIVE PROJETO BASICO, APRESENTADO EM AUTOCAD, INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES	M2	263,40	20,00	5.268,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.1.4	01.050.0102-0	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA PREDIOS HOSPITALARES ATE 4.000M2, INCLUSIVE PROJETO BASICO, APRESENTADO EM AUTOCAD, INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES	M2	263,40	20,00	5.268,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
						TOTAL DO ITEM 1.1 - PROJETO		0,00			0,00	
1.2 - CANTEIRO DE OBRAS												
1.2.1	02.002.0005-0	TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO GALVANIZADO, ESPESURA DE 0,5MM, ESTAS COM 4 VEZES DE UTILIZACAO, INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA, UTILIZADO 2VEZES E PINTURA ESMALTE SINTETICO NA FACE EXTERNA	M2	265,65	32,00	8.500,80	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	01.006.0010-0	REGULARIZACAO DE TERRENO COM TRATOR EM TORNO DE 80CV, COMPREENDENDO ACERTO, RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 0,30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE	M2	263,40	1,60	421,44	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.2.3	01.005.0004-0	PREPARO MANUAL DE TERRENO, COMPREENDENDO ACERTO, RASPAGEM EVENTUAL ATE 0,30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE, INCLUSIVE COMPACTACAO MANUAL	M2	263,40	15,00	3.951,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.2.4	02.020.0001-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA, INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA, FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	4,00	440,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
						TOTAL DO ITEM 1.2 - CANTEIRO DE OBRAS		0,00			0,00	
1.3 - TRANSPORTES												
1.3.1	04.020.0122-0	TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR, CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME, EXCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DO CAMINHÃO (VER ITEM 04.021.0010)	M2XKM	11.220,00	0,15	1.683,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.3.2	04.021.0010-0	CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR, INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO CAMINHÃO, CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL	M2	374,00	0,70	261,80	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
						TOTAL DO ITEM 1.3 - TRANSPORTES		0,00			0,00	

Stênio Oliveira da Silva
Engenheiro Civil
CREA-RJ 2020102845

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UBS - JARDIM BOA ESPERANÇA
LOCAL: JARDIM BOA ESPERANÇA - 1º DISTRITO - BOM JARDIM
EMPRESA: CONSERVIT CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
CNPJ: 09.594.456/0001-00



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

dez/22

7ª MEDIÇÃO - PERÍODO DE REFERÊNCIA:
De: 01/09/2024 a 18/11/2024

ITEM	CODIGO EMOP	DESCRICAO	UNID.	QUANT.	PREÇOS		Quant.	REALIZADO		%	A REALIZAR		%
					UNITARIO	TOTAL		R\$			R\$		
1.4 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES													
1.4.1	05.005.0012-1	PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1ª, CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES, EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTROSUORTE E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008)	M2	55,00	5,00	275,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00%
1.4.2	05.006.0001-1	ALUGUEL DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES(FACHADEIRO)SOBRESAPATAS FIXAS, CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROIECCAO VERTICAL DOANDAIME E PAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA, PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES	M2XMMES	1.122,00	10,00	11.220,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00%
1.4.3	05.008.0001-0	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES, CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA	M2	374,00	6,00	2.244,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00%
1.4.4	05.008.0008-1	MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA	M2	374,00	0,50	187,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00%
1.4.5	05.050.0001-0	PLACA DE INAUGURACAO EM ALUMINIO, COM 1MM DE ESPESSURA, INSCRICAO EM PLOTTER COM AS DIMENSOES DE 0,40X0,60M, FORNECIMENTO ECOLOCACAO	UN	1,00	475,00	475,00	1,00	475,00	100,00%		0,00	0,00	0,00%
TOTAL DO ITEM 1.4 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES						14.401,00		475,00			0,00	0,00	
TOTAL DO ITEM 1.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES						44.939,24		475,00			0,00	0,00	
2.0 - CONSTRUÇÃO GERAL													
2.1 - SERVIÇOS DE ESCRITORIO E CAMPO													
2.1.1	01.003.0001-0	SONDAGEM A PERCUSSAO, EM TERRENO COMUM, COM ENSAIO DE PENETRACAO DIAMETRO 3", INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO	M	60,00	120,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00%
2.1.2	01.008.0050-0	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SONDAGEM E PERFURACAO A PERCUSSAO, COM TRANSPORTE ATE 50KM	UN	1,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00%
2.1.3	01.018.0002-0	LOCACAO DE OBRA COM APARELHO TOPOGRAFICO SOBRE CERCA DE MARCACAO, INCLUSIVE CONSTRUCAO DESTA E SUA PRE-LOCACAO E O FORNECIMENTO DO MATERIALE TENDO POR MEDICAO O PERIMETRO A CONSTRUIR	M	82,80	20,00	1.656,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00%
TOTAL DO ITEM 2.1 - SERVIÇOS DE ESCRITORIO E CAMPO						15.856,00		0,00			0,00	0,00	
2.2 - MOVIMENTO DE TERRA													
2.2.1	03.001.0001-1	ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (AREIA, ARGILA OU PICARRA) ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO	M3	291,39	53,00	15.443,67	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00%
TOTAL DO ITEM 2.2 - MOVIMENTO DE TERRA						15.443,67		0,00			0,00	0,00	

Sávio Oliveira da Silva
Engenheiro Civil
CREA-RJ 2020102845

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UBS - JARDIM BOA ESPERANÇA
LOCAL: JARDIM BOA ESPERANÇA - 1º DISTRITO - BOM JARDIM
EMPRESA: CONSERVIT CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
CNPJ: 09.594.456/0001-00



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

7ª MEDIÇÃO - PERÍODO DE REFERÊNCIA:
De: 01/09/2024 a 18/11/2024

ITEM	CODIGO EMOP	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇOS		REALIZADO			A REALIZAR		
					UNITARIO	TOTAL	Quant.	R\$	%	QUANT.	R\$	%
2.3 - TRANSPORTES												
2.3.1	04.005.0123-1	TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHÃO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR, A VELOCIDADE MÉDIA DE 30KM/H, EM CAMINHÃO BASCULANTE A ÓLEO DIESEL, COM CAPACIDADE ÚTIL DE 8T	T X KM	8.741,40	1,40	12.237,96	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
						TOTAL DO ITEM 2.3 - TRANSPORTES	12.237,96	0,00		0,00		
2.4 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES												
2.4.2	16.034.0003-0	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES DE ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS, MACIÇOS, SEM A PRESENÇA DE CAL, COM ABSORÇÃO DE UMIDADE DOSOLO (UMIDADE ASCENDENTE), EMPREGANDO IMPERMEABILIZANTE LÍQUIDO A BASE DE SILICATOS E RESINAS, CONSUMO DE 2KG/M2, QUE POR EFEITO DE CRISTALIZAÇÃO, COLMATA A POROSIDADE DAS ALVENARIAS DE TIJOLO MACIÇO	M2	78,63	115,00	9.042,45	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
						TOTAL DO ITEM 2.4 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES	9.042,45	0,00		0,00		
2.5 - PAVIMENTAÇÃO												
2.5.1	09.001.0002-0	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS, TIPO SÃO CARLOS, BATATAIS, LARGA E SANTO AGOSTINHO, INCLUSIVE COMPRA E ARRANCAMENTO NO LOCAL DE ORIGEM, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E PREPARO DE TERRENO, PARA R	M2	301,78	20,00	6.035,60	301,78	6.035,60	100,00%	0,00	0,00	0,00%
2.5.3	11.003.0001-1	CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA A COMPRESSÃO DE 10MPA, INCLUSIVE MATERIAS, TRANSPORTE, PREPARO COM BETONEIRA, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	9,95	500,00	4.975,00	9,95	4.975,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
						TOTAL DO ITEM 2.5 - PAVIMENTAÇÃO	11.010,60	11.010,60		0,00		
2.6 - ESTRUTURAS, ALVENARIAS E DIVISÓRIAS												
2.6.1	11.013.0130-0	CONCRETO ARMADO, FCK=20MPA, INCLUINDO MATERIAS PARA 1,00M3 DE CONCRETO (IMPORTADO DE USINA), ADENSADO E COLOCADO, 12,00M2 DE ÁREA MOLDADA, FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022	M3	27,84	2.200,00	61.248,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
2.6.3	11.030.0020-0	LAJE PRE-MOLDADA BETA 11, PARA SOBRECARGA ATÉ 3,5KN/M2, EVAO DE 4,40M, CONSIDERANDO VIGOTAS, TIJOLOS E ARMADURANEGATIVA, INCLUSIVE CAPEAMENTO DE 3CM DE ESPESSURA, C/CONCRETO FCK=20MPA	M2	263,40	R\$ 158,00	41.617,20	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
2.6.5	11.013.0003-1	VERGAS DE CONCRETO ARMADO PARA ALVENARIA, COM APROVEITAMENTO DA MADEIRA POR 10 VEZES	M3	0,73	2.000,00	1.460,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

Sávio Oliveira da Silva
Engenheiro Civil
CREA-RJ 2020102845

Silva

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UBS - JARDIM BOA ESPERANÇA
LOCAL: JARDIM BOA ESPERANÇA - 1º DISTRITO - BOM JARDIM
EMPRESA: CONSERVIT CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
CNPJ: 09.594.456/0001-00



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

7ª MEDIÇÃO - PERÍODO DE REFERÊNCIA:
De: 01/09/2024 a 18/11/2024

ITEM	CODIGO EMOP	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇOS		REALIZADO		QUANT.		A REALIZAR	
					UNITARIO	TOTAL	R\$	%	QUANT.	R\$	%	%
2.6.8	12.005.0020-0	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 10X20X40CM, ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:8, EM PAREDES DE 0,10M DE ESPESSURA, DE SUPERFÍCIE CORRIDA, DE 3,00 A 4,50M DE ALTURA E MEDIDA PELA ÁREA REAL	M2	180,00	80,00	14.400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.6.9	12.003.0095-0	ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS 10X20X30CM COMPLEMENTADA COM 20% DE TIJOLOS DE 10X20X20CM, ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO, NO TRACO 1:8, EM PAREDES DE UMA VEZ (0,20M)	M2	886,50	88,00	78.012,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
TOTAL DO ITEM 2.6 - ESTRUTURAS, ALVENARIAS E DIVISÓRIAS						196.737,20	0,00			0,00		
2.7 - REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS												
2.7.1	13.001.0026-0	EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3 COM 2CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3	M2	1.773,00	29,00	51.417,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.7.2	13.180.0015-1	FORRO FALSO DE GESSO, COM PLACAS PRE-MOLDADAS, DE 60X60CM, DE ENCAIXE, PRESAS COM 4 TIRANTES DE ARAME E REJUNTADAS, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	222,43	49,50	11.010,28	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.7.4	17.018.0185-0	TEXTURA ACRÍLICA NA COR BRANCA, ACABAMENTO FOSCO, PARA INTERIOR OU EXTERIOR, APLICADAS EM DUAS DEMÃO SOBRE CONCRETO, ALVENARIA, BLOCO DE CONCRETO, CIMENTO SEM AMIANTO OU REVESTIMENTO	M2	315,88	28,00	8.844,64	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.7.5	13.301.0125-8	CONTRAPISO BASE OU CAMADA REGULARIZADORA, EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4, NA ESPESSURA DE 3CM	M2	263,40	28,00	7.375,20	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.7.6	13.380.0011-0	PISO DE MARMORTE, COMPREENDEDO: A) LUSTRO, COM 4CM DE ESPESSURA MÉDIA, DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA, NO TRACO 1:4; B) CAMADA DE MARMORTE, COM 1CM DE ESPESSURA, FEITA COM GRANILHA Nº1 PRETA E CIMENTO SUPERFÍCIE ESTUCADA APOS A FUNDIÇÃO, COM 3 POLIMENTOS MECÂNICOS, EXCLUSIVE JUNTA	M2	222,43	70,00	15.570,10	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.7.7	13.036.0015-0	RODAPE EM GRANTO CINZA ANDORINHA, POLIDO COM ATURA DE 10CM E 2CM DE ESPESSURA, ASSENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO E AREIA, NO TRACO 1:2, INCLUSIVE CHAPISCO, NO TRACO 1:3 E REJUNTAMENTO PRONTO	M	262,10	57,00	14.939,70	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.7.8	13.348.0050-0	PETITIL EM GRANTO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA DE 2CM, LARGURA 15 A 18CM, ASSENTE COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO E AREIA, NO TRACO 1:3:3 E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	M	31,80	70,00	2.226,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
TOTAL DO ITEM 2.7 - REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS						111.382,92	59.965,92			0,00		

Sérvio Oliveira da Silva
Engenheiro Civil
CREA-RJ 2420102845

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UBS - JARDIM BOA ESPERANÇA
LOCAL: JARDIM BOA ESPERANÇA - 1º DISTRITO - BOM JARDIM
EMPRESA: CONSERVIT CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
CNPJ: 09.594.456/0001-00



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

7ª MEDIÇÃO - PERÍODO DE REFERÊNCIA:
De: 01/09/2024 a 18/11/2024

dez/22												De: 01/09/2024 a 18/11/2024			
ITEM	CODIGO EMOP	DESCRICAO	UNID.	QUANT.	PREÇOS		REALIZADO		A REALIZAR						
					UNITARIO	TOTAL	R\$	%	QUANT.	R\$	%				
2.8 - ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS															
2.8.1	14.002.0087-0	PORTAO EM ESTRUTURA DE TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 1" E 1.1/2" COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, FECHAMENTO EM CHAPA DE FERRO GALVANIZADO Nº16, EXCLUSIVE FECHADURA, FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	9,60	917,00	8.803,20	9,60	8.803,20	100,00%	0,00	0,00	0,00%			
2.8.2	14.006.0008-0	PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 90X210X3,5CM FOLHEADA NAS 2 FACES, ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM, EXCLUSIVE FERRAGENS, FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	25,00	620,00	15.500,00	25,00	15.500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%			
2.8.3	14.004.0120-0	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, 10MM DE ESPESURA, PARA PORTAS OU PAINELIS FIXOS, EXCLUSIVE FERRAGENS, FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	28,32	425,00	12.036,00	28,32	12.036,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%			
2.8.4	14.007.0338-0	FECHADURA DE CENTRO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM, FORNECIMENTO	UN	2,00	67,00	134,00	2,00	134,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%			
2.8.5	14.007.0347-0	PUXADOR DE MADEIRA PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, FORNECIMENTO	UN	4,00	29,00	116,00	4,00	116,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%			
2.8.6	14.007.0030-0	FERRAGENS PARA PORTA DE MADEIRA, DE 1 FOLHA DE ABRIR, DE ENTRADA DE SERVIÇO, CONSTANDO DE FORNEC./COLOCACAO, DE:- FECHADURA DE CILINDRO OVALADO OU CIRCULAR, DE LATAO, DE ACABAMENTO CROMADO;- 3 DOBRADICAS 3"x2,1/2" DE FERRO GALVANIZADO, COM PINO EBOLAS DE LATAO	UN	24,00	230,00	5.520,00	24,00	5.520,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%			
TOTAL DO ITEM 2.8 - ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS						42.109,20		42.109,20		0,00					
2.9 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS															
2.9.1	15.001.0054-0	ABRIGO P/2 BOTOJES GAS DE 45KG, EXCLUSIVE LIGACOES, NAS DIM.(1.00X0,50X1,80)M, ALVENARIA TIJOLOS MACICOS (7X10X20CM), PAREDES DE MEIA VEZ, REVESTIDAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SABRO, NO TRACO 1:6, PISO COM ESPESURA DE 10CM E COBERTURA COM ESPESURA DE 6CM, AMBAS EM CONCRETO ARMADO, FCK=15MPa, COM ACABAMENTO DE CIMENTADO, TRACO 1:4, CONFORME PROJETO TIPO Nº2001/EMOP	UN	1,00	2.150,00	2.150,00	1,00	2.150,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%			
2.9.2	15.002.0062-0	CAIXA DE GORDURA SIMPLES CILINDRICA, PRE-FABRICADA EM ANEIS DE CONCRETO, COM DIAMETRO DE 40CM E PROFUNDIDADE TOTAL DE 60CM, INCLUSIVE TAMPA DE CONCRETO, FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	170,00	170,00	1,00	170,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%			
2.9.3	15.002.0096-0	CAIXA DE GORDURA ESPECIAL EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS(7X10X20CM), EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M), MEDINDO 1,50X2,20X0,90M, INCLUSIVE REVESTIMENTO INTERNO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3, COM ESPESURA DE 1,5CM, EXCLUSIVE TAMPAO DEFERRO FUNDIDO	UN	1,00	3.100,00	3.100,00	1,00	3.100,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%			

Sélio Oliveira da Silva
Engenheiro Civil
CREA-RJ 2020102845

20/11/24

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UBS - JARDIM BOA ESPERANÇA
LOCAL: JARDIM BOA ESPERANÇA - 1º DISTRITO - BOM JARDIM
EMPRESA: CONSERVIT CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
CNPJ: 09.594.456/0001-00



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

dez/22														De: 01/09/2024 a 18/11/2024			
ITEM	CODIGO EMOP	DESCRICAO	UNID.	QUANT.	PREÇOS		REALIZADO			A REALIZAR							
					UNITARIO	TOTAL	Quant.	R\$	%	QUANT.	R\$	%					
2.9.4	15.002.0630-0	FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA, TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PRE-MOLDADO, MEDINDO 2000X2000MM, FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%				
2.9.5	15.002.0665-0	FILTRO ANAEROBIO, DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO, MEDINDO 2500X2000MM, FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%				
2.9.6	15.004.0061-0	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE PIA COM 2 CUBAS, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO, COMPREENDENDO: 3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM, 3,00M DE TUBO DE PVC DE 50MM E CONEXOS	UN	5,00	347,00	1.735,00	5,00	1.735,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%				
2.9.7	15.004.0063-A	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO DE UMA TORNEIRA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO, COMPREENDENDO: 3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM, 2,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM, RABICHOS E CONEXOS	UN	13,00	155,00	2.015,00	13,00	2.015,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%				
2.9.8	15.004.0133-0	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE UM VASO SANITARIO E CAIXA ACOPLADA, EXCL. ESTES, EM PAVIMENTO TERREO, PARTE DE UM CONJ. DE DOIS OU MAIS VASOS, COMPREENDENDO: INST. HIDRAULICA COM 1,50M DE TUBO PVC 25MM, COM CONEXOS, ATÉ A CAIXA ACOPLADA, LIGACAO DE ESGOTO COM 2,00M DE TUBO PVC 100MM A CAIXA DE INSPECAO E TUBO DE VENTILACAO, INCL. CONEXOS, EXCL. TUBO DE VENTILACAO	UN	5,00	250,00	1.250,00	5,00	1.250,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%				
2.9.9	15.004.0180-0	BAIO SIFONADO PVC RIGIDO (150X185)X75MM, EM PAVIMENTO TERREO, COM SAIDA DE 75MM, GRELHA REDONDA E PORTA-GRELHA, COMPREENDENDO: 3,00M DE TUBO DE PVC DE 75MM E SUA LIGACAO AO RAMAL DE VENTILACAO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00	135,00	675,00	5,00	675,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%				
2.9.10	15.007.0208-0	HASTE PARA ATERRAMENTO, DE COBRE DE 5/8" (16MM), COM 3,00M DE COMPRIMENTO, FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00	73,00	146,00	2,00	146,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%				
2.9.11	15.007.0214-0	SUPORTE PARA FIXACAO DE CABO PARA PARA-RAIO, COM 20CM DE COMPRIMENTO, COM ISOLADOR, FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	5,00	21,00	105,00	5,00	105,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%				
2.9.12	15.007.0216-0	TERMINAL AEREO PARA PARA-RAIO (CAPTOR 1 PONTA) EM LATAO MACIO 3/8" X 600MM, FIXACAO COM ROSCA MECANICA E ABRACADEIRA, INCLUSIVE CAPTOR, FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	36,00	36,00	1,00	36,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%				
2.9.13	15.007.0507-0	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES, DE EMBUTIR, COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE, NEUTRO E TERRA, TRIFASICO, PARA INSTALACAO DE ATÉ 24 DISJUNTORES COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, FORNECIMENTO E COLOCACAO.	UN	4,00	455,00	1.820,00	2,00	910,00	50,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%				

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UBS - JARDIM BOA ESPERANÇA
LOCAL: JARDIM BOA ESPERANÇA - 1º DISTRITO - BOM JARDIM
EMPRESA: CONSERVIT CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
CNPJ: 09.594.456/0001-00



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										7ª MEDIÇÃO - PERÍODO DE REFERÊNCIA: De: 01/09/2024 a 18/11/2024					
ITEM	CODIGO EMOP	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇOS		REALIZADO				A REALIZAR				
					UNITARIO	TOTAL	Quant.	R\$	%	QUANT.	R\$	%			
2.9.14	15.007.0570-0	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR, DE 10 A 30AX250V, FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	7,00	11,00	77,00	7,00	77,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%			
2.9.15	15.007.0575-0	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, BIPOLAR, DE 10 A 50AX250V, FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	10,00	31,00	310,00	10,00	310,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%			
2.9.16	15.007.0605-0	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR, DE 60 A 100AX250V, FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	115,00	115,00	1,00	115,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%			
2.9.17	15.008.0095-0	CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, COMPREENDENDO: PREPARO, CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS, NA BITOLA DE 6MM2,450V, FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	150,00	5,60	840,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
2.9.18	15.008.0100-0	CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, COMPREENDENDO: PREPARO, CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS NA BITOLA DE 10MM2,450V, FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	100,00	8,20	820,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
2.9.19	15.008.0105-0	CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, COMPREENDENDO: PREPARO, CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS, NA BITOLA DE 16MM2,450V, FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	50,00	11,00	550,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
2.9.20	15.008.0215-0	CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, COMPREENDENDO: PREPARO, CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS, NA BITOLA DE 6MM2,600V,1.000V, FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	100,00	6,00	600,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
2.9.21	15.015.0020-0	INSTALACAO DE PONTO DE LUZ, EMBUTIDO NA LAJE, EQUIVALENTE A 2VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4", 12,00M DE FIO 2,5MM2, CAIXAS, CONEXOS, LUVAS, CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOEM ALVENARIA	UN	15,00	300,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
2.9.22	15.015.0035-0	INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 PONTOS DE LUZ, EMBUTIDO NA LAJE, EQUIVALENTE A 5 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4", 33,00M DE FIO 2,5MM2, CAIXAS, CONEXOS, LUVAS, CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA	UN	7,00	578,00	4.046,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
2.9.23	15.015.0050-0	INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 PONTOS DE LUZ, EMBUTIDO NA LAJE, EQUIVALENTE A 6 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4", 50,00M DE FIO 2,5MM2, CAIXAS, CONEXOS, LUVAS, CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA	UN	5,00	738,00	3.690,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			

Stenio Oliveira da Silva

Engenheiro Civil

CREA-RJ 2020102845

SSM 11

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UBS - JARDIM BOA ESPERANÇA
LOCAL: JARDIM BOA ESPERANÇA - 1º DISTRITO - BOM JARDIM
EMPRESA: CONSERVIT CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
CNPJ: 09.594.456/0001-00



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

dez/22

7ª MEDIÇÃO - PERÍODO DE REFERÊNCIA:
De: 01/09/2024 a 18/11/2024

ITEM	CODIGO EMOP	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇOS		Quant.	REALIZADO		QUANT.	A REALIZAR	
					UNITARIO	TOTAL		R\$	%		R\$	%
2.9.24	15.015.0171-0	INSTALACAO DE PONTO DE FORÇA ATE 2CV,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2", 20,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS E CONEXÕES	UN	7,00	385,00	2.695,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
2.9.25	15.015.0250-0	INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,EMBTUDO NA ALVENARIA,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4", 18,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS, CONEXÕES E TOMADA DE EMBUTIR 2P+1,10A,PADRAO BRASILEIRO,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA	UN	34,00	290,00	9.860,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
2.9.26	15.015.0280-0	INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 TOMADAS,EMBTUDO NA ALVENARIA,EQUIVALENTE A 3 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2", 27,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS, CONEXÕES E TOMADAS DE EMBUTIR 2P+1,10A,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA	UN	40,00	315,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
2.9.27	15.028.0010-0	COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO,FIBRA DE VIDRO OUSEMELHANTE COM 1000L,INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIA EMADEIRA SERRADA E FLANGES DE LIGACAO HIDRAULICA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO RESERVATORIO	UN	2,00	595,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
2.9.28	15.029.0011-0	REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 3/4",FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	10,00	45,00	450,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
2.9.29	15.029.0012-0	REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 1",FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	8,00	77,00	616,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
2.9.30	15.029.0014-0	REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 1,1/2",FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	6,00	115,00	690,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
2.9.31	15.036.0031-0	TUBO DE PVC RIGIDO DE 50MM,SOLDAVEL,EXCLUSIVE CONEXÕES,EMENDAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO,FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	100,00	20,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
2.9.32	15.036.0037-0	TUBO DE PVC RIGIDO DE 25MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXÕES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO,FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	120,00	9,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
2.9.33	15.036.0038-0	TUBO DE PVC RIGIDO DE 32MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXÕES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO,FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	75,00	14,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
2.9.34	15.036.0045-0	TUBO DE PVC RIGIDO DE 40MM,SOLDAVEL,EXCLUSIVE EMENDAS, CONEXÕES,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO,FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	80,00	12,00	960,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
2.9.35	15.036.0048-0	TUBO DE PVC RIGIDO DE 100MM,SOLDAVEL,EXCLUSIVE EMENDAS, CONEXÕES,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO,FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	60,00	25,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
2.9.36	15.036.0050-0	TUBO DE PVC RIGIDO DE 50MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXÕES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO,FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	50,00	18,00	900,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

Sávio Oliveira da Silva
Engenheiro Civil
CREA-RJ 2020102845

[Handwritten signature]

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UBS - JARDIM BOA ESPERANÇA
LOCAL: JARDIM BOA ESPERANÇA - 1º DISTRITO - BOM JARDIM
EMPRESA: CONSERVIT CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
CNPJ: 09.594.456/0001-00



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CODIGO EMOP	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇOS		7º MEDIÇÃO - PERÍODO DE REFERÊNCIA: De: 01/09/2024 a 18/11/2024					
					UNITARIO	TOTAL	REALIZADO			A REALIZAR		
							Quant.	R\$	%	QUANT.	R\$	%
2.9.37	15.007.0204-0	HASTE PARA ATERRAMENTO DE COBRE DE 3/4" (19MM), COM 3,00M DE COMPRIMENTO, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	1,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
2.9.38	21.028.0015-0	CONECTOR PARA FUSO FENDIDO COM RABICHO EM BRONZE, PARA ATERRAMENTO, CONDUTORES DE 6 - 35MM2, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	23,00	92,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
2.9.39	21.003.0057-0	POSTE DE AÇO, RETO, CONICO CONTINUO, ALTURA DE 9,00M, COM SAPATA, FORNECIMENTO	UN	1,00	3.400,00	3.400,00	1,00	3.400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
2.9.40	15.011.0015-0	ENTRADA ENERGIA INDIVIDUAL, PADRAO ENL, MEDICAO DIRETA, REDE AEREA, 10KVA E 24KVA, TRIFASICA, INCL. CAIXA POLIMERICA P/MEDICAO DIRETA POLIFASICA E CAIXA POLIMERICA P/DISJUNTOR POLIFASICO (ATE 100A) INTERNA, POLICARBONATO TAMPA TRANSPARENTE, CAIXA INSPECAO, HASTE E CONECTOR ATERRAMENTO MAT NECESSARIOS, EXCL. POSTE, DISJUNTOR, CONDUTORES ENTR, SAIDA, ATERRAMENTO E CONECTORES	M	1,00	380,00	380,00	1,00	380,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DO ITEM 2.9 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS						81.313,00		16.574,00			0,00	
2.10 - COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES												
2.10.1	16.001.0050-0	MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM DUAS ÁGUAS EM TELHAS CERÂMICAS, CONSTITUÍDO DE CUMEIRA E TERÇAS DE 3"x4,1/2", CABROS DE 3"x1,1/2", RIPAS DE 1,5x4CM, TUDO EM MADEIRA SERRADA, SEM TESOURA OU PONTALETE, MEDIDO PELA ÁREA REAL DO MADEIRAMENTO, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	263,40	114,00	30.027,60	263,40	30.027,60	100,00%	0,00	0,00	0,00%
2.10.2	16.005.0006-0	COBERTURA EM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE GALVALUME, COM ESPESURA APROXIMADA DE 0,5MM, SOBREPOSIÇÃO LATERAL DE UMA ONDA E LONGITUDINAL DE 0,20M, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS OU HASTES DE ALUMINÍO, 16"x250MM COM ROSCA, EXCLUSIVE MADEIRAMENTO E CUMEIRA, MEDIDA PELA ÁREA REAL DE COBERTURA, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	263,40	63,00	16.594,20	263,40	16.594,20	100,00%	0,00	0,00	0,00%
2.10.3	16.005.0008-0	CUMEIRA DE GALVALUME, COM ESPESURA APROXIMADA DE 0,5MM, 0,30M DE ABA PARA CADA LADO, PARA TELHAS TRAPEZOIDAIS, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	40,00	64,00	2.560,00	40,00	2.560,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
2.10.4	16.007.0025-0	CAIXA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº26 COM 25CM DE DESENVOLVIMENTO, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	103,46	74,00	7.656,04	103,46	7.656,04	100,00%	0,00	0,00	0,00%
2.10.5	16.004.0055-A	CONDUTOR PARA CAIXA DE BÉTBAL DE PVC, DN 88, INCLUSIVE CONEXÕES, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	103,46	59,00	6.104,14	103,46	6.104,14	100,00%	0,00	0,00	0,00%
2.10.6	16.011.0005-0	COBERTURA EM CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR, NA COR CRISTAL, COM 10MM DE ESPESURA, INCL. MADEIRAMENTO EM PEÇAS DE MADEIRAS PILARES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, MEDIDO PELA ÁREA REAL DE COBERTURA, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	7,76	420,00	3.259,20	7,76	3.259,20	100,00%	0,00	0,00	0,00%
2.10.7	16.005.0027-0	RUFO DE GALVALUME COM MEDIDAS APROXIMADAS DE (0,7x500)MM, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	81,80	116,00	9.488,80	81,80	9.488,80	100,00%	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DO ITEM 2.10 - COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES						75.689,98		75.689,98			0,00	

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UBS - JARDIM BOA ESPERANÇA
LOCAL: JARDIM BOA ESPERANÇA - 1º DISTRITO - BOM JARDIM
EMPRESA: CONSERVIT CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
CNPJ: 09.594.456/0001-00



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

dez/22

7ª MEDIÇÃO - PERÍODO DE REFERÊNCIA:
De: 01/09/2024 a 18/11/2024

ITEM	CODIGO EMOP	DESCRICAO	UNID.	QUANT.	PREÇOS		REALIZADO		A REALIZAR			
					UNITARIO	TOTAL	Quant.	R\$	%	QUANT.	R\$	%
2.11 - PINTURAS												
2.11.1	17.017.0370-0	PINTURA COM ESMALTE SINTETICO A BASE D'AGUA ALTO BRILHOOU ACETINADO, PARA USO HOSPITALAR, SOBRE MADEIRAS EMETAIS, AREAS INTERNAS OU EXTERNAS, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMAO DE SELADOR	M2	58,95	39,00	2.299,05	58,95	2.299,05	100,00%	0,00	0,00	0,00%
2.11.2	17.018.0265-0	PINTURA COM TINTA ACRILICA ACETINADA, PARA USOHOSPITALAR, SOBRE PAREDES E TETOS, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO, DUAS DEMAOS DE MASSAACRILICA E DUAS DEMAOS DE ACAB	M2	1.777,47	37,00	65.766,39	1.777,47	65.766,39	100,00%	0,00	0,00	0,00%
2.11.3	17.025.0010-A	PINTURA IMUNIZANTE FUNGICIDA E INSETICIDA PARA APLICACAO EMMADEIRA BRUTA OU APARELHADA, EM DUAS DEMAOS	M2	263,40	4,90	1.290,66	263,40	1.290,66	100,00%	0,00	0,00	0,00%
					TOTAL DO ITEM 2.11 - PINTURAS		69.356,10					
2.12 - APARELHOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, ELETRICOS, MECANICOS E ESPORTIVOS												
2.12.1	18.002.0030-A	TANQUE DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA E MEDIDAS EM TORNO DE 56X48CM, INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO, FERRAGENS EM METAL CROMADO; TORNEIRA DE PRESSAO 1158 DE 1/2", VALVULA DE ESCOAMENTO 1605 E SIFAO 1680 DE 1,1/4" A 1,1/2". FORNECIMENTO	UN	8,00	418,00	3.344,00	8,00	3.344,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
2.12.2	18.002.0090-0	VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA OU BRANCO GELO, PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS, INCLUSIVE ASSENTO ESPECIAL, BOLSADE LIGACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO, FORNECIMENTO	UN	5,00	539,00	2.695,00	5,00	2.695,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
2.12.3	18.005.0010-0	SABONETEIRA EM PLASTICO ABS, PARA SABONETE LIQUIDO, FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	17,00	33,00	561,00	17,00	561,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
2.12.4	18.005.0012-0	PORTA-TOALHA DE PAPEL EM PLASTICO ABS, FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	17,00	33,00	561,00	17,00	561,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
2.12.5	18.002.0014-0	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA SUSPENSA, PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS, COM MEDIDAS EM TORNO DE (45,5X35,5)CM, INCLUSIVE SIFAO EM PVC FLEXIVEL, VALVULA DE ESCOAMENTO CROMADO, RABICHO EM PVC, TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICO DE PAREDE, ANTIVANDALISMO DE 85MM, PARA LAVATORIO E ACESSORIOS DEFIXACAO, FORNECIMENTO	UN	5,00	777,00	3.885,00	5,00	3.885,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
2.12.6	18.006.0050-0	PAPELEIRA, SEM PROTETOR, DE SOBREPOR, EM METAL CROMADO, FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	5,00	24,00	120,00	5,00	120,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
2.12.7	18.012.0093-0	TORNEIRA DE BOIA, EM BRONZE, DE PRESSAO, DE 1" FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00	67,00	134,00	2,00	134,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
2.12.8	18.013.0156-0	REGISTRO DE PRESSAO, 1416 DE 3/4", COM CANOPLA E VOLANTE EM METAL CROMADO, FORNECIMENTO	UN	5,00	30,00	150,00	5,00	150,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%

Stênio Oliveira da Silva
Engenheiro Civil
CREA-RJ 2020102845

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UBS - JARDIM BOA ESPERANÇA
LOCAL: JARDIM BOA ESPERANÇA - 1º DISTRITO - BOM JARDIM
EMPRESA: CONSERVIT CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
CNPJ: 09.594.456/0001-00



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							7ª MEDIÇÃO - PERÍODO DE REFERÊNCIA: De: 01/09/2024 a 18/11/2024				
ITEM	CODIGO EMOP	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇOS		Quant.	REALIZADO		A REALIZAR	
					UNITARIO	TOTAL		R\$	%	QUANT.	R\$
2.12.9	18.016.0035-0	BANCA DE AÇO INOXIDAVEL,MEDINDO APROXIMADAMENTE(2,00X0,55)M,EM CHAPA 18.304,COM DUAS CUBAS MEDINDO APROXIMADAMENTE (500X400X200)MM,EM CHAPA 20.304,VALVULA DE ESCOAMENTO TIPO AMERICANA 1623,2 SIFÕES 1680 1,1/2" X 1,1/2" ,SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO,EXCLUSIVE TORNEIRA,FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	5,00	2.370,00	11.850,00	5,00	11.850,00	100,00%	0,00	0,00%
2.12.10	18.016.0110-A	BARRA DE APOIO,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS,EM"1",EM TUBO DE 1,1/4" EM AÇO INOXIDAVEL,ASI-304,LIGA 18.8,MEDINDO 60X60CM,FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	20,00	270,00	5.400,00	20,00	5.400,00	100,00%	0,00	0,00%
2.12.11	15.020.0155-0	LAMPADA LED,BULBO A60/DY,8W,100V/240V,BASE E-27,FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	70,00	7,80	546,00	70,00	546,00	100,00%	0,00	0,00%
2.12.12	18.260.0065-0	SUPORTE PARA LAMPADA FLUORESCENTE,FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	70,00	4,00	280,00	70,00	280,00	100,00%	0,00	0,00%
TOTAL DO ITEM 2.12 - APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS						29.526,00		29.526,00		0,00	
TOTAL DO ITEM 2.0 - CONSTRUÇÃO GERAL						669.705,08		304.231,80		0,00	
TOTAL:						714.644,32		304.706,80		0,00	
B.D.I						22,41%		68.284,79		0,00	
TOTAL GERAL:						874.796,11		372.991,59		0,00	

Sávio Oliveira da Silva
Engenheiro Civil
CREA-RJ 2020102845

Obra: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

Endereço: Rua Humberto Neves, nº10, Jardim Boa Esperança – Bom Jardim / RJ

Contrato n.º 054/2023 Processo n.º 0982/2023

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 7ª MEDIÇÃO - 01/09/2024 A 18/11/2024



INSTALAÇÃO HIDRÁULICA



INSTALAÇÃO HIDRÁULICA




INSTALAÇÃO SANITÁRIA



INSTALAÇÃO SANITÁRIA



INSTALAÇÃO ELÉTRICA



INSTALAÇÃO ELÉTRICA



Obra: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE


Endereço: Rua Humberto Neves, nº10, Jardim Boa Esperança – Bom Jardim / RJ

Contrato n.º 054/2023 Processo n.º 0982/2023

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 7ª MEDIÇÃO - 01/09/2024 A 18/11/2024



CONTRAPISO



CONTRAPISO



CONTRAPISO



CONTRAPISO



FORRO DE GESSO



FORRO DE GESSO

Sávio Oliveira da Silva
Engenheiro Civil
CREA-RJ 2020102845
Sávio

Obra: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

Endereço: Rua Humberto Neves, nº10, Jardim Boa Esperança – Bom Jardim / RJ

Contrato n.º 054/2023 Processo n.º 0982/2023

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 7ª MEDIÇÃO - 01/09/2024 A 18/11/2024



FORRO DE GESSO



CALÇADA



CALÇADA



CALÇADA



EXECUÇÃO DE GRANITINA



EXECUÇÃO DE GRANITINA



Obra: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE


Endereço: Rua Humberto Neves, nº10, Jardim Boa Esperança – Bom Jardim / RJ

Contrato n.º 054/2023 Processo n.º 0982/2023

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 7ª MEDIÇÃO - 01/09/2024 A 18/11/2024



EXECUÇÃO DE GRANITINA



EXECUÇÃO DE GRANITINA



EXECUÇÃO DE GRANITINA



EXECUÇÃO DE GRANITINA



EXECUÇÃO DE GRANITINA



EXECUÇÃO DE GRANITINA

Sávio Oliveira da Silva
Engenheiro Civil
CREA-RJ 2029102845
Sávio



Obra: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

Endereço: Rua Humberto Neves, nº10, Jardim Boa Esperança – Bom Jardim / RJ

Contrato n.º 054/2023 Processo n.º 0982/2023


RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 7ª MEDIÇÃO - 01/09/2024 A 18/11/2024



EXECUÇÃO DE GRANITINA




EXECUÇÃO DE GRANITINA



ASSENTAMENTO DE PEITORIL



ASSENTAMENTO DE PEITORIL



ASSENTAMENTO DE PEITORIL



EXECUÇÃO DE TELHADO

Sérvio Oliveira da Silva
Engenheiro Civil
CREA-RJ 2020102845
Sérvio



Obra: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE


Endereço: Rua Humberto Neves, n.º 10, Jardim Boa Esperança – Bom Jardim / RJ

Contrato n.º 054/2023 Processo n.º 0982/2023

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 7ª MEDIÇÃO - 01/09/2024 A 18/11/2024



EXECUÇÃO DE TELHADO



EXECUÇÃO DE TELHADO




EMASSAMENTO DO TETO



EMASSAMENTO DO TETO



EMASSAMENTO DO TETO



PINTURA COM SELADOR

Sávio Oliveira da Silva
Engenheiro Civil
CREA-RJ 2020102845
Sávio



Obra: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

Endereço: Rua Humberto Neves, n°10, Jardim Boa Esperança – Bom Jardim / RJ

Contrato n.º 054/2023 Processo n.º 0982/2023

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 7ª MEDIÇÃO - 01/09/2024 A 18/11/2024



PINTURA DA OBRA




PINTURA DA OBRA



INSTALAÇÃO DE PORTAS



INSTALAÇÃO DE PORTAS



PINTURA DE PORTA



PREPARO DO TERRENO PARA PLANTIO DE GRAMA

Sávio Oliveira da Silva
Engenheiro Civil
CREA-RJ 2020102845




Obra: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

Endereço: Rua Humberto Neves, nº10, Jardim Boa Esperança – Bom Jardim / RJ

Contrato n.º 054/2023 Processo n.º 0982/2023

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 7ª MEDIÇÃO - 01/09/2024 A 18/11/2024



PREPARO DO TERRENO PARA PLANTIO DE GRAMA



PLANTIO DE GRAMA




PLANTIO DE GRAMA



PLANTIO DE GRAMA



PINTURA DO MURO DA ÁREA EXTERNA



INSTALAÇÃO DE JANELAS

Sávio Oliveira da Silva
Engenheiro Civil
CREA-RJ 2020102845
Sávio



Obra: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

Endereço: Rua Humberto Neves, nº10, Jardim Boa Esperança – Bom Jardim / RJ

Contrato n.º 054/2023 Processo n.º 0982/2023

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 7ª MEDIÇÃO - 01/09/2024 A 18/11/2024



INSTALAÇÃO DE BASCULANTE



INSTALAÇÃO DE JANELAS



INSTALAÇÃO DE PIA E BANCADA DE INOX



INSTALAÇÃO DE PIA



INSTALAÇÃO DE PIA



ASSENTAMENTO DE RODAPÉ

Sávio Oliveira da Silva
Engenheiro Civil
CREA-RJ 2020102845

Sávio