



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Bom Jardim

Praça Governador Roberto Silveira, 44 - Centro Bom Jardim, RJ - Brasil
CEP 28.660-000 . Fone: (22) 2566-2916

Requerimento

Senhor Prefeito,

Nome/ Razão Social: R. B NUNES COMERCIO E SERVIÇOS E LTDA, **CNPJ/CPF:** 34.939.102/0001-99

Celular: 22999900940

Endereço: RUA OSVALDIR VICENTE SIQUEIRA

Numero: 252

Complemento: CACHOEIRA DE MACACU

Bairro: PAPUCAIA

Cidade: Bom Jardim

Objeto: SOLICITAÇÃO

Requer:

MEDIÇÃO

Processo/Ano:
2516/ 2024

Bom jardim, 10 de abril de 2024

Protocolista

Assinatura



CNPJ: 34.939.102/0001-99 Inscrição estadual: 11.553.834

Tel: (22) 99990-0940 E-mail: viga.comerciorj@gmail.com

Rua Osvaldir Vicente Siqueira, 252, loja 09, Papucaia, Cachoeiras de Macacu –
RJ Cep: 28.695-000

SOLICITAÇÃO DE MEDIÇÃO

À Prefeitura Municipal de Bom Jardim

A empresa RB Nunes Comércio e Serviços LTDA, CNPJ: 34.939.102/0001-99, vêm por meio do seu representante legal, o SR. Ronilson Benedito Nunes, portador do RG 12803712-4 IFP/RJ solicitar a 7ª medição da obra cujo o objeto é REFORMA BANHEIRO, ELETRICA PARQUE, SEDE GUARDA, PORTICO E PINTURA GRADES Conforme contrato Nº 063/2023, Tomada de preços 008/2023.

Período: 03/03/2024 à 02/04/2024

Ronilson Benedito Nunes

RG: 12803712-4

Diretor Executivo

34.939.102/0001-99
RB NUNES COMÉRCIO E SERVIÇOS
RUA OSVALDIR VICENTE SIQUEIRA, 252
LOJA 9 - PAPUCAIA - CEP: 28.695-000
CACHOEIRAS DE MACACU - RJ



CNPJ: 34.939.102/0001-99 Inscrição estadual: 11.553.834

Tel: (22) 99990-0940 E-mail: viga.comerciorj@gmail.com

Rua Osvaldir Vicente Siqueira, 252, loja 09, Papucaia, Cachoeiras de Macacu – RJ Cep:
28.695-000

DIÁRIO DE OBRA

EXECUÇÃO DE OBRAS NO COMPLEXO CULTURAL E DE LAZER FAZENDA BOM JARDIM

DATA 04/03/2024

Contrato: 063/2023

DECORRIDO

RESTANTE

FISCAL:

TEMPO

(x) OPERAVEL

() NÃO OPERAVEL

PESSOAL DE OBRA DIRETO

SERVIÇOS INICIADOS:

Nome Função

PINTURA NAS JANELAS E PORTAS DE MADEIRA

Luiz Otavio Mota Ferreira eng. civil

Antonio martins pedreiro

continuação pintura galpão

Uelington martins N. servente

continuação de aplicação de textura sede da guarda

silvar. silva martins pedreiro

início de portao e corrimão

wagner machado pereira pintor

continuação de reparo eletrico galpão cultural

jeferson campos pintor

instalação de louças

reparo na estrutura do lago

adisergio tome pedreiro

escada no parque

marlon bruno servente

leandro eletricista

PESSOAL DE OBRA INDIRETO

CONTRATANTE/FISCALIZAÇÃO

DATA

Ass:

____/____/____

CONTRATADA

DATA

Ass:

04/03/24



CNPJ: 34.939.102/0001-99 Inscrição estadual: 11.553.834

Tel: (22) 99990-0940 E-mail: viga.comerciorj@gmail.com

Rua Osvaldir Vicente Siqueira, 252, loja 09, Papucaia, Cachoeiras de Macacu – RJ Cep: 28.695-000

DIÁRIO DE OBRA

EXECUÇÃO DE OBRAS NO COMPLEXO CULTURAL E DE LAZER FAZENDA BOM JARDIM

Contrato: 063/2023

Data

05/03/2024

DECORRIDO

RESTANTE

FISCAL:

TEMPO

(x) OPERAVEL

() NÃO OPERAVEL

PESSOAL DE OBRA DIRETO

SERVIÇOS INICIADOS:

Nome

Função

PINTURA NAS JANELAS E PORTAS DE MADEIRA

Luiz Otavio Mota Ferreira

encarregado

Antonio martins

pedreiro

continuação pintura galpão

Uelington martins N.

servente

continuação de aplicação de textura sede da guarda

silvani silva martins

pedreiro

início de portao e corrimão

wagner machado pereira

pintor

continuação de reparo eletrico galpão cultural

jeferson campos

pintor

instalação de louças

adisergio tome

pedreiro

SERVIÇOS CONCLUIDOS:

marlon bruno

servente

leandro

eletricista

PESSOAL DE OBRA INDIRETO

TOTAL

OCORRÊNCIAS DIÁRIAS

OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

nenhuma etapa concluida na presente data

CONTRATANTE/FISCALIZAÇÃO

DATA

Ass:

CONTRATADA

DATA

Ass:

05/03/24



CNPJ: 34.939.102/0001-99 Inscrição estadual: 11.553.834

Tel: (22) 99990-0940 E-mail: viga.comerciorj@gmail.com

Rua Osvaldir Vicente Siqueira, 252, loja 09, Papucaia, Cachoeiras de Macacu – RJ Cep:
28.695-000

DIÁRIO DE OBRA

EXECUÇÃO DE OBRAS NO COMPLEXO CULTURAL E DE LAZER FAZENDA

BOM JARDIM

Contrato: 063/2023

DATA

06/03/2024

FISCAL:

DECORRIDO

RESTANTE

TEMPO

(x) OPERAVEL

() NÃO OPERAVEL

PESSOAL DE OBRA DIRETO

SERVIÇOS INICIADOS:

Nome

Função

PINTURA NAS JANELAS E PORTAS DE MADEIRA

Luiz Otavio Mota Ferreira

eng. Civil

Antonio martins

pedreiro

continuação pintura galpão

Helington martins N.

servente

continuação de aplicação de textura sede da guarda

silvani silva martins

pedreiro

inicio de portao e corrimão

wagner machado pereira

pintor

continuação de reparo eletrico galpão cultural

jeferson campos

pintor

instalação de louças

reparo na estrutura do lago

adisergio tome

pedreiro

escada no parque

marlon bruno

servente

serviços concluidos

leandro

eletricista

PESSOAL DE OBRA INDIRETO

TOTAL

OCCORRÊNCIAS DIÁRIAS

OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

CONTRATANTE/FISCALIZAÇÃO

DATA

Ass:

CONTRATADA

DATA

Ass:

06/03/24



CNPJ: 34.939.102/0001-99 Inscrição estadual: 11.553.834

Tel: (22) 99990-0940 E-mail: viga.comerciorj@gmail.com

Rua Osvaldir Vicente Siqueira, 252, loja 09, Papucaia, Cachoeiras de Macacu – RJ Cep: 28.695-000

DIÁRIO DE OBRA		
EXECUÇÃO DE OBRAS NO COMPLEXO CULTURAL E DE LAZER FAZENDA BOM JARDIM		DATA 07/03/2024
Contrato: 063/2023		DECORRIDO RESTANTE
FISCAL:		TEMPO
		(x) OPERAVEL () NÃO OPERAVEL
PESSOAL DE OBRA DIRETO		SERVIÇOS INICIADOS:
Nome	Função	PINTURA NAS JANELAS E PORTAS DE MADEIRA
Luiz Otavio Mota Ferreira	eng. Civil	
Antonio martins	pedreiro	continuação pintura galpão
Helington martins N.	servente	continuação de aplicação de textura sede da guarda
silvani silva martins	pedreiro	inicio de portao e corrimão
wagner machado pereira	pintor	continuação de reparo eletrico galpão cultural
fabiano de araujo alonso	pintor	instalação de louças
		reparo na estrutura do lago
João Luiz Alves fontes	pedreiro	escada no parque
Paulo Victor Geraldo de J.	servente	
leandro campos nunes	eletricista	
PESSOAL DE OBRA INDIRETO		
TOTAL		
CORRÊNCIAS DIÁRIAS		
Nenhuma		
OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES		
termino instalação fossa septica		
CONTRATANTE/FISCALIZAÇÃO		CONTRATADA
Ass:	DATA	Ass: DATA
	__/__/__	 07/03/24



CNPJ: 34.939.102/0001-99 Inscrição estadual: 11.553.834

Tel: (22) 99990-0940 E-mail: viga.comerciorj@gmail.com

Rua Osvaldir Vicente Siqueira, 252, loja 09, Papucaia, Cachoeiras de Macacu – RJ Cep: 28.695-000

DIÁRIO DE OBRA		
EXECUÇÃO DE OBRAS NO COMPLEXO CULTURAL E DE LAZER FAZENDA BOM JARDIM		DATA 08/03/2024
Contrato: 063/2023		DECORRIDO RESTANTE
FISCAL:		TEMPO
		(x) OPERAVEL () NÃO OPERAVEL
PESSOAL DE OBRA DIRETO		SERVIÇOS INICIADOS:
Nome	Função	PINTURA NAS JANELAS E PORTAS DE MADEIRA
Luiz Otavio Mota Ferreira	eng. Civil	
Antonio martins	pedreiro	coninuação pintura galpão
Uelington martins N.	servente	continuação de aplicação de textura sede da guarda
silvani silva martins	pedreiro	inicio de portao e corrimão
wagner machado pereira	pintor	continuaçãode reparo eletrico galpão cultural
fabiano de araujo alonso	pintor	instalação de louças
		reparo na estrutura do lago
João Luiz Alves fontes	pedreiro	escada no parque
Paulo Victor Geraldo de J.	servente	
leandro campos nunes	eletricista	
PESSOAL DE OBRA INDIRETO		
TOTAL		
OCORRÊNCIAS DIÁRIAS		
Nenhuma		
OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES		
CONTRATANTE/FISCALIZAÇÃO		CONTRATADA
Ass:	DATA	Ass: DATA
		08/03/24



CNPJ: 34.939.102/0001-99 Inscrição estadual: 11.553.834

Tel: (22) 99990-0940 E-mail: viga.comerciorj@gmail.com

Rua Osvaldir Vicente Siqueira, 252, loja 09, Papucaia, Cachoeiras de Macacu – RJ Cep:
28.695-000

DIÁRIO DE OBRA

EXECUÇÃO DE OBRAS NO COMPLEXO CULTURAL E DE LAZER FAZENDA BOM JARDIM

DATA 11/03/2024

Contrato: 063/2023

DECORRIDO RESTANTE

FISCAL:

TEMPO

(x) OPERAVEL () NÃO OPERAVEL

PESSOAL DE OBRA DIRETO

SERVIÇOS INICIADOS:

Nome Função

PINTURA NAS JANELAS E PORTAS DE MADEIRA

Luiz Otavio Mota Ferreira eng. civil

Antonio martins pedreiro

continuação pintura galpão

Uelington martins N. servente

continuação de aplicação de textura sede da guarda

silvarii silva martins pedreiro

início de portao e corrimão

wagner machado pereira pintor

continuação de reparo elétrico galpão cultural

jeferson campos pintor

instalação de louças

adisergio tome pedreiro

reparo na estrutura do lago

marlon bruno servente

escada no parque

leandro eletricista

PESSOAL DE OBRA INDIRETO

CONTRATANTE/FISCALIZAÇÃO

DATA

Ass:

____/____/____

CONTRATADA

DATA

Ass:

____/____/____



Tel: (22) 99990-0940 E-mail: viga.comerciorj@gmail.com

28.695-000

DIÁRIO DE OBRA			
EXECUÇÃO DE OBRAS NO COMPLEXO CULTURAL E DE LAZER FAZENDA BOM JARDIM		DATA 13/03/2024	
Contrato: 063/2023		DECORRIDO	RESTANTE
FISCAL:		TEMPO	
		(x) OPERAVEL	() NÃO OPERAVEL
PESSOAL DE OBRA DIRETO		SERVIÇOS INICIADOS:	
Nome	Função	PINTURA NAS JANELAS E PORTAS DE MADEIRA	
Luiz Otavio Mota Ferreira	eng. Civil		
Antonio martins	pedreiro	coninuação pintura galpão	
Helington martins N.	servente	continuação de aplicação de textura sede da guarda	
silvani silva martins	pedreiro	inicio de portao e corrimão	
wagner machado pereira	pintor	continuaçãode reparo eletrico galpão cultural	
jefferson campos	pintor	instalação de louças	
		reparo na estrutura do lago	
adisergio tome	pedreiro	escada no parque	
marlon bruno	servente	serviços concluidos	
leandro	eletricista		
PESSOAL DE OBRA INDIRETO			
TOTAL			
CORRÊNCIAS DIÁRIAS			
OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES			
CONTRATANTE/FISCALIZAÇÃO		DATA	CONTRATADA DATA
Ass:			Ass: 13/03/24



CNPJ: 34.939.102/0001-99 Inscrição estadual: 11.553.834

Tel: (22) 99990-0940 E-mail: viga.comerciorj@gmail.com

Rua Osvaldir Vicente Siqueira, 252, loja 09, Papucaia, Cachoeiras de Macacu – RJ Cep:
28.695-000

DIÁRIO DE OBRA		
EXECUÇÃO DE OBRAS NO COMPLEXO CULTURAL E DE LAZER FAZENDA BOM JARDIM		DATA 14/03/2024
Contrato: 063/2023		DECORRIDO RESTANTE
FISCAL:		TEMPO
		(x) OPERAVEL () NÃO OPERAVEL
PESSOAL DE OBRA DIRETO		SERVIÇOS INICIADOS:
Nome	Função	PINTURA NAS JANELAS E PORTAS DE MADEIRA
Luiz Otavio Mota Ferreira	eng. Civil	
Antonio martins	pedreiro	continuação pintura galpão
Helington martins N.	servente	continuação de aplicação de textura sede da guarda
Silvani silva martins	pedreiro	início de portao e corrimão
wagner machado pereira	pintor	continuação de reparo elétrico galpão cultural
fabiano de araujo alonso	pintor	instalação de louças
		reparo na estrutura do lago
João Luiz Alves fontes	pedreiro	escada no parque
Paulo Victor Geraldo de J.	servente	
leandro campos nunes	eletricista	
PESSOAL DE OBRA INDIRETO		
TOTAL		
OCCORRÊNCIAS DIÁRIAS		
Nenhuma		
OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES		
termino instalação fossa septica		
CONTRATANTE/FISCALIZAÇÃO		CONTRATADA
Ass:	DATA	Ass: DATA
	__/__/__	 14/03/24



CNPJ: 34.939.102/0001-99 Inscrição estadual: 11.553.834

Tel: (22) 99990-0940 E-mail: viga.comerciorj@gmail.com

Rua Osvaldir Vicente Siqueira, 252, loja 09, Papucaia, Cachoeiras de Macacu – RJ Cep:
28.695-000

DIÁRIO DE OBRA

EXECUÇÃO DE OBRAS NO COMPLEXO CULTURAL E DE LAZER FAZENDA
BOM JARDIM

DATA

15/03/2024

Contrato: 063/2023

DECORRIDO

RESTANTE

FISCAL:

TEMPO

(x) OPERAVEL

() NÃO OPERAVEL

PESSOAL DE OBRA DIRETO

SERVIÇOS INICIADOS:

Nome

Função

PINTURA NAS JANELAS E PORTAS DE MADEIRA

Luiz Otavio Mota Ferreira

eng. Civil

Antonio martins

pedreiro

continuação pintura galpão

Helington martins N.

servente

continuação de aplicação de textura sede da guarda

Silvani silva martins

pedreiro

início de portão e corrimão

wagner machado pereira

pintor

continuação de reparo elétrico galpão cultural

fabiano de araujo alonso

pintor

instalação de louças

reparo na estrutura do lago

João Luiz Alves fontes

pedreiro

escada no parque

Paulo Victor Geraldo de J.

servente

leandro campos nunes

eletricista

PESSOAL DE OBRA INDIRETO

TOTAL

OCORRÊNCIAS DIÁRIAS

Nenhuma

OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

CONTRATANTE/FISCALIZAÇÃO

DATA

Ass:

CONTRATADA

DATA

Ass:

15/03/24

18/03/24



CNPJ: 34.939.102/0001-99 Inscrição estadual: 11.553.834

Tel: (22) 99990-0940 E-mail: viga.comerciorj@gmail.com

Rua Osvaldir Vicente Siqueira, 252, loja 09, Papucaia, Cachoeiras de Macacu – RJ Cep:
28.695-000

DIÁRIO DE OBRA		
EXECUÇÃO DE OBRAS NO COMPLEXO CULTURAL E DE LAZER FAZENDA BOM JARDIM		Data 19/03/2024
Contrato: 063/2023		DECORRIDO RESTANTE
FISCAL:		TEMPO
		(x) OPERAVEL () NÃO OPERAVEL
PESSOAL DE OBRA DIRETO		SERVIÇOS INICIADOS:
Nome	Função	PINTURA NAS JANELAS E PORTAS DE MADEIRA
Luiz Otavio Mota Ferreira	encarregado	
Antonio martins	pedreiro	continuação pintura galpão
Uelington martins N.	servente	
Ilvani silva martins	pedreiro	início de portao e corrimão
wagner machado pereira	pintor	continuaçãode reparo eletrico galpão cultural
jeferson campos	pintor	instalação de louças
adisergio tome	pedreiro	SERVIÇOS CONCLUIDOS:
marlon bruno	servente	
leandro	eletricista	
PESSOAL DE OBRA INDIRETO		
TOTAL		
OCORRÊNCIAS DIÁRIAS		
OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES		
nenhuma etapa concluida na presente data		
CONTRATANTE/FISCALIZAÇÃO	DATA	CONTRATADA DATA
Ass: _____	____/____/____	Ass: _____ 19/03/24

DIÁRIO DE OBRA					
EXECUÇÃO DE OBRAS NO COMPLEXO CULTURAL E DE LAZER FAZENDA BOM JARDIM				DATA 20/03/2024	
Contrato: 063/2023				DECORRIDO	RESTANTE
FISCAL:				TEMPO	
				(x) OPERAVEL	() NÃO OPERAVEL
PESSOAL DE OBRA DIRETO		SERVIÇOS INICIADOS:			
Nome	Função				
Luiz Otavio Mota Ferreira	eng. Civil	PINTURA NAS JANELAS E PORTAS DE MADEIRA			
Antonio martins	pedreiro	coninuação pintura galpão			
lelington martins N.	servente	pintura de manta			
silvani silva martins	pedreiro	deck de madeira			
wagner machado pereira	pintor	continuaçãode reparo eletrico galpão cultural			
jeferson campos	pintor				
		reparo na estrutura do lago			
adisergio tome	pedreiro	escada no parque			
marlon bruno	servente	serviços concluidos			
leandro	eletricista				
PESSOAL DE OBRA INDIRETO					
TOTAL					
DECORRÊNCIAS DIÁRIAS					
OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES					
CONTRATANTE/FISCALIZAÇÃO		DATA	CONTRATADA		DATA
Ass: _____		____/____/____	Ass: 		20 / 03 / 24



CNPJ: 34.939.102/0001-99 Inscrição estadual: 11.553.834

Tel: (22) 99990-0940 E-mail: viga.comerciorj@gmail.com

Rua Osvaldir Vicente Siqueira, 252, loja 09, Papucaia, Cachoeiras de Macacu – RJ Cep: 28.695-000

DIÁRIO DE OBRA		
EXECUÇÃO DE OBRAS NO COMPLEXO CULTURAL E DE LAZER FAZENDA BOM JARDIM		DATA 21/03/2024
Contrato: 063/2023		DECORRIDO RESTANTE
FISCAL:		TEMPO
		(x) OPERAVEL () NÃO OPERAVEL
PESSOAL DE OBRA DIRETO		SERVIÇOS INICIADOS:
Nome	Função	PINTURA NAS JANELAS E PORTAS DE MADEIRA
Luiz Otavio Mota Ferreira	eng. Civil	
Antonio martins	pedreiro	continuação pintura galpão
Uelington martins N.	servente	deck de madeira
silvani silva martins	pedreiro	pintura da manta
wagner machado pereira	pintor	continuação de reparo elétrico galpão cultural
	pintor	instalação de louças
		reparo na estrutura do lago
	pedreiro	escada no parque
	servente	
leandro campos nunes	eletricista	
PESSOAL DE OBRA INDIRETO		
TOTAL		
Ocorrências Diárias		
Nenhuma		
OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES		
termino instalação fossa septica		
CONTRATANTE/FISCALIZAÇÃO		CONTRATADA
Ass:	DATA	Ass: DATA
	__/__/__	21/03/24



CNPJ: 34.939.102/0001-99 Inscrição estadual: 11.553.834

Tel: (22) 99990-0940 E-mail: viga.comerciorj@gmail.com

Rua Osvaldir Vicente Siqueira, 252, loja 09, Papucaia, Cachoeiras de Macacu – RJ Cep:
28.695-000

DIÁRIO DE OBRA

EXECUÇÃO DE OBRAS NO COMPLEXO CULTURAL E DE LAZER FAZENDA
BOM JARDIM

Contrato: 063/2023

DATA

22/03/2024

DECORRIDO

RESTANTE

FISCAL:

TEMPO

(x) OPERAVEL

() NÃO OPERAVEL

PESSOAL DE OBRA DIRETO

SERVIÇOS INICIADOS:

Nome

Função

PINTURA NAS JANELAS E PORTAS DE MADEIRA

Luiz Otavio Mota Ferreira

eng. Civil

Antonio martins

pedreiro

continuação pintura galpão

Uelington martins N.

servente

deck de madeira

silvani silva martins

pedreiro

pintura de manta

wagner machado pereira

pintor

continuação de reparo elétrico galpão cultural

pintor

instalação de louças

pedreiro

reparo na estrutura do lago

servente

escada no parque

leandro campos nunes

eletricista

PESSOAL DE OBRA INDIRETO

TOTAL

OCORRÊNCIAS DIÁRIAS

Nenhuma

OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

CONTRATANTE/FISCALIZAÇÃO

DATA

Ass:

__/__/__

CONTRATADA

DATA

Ass:

22/03/24



CNPJ: 34.939.102/0001-99 Inscrição estadual: 11.553.834

Tel: (22) 99990-0940 E-mail: viga.comerciorj@gmail.com

Rua Osvaldir Vicente Siqueira, 252, loja 09, Papucaia, Cachoeiras de Macacu – RJ Cep:
28.695-000

DIÁRIO DE OBRA

EXECUÇÃO DE OBRAS NO COMPLEXO CULTURAL E DE LAZER FAZENDA BOM JARDIM		DATA		25/03/2024	
Contrato: 063/2023		DECORRIDO		RESTANTE	
FISCAL:		TEMPO			
		(x) OPERAVEL		() NÃO OPERAVEL	
PESSOAL DE OBRA DIRETO		SERVIÇOS INICIADOS:			
Nome	Função	PINTURA NAS JANELAS E PORTAS DE MADEIRA			
Luiz Otavio Mota Ferreira	eng. civil				
Antonio martins	pedreiro	coninuação pintura galpão			
Uelington martins N.	servente	deck de madeira			
silvani silva martins	pedreiro	pintura de manta			
wagner machado pereira	pintor	continuaçãode reparo eletrico galpão cultural			
jeferson campos	pintor	instalação de louças			
		reparo na estrutura do lago			
adisergio tome	pedreiro	escada no parque			
marlon bruno	servente				
leandro	eletricista				
PESSOAL DE OBRA INDIRETO					
TO:					
OCORRÊNCIAS DIÁRIAS					
OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES					
CONTRATANTE/FISCALIZAÇÃO		DATA		CONTRATADA	
Ass:		/ /		Ass: 25/03/2024	



CNPJ: 34.939.102/0001-99 Inscrição estadual: 11.553.834

Tel: (22) 99990-0940 E-mail: viga.comerciorj@gmail.com

Rua Osvaldir Vicente Siqueira, 252, loja 09, Papucaia, Cachoeiras de Macacu – RJ Cep:
28.695-000

DIÁRIO DE OBRA

EXECUÇÃO DE OBRAS NO COMPLEXO CULTURAL E DE LAZER FAZENDA

BOM JARDIM

Contrato: 063/2023

Data

26/03/2024

DECORRIDO

RESTANTE

FISCAL:

TEMPO

(x) OPERAVEL

() NÃO OPERAVEL

PESSOAL DE OBRA DIRETO

SERVIÇOS INICIADOS:

Nome

Função

PINTURA NAS JANELAS E PORTAS DE MADEIRA

Luiz Otavio Mota Ferreira

encarregado

Antonio martins

pedreiro

continuação pintura galpão

Uelington martins N.

servente

deck de madeira

silvani silva martins

pedreiro

pintura de manta

wagner machado pereira

pintor

continuação de reparo elétrico galpão cultural

jeferson campos

pintor

instalação de louças

adisergio tome

pedreiro

reparo na estrutura do lago

marlon bruno

servente

escada no parque

leandro

eletricista

PESSOAL DE OBRA INDIRETO

TOTAL

OCORRÊNCIAS DIÁRIAS

OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

nenhuma etapa concluída na presente data

CONTRATANTE/FISCALIZAÇÃO

DATA

Ass:

CONTRATADA

DATA

Ass:

26/03/24



CNPJ: 34.939.102/0001-99 Inscrição estadual: 11.553.834

Tel: (22) 99990-0940 E-mail: viga.comerciorj@gmail.com

Rua Osvaldir Vicente Siqueira, 252, loja 09, Papucaia, Cachoeiras de Macacu – RJ Cep:
28.695-000

DIÁRIO DE OBRA

EXECUÇÃO DE OBRAS NO COMPLEXO CULTURAL E DE LAZER FAZENDA
BOM JARDIM

DATA

27/03/2024

Contrato: 063/2023

DECORRIDO

RESTANTE

FISCAL:

TEMPO

(x) OPERAVEL

() NÃO OPERAVEL

PESSOAL DE OBRA DIRETO

SERVIÇOS INICIADOS:

Nome

Função

PINTURA NAS JANELAS E PORTAS DE MADEIRA

Luiz Otavio Mota Ferreira

eng. Civil

Antonio martins

pedreiro

continuação pintura galpão

lelington martins N.

servente

pintura de manta

silvani silva martins

pedreiro

deck de madeira

wagner machado pereira

pintor

continuação de reparo elétrico galpão cultural

jeferson campos

pintor

reparo na estrutura do lago

adisergio tome

pedreiro

escada no parque

marlon bruno

servente

serviços concluídos

leandro

eletricista

PESSOAL DE OBRA INDIRETO

TOTAL

OCORRÊNCIAS DIÁRIAS

OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

CONTRATANTE/FISCALIZAÇÃO

DATA

Ass:

____/____/____

CONTRATADA

DATA

Ass:

27/03/24



CNPJ: 34.939.102/0001-99 Inscrição estadual: 11.553.834

Tel: (22) 99990-0940 E-mail: viga.comerciorj@gmail.com

Rua Osvaldir Vicente Siqueira, 252, loja 09, Papucaia, Cachoeiras de Macacu – RJ Cep: 28.695-000

DIÁRIO DE OBRA

EXECUÇÃO DE OBRAS NO COMPLEXO CULTURAL E DE LAZER FAZENDA BOM JARDIM

Contrato: 063/2023

DATA

28/03/2024

FISCAL:

DECORRIDO

RESTANTE

TEMPO

(x) OPERAVEL

() NÃO OPERAVEL

PESSOAL DE OBRA DIRETO

SERVIÇOS INICIADOS:

Nome

Função

PINTURA NAS JANELAS E PORTAS DE MADEIRA

Luiz Otavio Mota Ferreira

eng. Civil

Antonio martins

pedreiro

coninuação pintura galpão

Helington martins N.

servente

deck de madeira

silvani silva martins

pedreiro

pintura da manta

wagner machado pereira

pintor

continuaçãode reparo eletrico galpão cultural

pintor

instalação de louças

reparo na estrutura do lago

pedreiro

escada no parque

servente

leandro campos nunes

eletricista

PESSOAL DE OBRA INDIRETO

TOTAL

OCORRÊNCIAS DIÁRIAS

Nenhuma

OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

termino instalação fossa septica

CONTRATANTE/FISCALIZAÇÃO

DATA

Ass:

____/____/____

CONTRATADA

Ass:

DATA

28/03/24



CNPJ: 34.939.102/0001-99 Inscrição estadual: 11.553.834

Tel: (22) 99990-0940 E-mail: viga.comerciorj@gmail.com

Rua Osvaldir Vicente Siqueira, 252, loja 09, Papucaia, Cachoeiras de Macacu – RJ Cep:
28.695-000

DIÁRIO DE OBRA

EXECUÇÃO DE OBRAS NO COMPLEXO CULTURAL E DE LAZER FAZENDA
BOM JARDIM

Contrato: 063/2023

DATA

29/03/2024

FISCAL:

DECORRIDO

RESTANTE

TEMPO

(x) OPERAVEL

() NÃO OPERAVEL

PESSOAL DE OBRA DIRETO

SERVIÇOS INICIADOS:

Nome

Função

feriado

Luiz Otavio Mota Ferreira

eng. Civil

Antonio martins

pedreiro

Helington martins N.

servente

silvani silva martins

pedreiro

wagner machado pereira

pintor

pintor

pedreiro

servente

leandro campos nunes

eletricista

PESSOAL DE OBRA INDIRETO

TOTAL

OCORRÊNCIAS DIÁRIAS

Nenhuma

OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

CONTRATANTE/FISCALIZAÇÃO

DATA

Ass:

__/__/__

CONTRATADA

Ass:

DATA

29/03/24



CNPJ: 34.939.102/0001-99 Inscrição estadual: 11.553.834

Tel: (22) 99990-0940 E-mail: viga.comerciorj@gmail.com

Rua Osvaldir Vicente Siqueira, 252, loja 09, Papucaia, Cachoeiras de Macacu – RJ Cep:
28.695-000

DIÁRIO DE OBRA

EXECUÇÃO DE OBRAS NO COMPLEXO CULTURAL E DE LAZER FAZENDA

BOM JARDIM

Contrato: 063/2023

Data

02/04/2024

DECORRIDO

RESTANTE

FISCAL:

TEMPO

(x) OPERAVEL

() NÃO OPERAVEL

PESSOAL DE OBRA DIRETO

SERVIÇOS INICIADOS:

Nome

Função

PINTURA NAS JANELAS E PORTAS DE MADEIRA

Luiz Otavio Mota Ferreira

encarregado

Antonio martins

pedreiro

continuação pintura galpão

Uelington martins N.

servente

deck de madeira

ilyani silva martins

pedreiro

pintura de manta

wagner machado pereira

pintor

continuação de reparo elétrico galpão cultural

jeferson campos

pintor

instalação de louças

adisergio tome

pedreiro

reparo na estrutura do lago

marlon bruno

servente

escada no parque

leandro

eletricista

PESSOAL DE OBRA INDIRETO

TOTAL

OCORRÊNCIAS DIÁRIAS

OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

nenhuma etapa concluída na presente data

CONTRATANTE/FISCALIZAÇÃO

DATA

Ass:

CONTRATADA

Ass:

DATA

02/04/24

DIÁRIO DE OBRA			
EXECUÇÃO DE OBRAS NO COMPLEXO CULTURAL E DE LAZER FAZENDA BOM JARDIM		DATA 01/04/2024	
Contrato: 063/2023		DECORRIDO	RESTANTE
FISCAL:		TEMPO	
		(x) OPERAVEL	() NÃO OPERAVEL
PESSOAL DE OBRA DIRETO		SERVIÇOS INICIADOS:	
Nome	Função	PINTURA NAS JANELAS E PORTAS DE MADEIRA	
Luiz Otavio Mota Ferreira	eng. civil		
Antonio martins	pedreiro	coninuação pintura galpão	
Uelington martins N.	servente	deck de madeira	
silva, r silva martins	pedreiro	pintura de manta	
wagner machado pereira	pintor	continuaçãode reparo eletrico galpão cultural	
jeferson campos	pintor	instalação de louças	
		reparo na estrutura do lago	
adisergio tome	pedreiro	escada no parque	
marlon bruno	servente		
leandro	eletricista		
PESSOAL DE OBRA INDIRETO			
T01			
OCORRÊNCIAS DIÁRIAS			
OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES			
CONTRATANTE/FISCALIZAÇÃO		DATA	CONTRATADA DATA
Ass: _____		Ass: _____	01 / 04 / 24

Relatório Fotográfico

Contrato

063/2023

Local: Bom Jardim RJ

EXECUÇÃO DE OBRAS NO COMPLEXO CULTURAL E DE LAZER FAZENDA BOM JARDIM

Pintura do Galpão





70



Construção de escada no parque



10



Handwritten signature or mark in blue ink.

Outros Serviços Executados anteriormente



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



Handwritten signature or initials in blue ink.



Handwritten signature or mark.



sp



70



JP



Handwritten signature or initials in blue ink.



[Handwritten signature]





CNPJ: 34.939.102/0001-99 Inscrição estadual: 11.553.834

Tel: (22) 99990-0940 E-mail: viga.comercio@gmail.com

Comércio & Serviços

Rua Irineu Castro Leal, S/N, Ribeira, Cachoeiras

REFORMA BANHEIRO, ELETRICA PARQUE, SEDE GUAYMAS, PORTO BELINZONI GRAFICO

[illegible]

2.8.3	16.002.0015-0	CUMEIRA PARA COBERTURA EM TELHAS FRANCÊSAS, COLONIAS, ROMANA OU PORTUGUESA.FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	30,00	R\$ 21,19	R\$ 635,70	0,000	R\$	-	30	R\$ 635,70	0	R\$ 0,00
2.8.4	16.013.0001-0	RETRIMÃO E RECOLOCAÇÃO DE TELHAS FRANCÊSAS, INCLUSIVE CUMEIRA, EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MATERIAL NOVO, MEDIDAS PELA AREA REAL DE COBERTURA		548,95	R\$ 42,36	R\$ 23.353,52	0,000	R\$	-	548,95	R\$ 23.353,52	0	R\$ 0,00
2.8.5	942/6	SUBCOBERTURA COM MANTA PLASTICA REVESTIDA POR PELICULA DE ALUMINIO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	690,00	R\$ 14,91	R\$ 10.287,90	0,00	R\$	10.287,90	690	R\$ 10.287,90	0,00	R\$ 0,00
2.9	PINTURAS		TOTAL DO ITEM 2.8 - COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES										
2.9.1	17.017.0300-1	PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO COM TINTA A ÓLEO BRILHANTE, INCLUSIVE LIXAMENTO, LIMPEZA, URA DEMÃO DE TINTA ANTONDO E DUAS DEMÃOS DE ACABAMENTO	M2	2160,95	R\$ 13,90	R\$ 30.035,20	0,00	R\$	-	1590,95	R\$ 22.114,20	590,00	R\$ 8.201,00
2.9.2	17.025.0005-1	PINTURA COM TINTA ACRILICA, ANTIFUNGO,BACTERICIDA, PARA AMBIENTES INTERIOIS E EXTERIOIS PROTEGIDA A UMIDADE E VAPORES, EM DUAS DEMÃOS, SOBRE SELEDOIR ACRILICO E DUAS DEMÃOS DE MASSA ACRIL	M2	3636,96	R\$ 28,50	R\$ 103.653,93	0,00	R\$	-	3015,57	R\$ 85.943,77	621,41	R\$ 17.726,80
2.9.3	17.017.0161-0	REPINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA EM BOM ESTADO COM TINTA SINTETICA ALQUIDICA DE USO GERAL, INCLUSIVE LIXAMENTO, LIMPEZA E DUAS DEMÃOS DE ACABAMENTO NA COR EXISTENTE	M2	528,78	R\$ 9,35	R\$ 4.944,09	0,00	R\$	-	464,39	R\$ 4.342,04	64,39	R\$ 602,05
2.9.4	17.017.0175-0	PINTURA INTERNA SOBRE MADEIRA NOVA, COM TRÊS DEMÃOS DE ESMAITE SINTETICO ALTO BRILHO OU ACETINADO, APÓS LIXAMENTO SOBRE SUPERFICIE PREPARADA COM MATERIAL DA MESMA LINHA DE FABRICAÇÃO	M2	45,40	R\$ 13,09	R\$ 594,28	0,00	R\$	-	45,40	R\$ 594,28	0,00	R\$ 0,00
				TOTAL DO ITEM 2.9 - PINTURAS									
				TOTAL DO ITEM 2.0 - REFORMA GERAL									
				TOTAL DO ITEM 2.0 - REFORMA GERAL									
				TOTAL DO ITEM 2.0 - REFORMA GERAL									
				TOTAL DO ITEM 2.0 - REFORMA GERAL									
				TOTAL DO ITEM 2.0 - REFORMA GERAL									
				TOTAL DO ITEM 2.0 - REFORMA GERAL									
				TOTAL DO ITEM 2.0 - REFORMA GERAL									
				TOTAL DO ITEM 2.0 - REFORMA GERAL									
				TOTAL DO ITEM 2.0 - REFORMA GERAL									
				TOTAL DO ITEM 2.0 - REFORMA GERAL									
				TOTAL DO ITEM 2.0 - REFORMA GERAL									
				TOTAL DO ITEM 2.0 - REFORMA GERAL									
				TOTAL DO ITEM 2.0 - REFORMA GERAL									
				TOTAL DO ITEM 2.0 - REFORMA GERAL									
				TOTAL DO ITEM 2.0 - REFORMA GERAL									
				TOTAL DO ITEM 2.0 - REFORMA GERAL									
				TOTAL DO ITEM 2.0 - REFORMA GERAL									
				TOTAL DO ITEM 2.0 - REFORMA GERAL									
				TOTAL DO ITEM 2.0 - REFORMA GERAL									
				TOTAL DO ITEM 2.0 - REFORMA GERAL									
				TOTAL DO ITEM 2.0 - REFORMA GERAL									
				TOTAL DO ITEM 2.0 - REFORMA GERAL									
				TOTAL DO ITEM 2.0 - REFORMA GERAL									
				TOTAL DO ITEM 2.0 - REFORMA GERAL									
				TOTAL DO ITEM 2.0 - REFORMA GERAL									
				TOTAL DO ITEM 2.0 - REFORMA GERAL									
				TOTAL DO ITEM 2.0 - REFORMA GERAL									
				TOTAL DO ITEM 2.0 - REFORMA GERAL									
				TOTAL DO ITEM 2.0 - REFORMA GERAL									
				TOTAL DO ITEM 2.0 - REFORMA GERAL									
				TOTAL DO ITEM 2.0 - REFORMA GERAL									
				TOTAL DO ITEM 2.0 - REFORMA GERAL									
				TOTAL DO ITEM 2.0 - REFORMA GERAL									
				TOTAL DO ITEM 2.0 - REFORMA GERAL									
				TOTAL DO ITEM 2.0 - REFORMA GERAL									
				TOTAL DO ITEM 2.0 - REFORMA GERAL									
				TOTAL DO ITEM 2.0 - REFORMA GERAL									
				TOTAL DO ITEM 2.0 - REFORMA GERAL									
				TOTAL DO ITEM 2.0 - REFORMA GERAL									
				TOTAL DO ITEM 2.0 - REFORMA GERAL									
				TOTAL DO ITEM 2.0 - REFORMA GERAL									
				TOTAL DO ITEM 2.0 - REFORMA GERAL									
				TOTAL DO ITEM 2.0 - REFORMA GERAL									
				TOTAL DO ITEM 2.0 - REFORMA GERAL									
				TOTAL DO ITEM 2.0 - REFORMA GERAL									
				TOTAL DO ITEM 2.0 - REFORMA GERAL									
				TOTAL DO ITEM 2.0 - REFORMA GERAL									
				TOTAL DO ITEM 2.0 - REFORMA GERAL									
				TOTAL DO ITEM 2.0 - REFORMA GERAL									
				TOTAL DO ITEM 2.0 - REFORMA GERAL									
				TOTAL DO ITEM 2.0 - REFORMA GERAL									
				TOTAL DO ITEM 2.0 - REFORMA GERAL									
				TOTAL DO ITEM 2.0 - REFORMA GERAL									
				TOTAL DO ITEM 2.0 - REFORMA GERAL									
				TOTAL DO ITEM 2.0 - REFORMA GERAL									
				TOTAL DO ITEM 2.0 - REFORMA GERAL									
				TOTAL DO ITEM 2.0 - REFORMA GERAL									
				TOTAL DO ITEM 2.0 - REFORMA GERAL									
				TOTAL DO ITEM 2.0 - REFORMA GERAL									
				TOTAL DO ITEM 2.0 - REFORMA GERAL									
				TOTAL DO ITEM 2.0 - REFORMA GERAL									
				TOTAL DO ITEM 2.0 - REFORMA GERAL									
				TOTAL DO ITEM 2.0 - REFORMA GERAL									
				TOTAL DO ITEM 2.0 - REFORMA GERAL									
				TOTAL DO ITEM 2.0 - REFORMA GERAL									
				TOTAL DO ITEM 2.0 - REFORMA GERAL									
				TOTAL DO ITEM 2.0 - REFORMA GERAL									
				TOTAL DO ITEM 2.0 - REFORMA GERAL									
				TOTAL DO ITEM 2.0 - REFORMA GERAL									
				TOTAL DO ITEM 2.0 - REFORMA GERAL									
				TOTAL DO ITEM 2.0 - REFORMA GERAL									
				TOTAL DO ITEM 2.0 - REFORMA GERAL									
				TOTAL DO ITEM 2.0 - REFORMA GERAL									
				TOTAL DO ITEM 2.0 - REFORMA GERAL									
				TOTAL DO ITEM 2.0 - REFORMA GERAL									
				TOTAL DO ITEM 2.0 - REFORMA GERAL									
				TOTAL DO ITEM 2.0 - REFORMA GERAL									
				TOTAL DO ITEM 2.0 - REFORMA GERAL									
				TOTAL DO ITEM 2.0 - REFORMA GERAL									
				TOTAL DO ITEM 2.0 - REFORMA GERAL									
				TOTAL DO ITEM 2.0 - REFORMA GERAL									
				TOTAL DO ITEM 2.0 - REFORMA GERAL									
				TOTAL DO ITEM 2.0 - REFORMA GERAL									
				TOTAL DO ITEM 2.0 - REFORMA GERAL									
				TOTAL DO ITEM 2.0 - REFORMA GERAL									
				TOTAL DO ITEM 2.0 - REFORMA GERAL									
				TOTAL DO ITEM 2.0 - REFORMA GERAL									
				TOTAL DO ITEM 2.0 - REFORMA GERAL									
				TOTAL DO ITEM 2.0 - REFORMA GERAL									
				TOTAL DO ITEM 2.0 - REFORMA GERAL									
				TOTAL DO ITEM 2.0 - REFORMA GERAL									
				TOTAL DO ITEM 2.0 - REFORMA GERAL									
				TOTAL DO ITEM 2.0 - REFORMA GERAL									
				TOTAL DO ITEM 2.0 - REFORMA GERAL									
				TOTAL DO ITEM 2.0 - REFORMA GERAL									
				TOTAL DO ITEM 2.0 - REFORMA GERAL									
				TOTAL DO ITEM 2.0 - REFORMA GERAL									
				TOTAL DO ITEM 2.0 - REFORMA GERAL									
				TOTAL DO ITEM 2.0 - REFORMA GERAL									
				TOTAL DO ITEM 2.0 - REFORMA GERAL									
				TOTAL DO ITEM 2.0 - REFORMA GERAL									
				TOTAL DO ITEM 2.0 - REFORMA GERAL									
				TOTAL DO ITEM 2.0 - REFORMA GERAL									
				TOTAL DO ITEM 2.0 - REFORMA GERAL									
				TOTAL DO ITEM 2.0 - REFORMA GERAL									
				TOTAL DO ITEM 2.0 - REFORMA GERAL									
				TOTAL DO ITEM 2.0 - REFORMA GERAL									
				TOTAL DO ITEM 2.0 - REFORMA GERAL									
				TOTAL DO ITEM 2.0 - REFORMA GERAL									
				TOTAL DO ITEM 2.0 - REFORMA GERAL									
				TOTAL DO ITEM 2.0 - REFORMA GERAL									
				TOTAL DO ITEM 2.0 - REFORMA GERAL									