



CNPJ: 34.939.102/0001-99 Inscrição estadual: 11.553.834

Tel: (22) 99990-0940 E-mail: viga.comerciorj@gmail.com

Rua Irineu Castro Leal, S/N Ribeira, Cachoeiras de Macacu – RJ Cep: 28.695-000

SOLICITAÇÃO DE MEDIÇÃO


À Prefeitura Municipal de Bom Jardim

A empresa RB Nunes Comércio e Serviços LTDA, CNPJ: 34.939.102/0001-99, vêm por meio do seu representante legal, o SR. Ronilson Benedito Nunes, portador do RG 12803712-4 IFP/RJ solicitar a 7ª medição da obra cujo o objeto é REFORMA BANHEIRO, ELETRICA PARQUE, SEDE GUARDA, PORTICO E PINTURA GRADES Conforme contrato Nº 063/2023, Tomada de preços 008/2023.

Período: 03/04/2024 à 03/10/2024


Ronilson Benedito Nunes
RG: 12803712-4
Diretor Executivo

34.939.102/0001-99
RB NUNES COMÉRCIO E SERVIÇOS
RUA OSVALDIR VICENTE SIQUEIRA, 252
LOJA 9 - PAPUCAIA - CEP: 28.695-000
CACHOEIRAS DE MACACU - RJ



2.3.29	18.260.0040-0	BRACO PARA ILUMINACAO DE RUAS EM TUBO DE ACO GALVANIZADO COM DIAMETRO DE 25.4MM. PARA FIXACAO EM POSTE OU PAREDE. PROJECCAO HORIZONTAL 1000MM, PROJECCAO VERTICAL 570MM. FORNECIMENTO E COLOCACAO.	UN	48,00	R\$ 116,05	R\$ 5.570,40	0	R\$ -	0,00	R\$ 0,00	48	R\$ 5.570,40	0	R\$ 0,00
2.3.30	15.007.0405-0	CHUVEIRO PARA BANHEIRO COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE, NEUTRO E TERRA. PARA INSTALACAO DE ATÉ 6 DISJUNTORES SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE.	UN	4,00	R\$ 91,00	R\$ 364,00	0	R\$ -	0,00	R\$ 0,00	4	R\$ 364,00	0	R\$ 0,00
2.3.31	15.007.0575-0	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, MONOPOLAR, DE 10 A 32A,3KA,MODELO DIN,TIPO C,COLOCACAO.	UN	6,00	R\$ 25,88	R\$ 155,28	0	R\$ -	0,00	R\$ 0,00	6	R\$ 155,28	0	R\$ 0,00
2.3.32	15.007.0570-0	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, MONOPOLAR, DE 10 A 32A,3KA,MODELO DIN,TIPO C,COLOCACAO.	UN	14,00	R\$ 9,40	R\$ 131,60	0	R\$ -	0,00	R\$ 0,00	14	R\$ 131,60	0	R\$ 0,00
2.3.33	15.007.0576-0	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, BIPOLAR, DE 40 A 63A,3KA,MODELO DIN,TIPO C,COLOCACAO.	UN	4,00	R\$ 26,13	R\$ 104,52	0	R\$ -	0,00	R\$ 0,00	4	R\$ 104,52	0	R\$ 0,00
2.3.34	15.007.0605-0	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR, DE 60 A 100A,250V, FORNECIMENTO E INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 PONTOS DE LUZ, EMBUITO NO LAJE.	UN	2,00	R\$ 94,45	R\$ 188,90	0	R\$ -	0,00	R\$ 0,00	2	R\$ 188,90	0	R\$ 0,00
2.3.35	15.015.0107-0	EQUIVALENTE A 3 VIAGAS DE ELETRORUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4", 20.00M DE FIO 2.5MM2,CAIXAS,CONEXÕES,LUVAS E CONSERVANDO OCONTROLE DOS PONTOS.	UN	18,00	R\$ 386,55	R\$ 6.957,90	0	R\$ -	0,00	R\$ 0,00	18	R\$ 6.957,90	0	R\$ 0,00
2.3.36	15.015.0280-0	INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA, EMBUITO NA ALVENARIA, EQUIVALENTE A 2 VIAGAS DE ELETRORUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2", -18.00M DE FIO 2.5MM2, CAIXAS, CONEXÕES,TOMADA DE EMBUITO, 2P+1, 10A,COMPLACA FIORESCENTE INCLUSIVE TUBO PARA PONTO DE TOMADA,PREPARO,PREVIMENTO E 2 VIAGAS DE ELETRORUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",-11.00M DE FIO 1.5MM2,CAIXAS,CONEXÕES E	UN	60,00	R\$ 190,12	R\$ 11.407,20	0	R\$ -	0,00	R\$ 0,00	60	R\$ 11.407,20	0	R\$ 0,00
2.3.37	15.015.0281-0	INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,PREPARO,PREVIMENTO E 2 VIAGAS DE ELETRORUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",-11.00M DE FIO 1.5MM2,CAIXAS,CONEXÕES E	UN	10,00	R\$ 168,71	R\$ 1.687,10	0	R\$ -	0,00	R\$ 0,00	10	R\$ 1.687,10	0	R\$ 0,00
2.3.38	18.002.0065-0	VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA, TIPO BOLA, COM CAIXA ACOPLADA, CONJUNTO C/MEIDIAS EM TONHO DE 135X63X53CM,INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO TIPO POPULAR,BOLSA DE LIGACAO,MANICHO EM PVC E ACESSORIOS DE	UN	17,00	R\$ 244,93	R\$ 4.159,61	0	R\$ -	0,00	R\$ 0,00	17	R\$ 4.159,61	0	R\$ 0,00
2.3.39	18.006.0009-0	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, TIPO MEDIO LUNO, COM LADRAO E MEIDIAS EM TONHO DE 55X45CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO, FORNECIMENTO E TORNEIRA PARA LAVATORIO, TIPO DE 177-79CM,APROXIMADAMENTE,EM	UN	17,00	R\$ 209,18	R\$ 3.556,06	0	R\$ -	0,00	R\$ 0,00	17	R\$ 3.556,06	0	R\$ 0,00
2.3.40	18.009.0076-0	TORNEIRA PARA LAVATORIO, TIPO DE 177-79CM,APROXIMADAMENTE,EM	UN	17,00	R\$ 24,01	R\$ 408,17	0	R\$ -	0,00	R\$ 0,00	17	R\$ 408,17	0	R\$ 0,00
2.3.41	18.013.0117-0	SRUO 1860,DE 1,1/2"X1,1/2" EM METAL CROMADO, FORNECIMENTO	UN	17,00	R\$ 62,90	R\$ 1.069,30	0	R\$ -	0,00	R\$ 0,00	17	R\$ 1.069,30	0	R\$ 0,00
2.3.42	18.016.0110-0	BARRA DE APOIO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS,ENT,EM TUBO DE 1,1/4"EM AÇO INOXIDAVEL, AISE 304,LIGA 18.8,MEIDINDO 60X60CM, FORNECIMENTO E COLOCACAO.	UN	26,00	R\$ 218,73	R\$ 5.686,98	0	R\$ -	0,00	R\$ 0,00	26	R\$ 5.686,98	0	R\$ 0,00
2.3.43	15.020.0200-0	LAMPADA LED, BULBO, 660/12V,100/220V,40,45E E 27,FORNECIMENTO E	UN	113,00	R\$ 7,00	R\$ 791,00	0	R\$ -	0,00	R\$ 0,00	113	R\$ 791,00	0	R\$ 0,00
2.3.44	18.020.0200-0	SUPORE PARA LAMPADA FLUORESCENTE, FORNECIMENTO E COLOCACAO.	UN	113,00	R\$ 3,90	R\$ 440,70	0	R\$ -	0,00	R\$ 0,00	113	R\$ 440,70	0	R\$ 0,00
2.3.45	15.004.0063-0	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE LEVATORIO DE UVA TORNEIRA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO,COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM2,2,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM, RAISOSCHOS E CONEXÕES	UN	17,00	R\$ 144,18	R\$ 2.451,06	0	R\$ -	0,00	R\$ 0,00	17	R\$ 2.451,06	0	R\$ 0,00
2.3.46	15.004.0103-0	INSTALACAO E ASSENTAMENTO VASO SANITARIO INDIVIDUAL, COM CAIXA ACOPLADA,EXCLUSIVE ESTES, PAVIMENTO ELEVADO,COMPREENDENDO:INSTALACAO HIDRAULICA C/2,00M TUBO DE PVC 25MM,C/CONEXÕES, ATÉ A CAIXA ACOPLADA, LIGACAO DE ESGOTOS COM 3,00M DE TUBO DE PVC 100MM, AOS TUBOS DE QUEDA E	UN	17,00	R\$ 250,38	R\$ 4.256,46	0	R\$ -	0,00	R\$ 0,00	17	R\$ 4.256,46	0	R\$ 0,00
2.3.47	15.007.0208-0	HASTE PARA ATERRAMENTO DE COBRE DE 3/8" (18MM), COM 3,00M DE COMPRIMENTO, FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	6,00	R\$ 58,60	R\$ 351,60	0	R\$ -	0,00	R\$ 0,00	6	R\$ 351,60	0	R\$ 0,00
2.3.48	15.007.0214-0	SUPORE PARA FIXACAO DE CABO PARA PARA-RAIO, COM 30CM DE COMPRIMENTO, COM ISOLADOR, FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	10,00	R\$ 17,32	R\$ 173,20	0	R\$ -	0,00	R\$ 0,00	10	R\$ 173,20	0	R\$ 0,00
2.3.49	15.007.0216-0	TERMINAL, AEREO PARA TUBO DE CIMENTO, PORTA-TERMINAL, MACACO 3/8"X600MM,FIACAO COM ROSCA MECANICA E ABRAÇADERA, INCLUSIVE	UN	2,00	R\$ 29,91	R\$ 59,81	0	R\$ -	0,00	R\$ 0,00	2	R\$ 59,81	0	R\$ 0,00
2.3.50	18.006.0028-0	TANQUE DE LOUCA BRANCA,COM COLUNA E MEIDIAS EM TONHO DE 58X48CM, INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO, FORNECIMENTO	UN	3,00	R\$ 218,16	R\$ 654,48	0	R\$ -	0,00	R\$ 0,00	3	R\$ 654,48	0	R\$ 0,00
2.3.51	18.006.0040-0	SABONETEIRA, DE SOBREPON, EM METAL CROMADO, FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	12,00	R\$ 28,85	R\$ 346,20	0	R\$ -	0,00	R\$ 0,00	12	R\$ 346,20	0	R\$ 0,00
2.3.52	18.006.0050-0	PAPELEIRA, SEM PROTETOR, DE SOBREPON, EM METAL CROMADO, FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	12,00	R\$ 19,90	R\$ 238,80	0	R\$ -	0,00	R\$ 0,00	12	R\$ 238,80	0	R\$ 0,00
2.3.53	15.003.0381-0	ASSENTAMENTO DE CHUVEIRO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO E BRACO), INCLUSIVE MATERIAS NECESSARIOS	UN	6,00	R\$ 25,73	R\$ 154,38	0	R\$ -	0,00	R\$ 0,00	6	R\$ 154,38	0	R\$ 0,00
2.3.54	18.007.0045-0	CHUVEIRO ELETRICO, EM METAL CROMADO, DE 110/220V, FORNECIMENTO	UN	6,00	R\$ 146,85	R\$ 881,10	0	R\$ -	0,00	R\$ 0,00	6	R\$ 881,10	0	R\$ 0,00
2.3.55	15.002.0613-0	FOSSA SEPTICA, DE CAMARA UNICA, TIPO CILINDRICA, DE CONCRETO PRE-MOLADO,MEIDINDO 1200X2000MM, FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00	R\$ 1.332,75	R\$ 2.665,50	2	R\$ 2.665,50	0,00	R\$ 0,00	2	R\$ 2.665,50	0	R\$ 0,00
2.3.56	15.002.0661-0	FILTRO AARENOSO, DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLADO, MEIDINDO 1200X2000MM, FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	R\$ 1.317,25	R\$ 1.317,25	1	R\$ 1.317,25	0,00	R\$ 0,00	1	R\$ 1.317,25	0	R\$ 0,00
2.3.57	15.007.0521-0	DISJUNTOR/INTERRUPTOR DIFERENCIAL, RESULADOR,CLASSE AC,2 POLOS,INSTANTANEO,CONENTE NOMINAL(INI) 40A,240V,SENSIBILIDAD	UN	6,00	R\$ 66,71	R\$ 400,26	6	R\$ 400,26	0,00	R\$ 0,00	6	R\$ 400,26	0	R\$ 0,00
2.3.58	21.030.0105-0	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR, DE 100A, FORNECIMENTO	UN	2,00	R\$ 88,00	R\$ 176,00	2	R\$ 176,00	0,00	R\$ 0,00	2	R\$ 176,00	0	R\$ 0,00
2.3.59	15.007.0643-0	DISPOSITIVO DE PROTECCAO CONTRA SURTO (DPS),CLASSE II,3 POLO,TESTADO 375V,COERENTES APROXIMADAS DE DESCARGA NOMINAL E MAXI	UN	7,00	R\$ 109,40	R\$ 765,80	7	R\$ 765,80	0,00	R\$ 0,00	7	R\$ 765,80	0	R\$ 0,00
2.3.60	03.001.0001-1	ESCALACA MANUAL, DE VALCACA EM MATERIAL, DE 1ª CATEGORIA, (A)AREIA,ARGILA OU PEDRA,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE	M3	98,75	R\$ 44,87	R\$ 4.430,91	98,75	R\$ 4.430,91	0,00	R\$ 0,00	98,75	R\$ 4.430,91	0	R\$ 0,00
2.3.61	15.031.0011-0	CONDUITE FLEXIVEL,GALVANIZADO, COM DIAMETRO DE 1", EXCLUSIVE EMENHAS, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	850,00	R\$ 11,23	R\$ 9.545,50	850	R\$ 9.545,50	0,00	R\$ 0,00	850	R\$ 9.545,50	0	R\$ 0,00
2.3.62	03.009.0015-0	ATERRO, COM MATERIAL, DE 1ª CATEGORIA,COMPACTADO MANUALMENTE EM CAMADAS DE 20CM DE MATERIAL, APLICADO,PROVENIENTE DE LADIDA	M3	9,60	R\$ 134,40	R\$ 1.290,24	9,6	R\$ 1.290,24	0,00	R\$ 0,00	9,6	R\$ 1.290,24	0	R\$ 0,00
2.3.63	15.008.0221-0	TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFAACAO EM CAMO DE COBRE,RECEBE COM MOVIMENTO	M	1600,00	R\$ 7,03	R\$ 11.248,00	1600	R\$ 11.248,00	0,00	R\$ 0,00	1600	R\$ 11.248,00	0	R\$ 0,00
2.3.64	15.008.0230-0	TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFAACAO EM CAMO DE COBRE,RECEBE COM MOVIMENTO	M	750,00	R\$ 14,16	R\$ 10.620,00	750	R\$ 10.620,00	0,00	R\$ 0,00	750	R\$ 10.620,00	0	R\$ 0,00
2.3.65	15.008.0231-0	TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFAACAO EM CAMO DE COBRE,RECEBE COM MOVIMENTO	UN	400,00	R\$ 19,91	R\$ 7.964,00	400	R\$ 7.964,00	0,00	R\$ 0,00	400	R\$ 7.964,00	0	R\$ 0,00
2.3.66	03.015.0010-0	REATERRO DE VALCACA, COM PO-DE-PEIRA,INCLUSIVE FORNECIMENTODO MATERIAL E COMPACTACA MANUAL	M3	65,00	R\$ 136,39	R\$ 8.865,35	65	R\$ 8.865,35	0,00	R\$ 0,00	65	R\$ 8.865,35	0	R\$ 0,00
2.3.67	21.035.0150-0	CONCRETO DIMENSOES DE10,800,80,1,00M,EXCLUSIVE FORNECIMENTO	UN	30,00	R\$ 67,89	R\$ 2.036,70	30	R\$ 2.036,70	0,00	R\$ 0,00	30	R\$ 2.036,70	0	R\$ 0,00

2.8.2	16.003.0002-0	FIXAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS, TIPO COLONIAL, (EXCLUSIVE ESTACOS) ARAME DE COBRE NT16 FOMECIMENTO E COLOCADO	MZ	518,95	R\$ 15,05	R\$ 7.810,19	0,000	R\$ -	0	R\$ -	518,95	R\$ 7.810,19	0	R\$ 0,00
2.8.3	16.002.0015-0	CUMEIRA PARA COBERTURA EM TELHAS FRANCÊSAS, COLONIAS, ROMANA OU PORTUGUESA, FOMECIMENTO E COLOCADO	M	30,00	R\$ 21,19	R\$ 635,70	0,000	R\$ -	0	R\$ -	30	R\$ 635,70	0	R\$ 0,00
2.8.4	16.013.0001-0	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHAS FRANCÊSAS, INCLUSIVE CUMEIRA, EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MATERIAL NOVO, MEDIDAS PELA ÁREA REAL DE COBERTURA	MZ	548,95	R\$ 42,36	R\$ 23.253,52	0,000	R\$ -	0	R\$ -	548,95	R\$ 23.253,52	0	R\$ 0,00
2.8.5	94226	SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNIO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	MZ	690,00	R\$ 14,91	R\$ 10.287,90	690	R\$ 10.287,90	0	R\$ -	690	R\$ 10.287,90	0,00	R\$ 0,00
2.9 - PINTURAS			TOTAL DO ITEM 2.8 - COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES			R\$ 48.554,78		R\$ 10.287,90					R\$ 0,00	
2.9.1	17.017.0000-1	PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO COM TINTA A ÓLEO BRILHANTE, INCLUSIVE LIXAMENTO, LIMPEZA, LIMA DEMÃO DE TINTA ANTONIOXO E DUAS DEMÃOS DE ACABAMENTO	MZ	2180,95	R\$ 13,90	R\$ 30.315,20	0,00	R\$ -	590,00	R\$ 8.201,00	1590,95	R\$ 22.114,20	0,00	R\$ 0,00
2.9.2	17.023.0005-1	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA, ANTIUMIDO/BACTERICIDA, PARA AMBIENTES INTERIORS E EXTERNOS PROPRIOS À UNIDADE E VAPORES, EM DUAS DEMÃOS, SOBRE SELETOR ACRÍLICO E DUAS DEMÃOS SOBRE MADEIRA EM BOM ESTADO COM TINTA	MZ	3636,98	R\$ 28,50	R\$ 103.653,93	0,00	R\$ -	621,41	R\$ 17.710,19	3015,57	R\$ 85.943,77	0,00	R\$ 0,00
2.9.3	17.017.0161-0	REPINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA EM BOM ESTADO COM TINTA SINTÉTICA ALQUIDICA DE USO GERAL, INCLUSIVE LIXAMENTO, LIMPEZA E DUAS DEMÃOS DE ACABAMENTO NA COR EXISTENTE	MZ	528,78	R\$ 9,35	R\$ 4.944,09	0,00	R\$ -	64,39	R\$ 602,05	464,39	R\$ 4.342,04	0,00	R\$ 0,00
2.9.4	17.017.0175-0	PINTURA INTERNA SOBRE MADEIRA NOVA, COM TRÊS DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO OU KETNADNO, APÓS LIXAMENTO SOBRE SUPERFIE PREPARADA COM MATERIAL DA MESMA LINHA DE FABRICAÇÃO	MZ	45,40	R\$ 13,09	R\$ 594,28	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	45,40	R\$ 594,28	0,00	R\$ 0,00
			TOTAL DO ITEM 2.9 - PINTURAS			R\$ 139.507,50				R\$ 26.532,23				R\$ 0,00
			TOTAL DO ITEM 2.0 - REFORMA GERAL			R\$ 824.756,73		R\$ 185.904,08		R\$ 35.776,79				R\$ 0,00
			TOTAL:			R\$ 856.163,36					R\$ 856.163,36			R\$ 0,00
			B.O.I.			R\$ 201.540,85		R\$ 44.051,47		R\$ 7.682,40		R\$ 201.540,85		R\$ 0,00
			TOTAL GERAL:			R\$ 1.057.704,21		Total da medição		R\$ 41.461,19		R\$ 1.057.704,21		R\$ 0,00

34.900.102-0
RB NUNES COMÉRCIO E SERVIÇOS
RUA OSVALDIR VICENTE SIQUEIRA, 252
LOJA 9 - PARUÇUÁ - CEP: 28.695-000
CACHOEIRAS DE MACACU - RJ

LUIZ OTAVIO
MOTA FERREIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 2018114017

Relatório Fotográfico

Contrato

063/2023

Local: Bom Jardim RJ

EXECUÇÃO DE OBRAS NO COMPLEXO CULTURAL E DE LAZER FAZENDA BOM JARDIM

Pintura do Galpão


Pintura Interna



LUIZ OTAVIO
MOTA FERREIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 2018114017




**LUIZ OTAVIO
MOTA FERREIRA**
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 2018114017




**LUIZ OTAVIO
MOTA FERREIRA**
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 2018114017



**LUIZ OTAVIO
MOTA FERREIRA**
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 2018114017




**LUIZ OTAVIO
MOTA FERREIRA**
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 2018114017



**LUIZ OTAVIO
MOTA FERREIRA**
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 2018114017



REDMI NOTE 13 | LEANDRO



**LUIZ OTAVIO
MOTA FERREIRA**
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 2018114017




**LUIZ OTAVIO
MOTA FERREIRA**
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 2018114017




**LUIZ OTAVIO
MOTA FERREIRA**
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 2018114017



PRIMEIRO LEANDRO


**LUIZ OTAVIO
MOTA FERREIRA**
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 2018114017