




D ANTUNES BARBOSA TRANSPORTES E SERVIÇOS ME .
CNPJ: 23.526.514/0001-80

SEGUNDA MEDIÇÃO DA CLINICA DA FAMILIA ALVARO DANIEL NUNES GUIMARAES

Estamos enviando para o departamento de engenharia e arquitetura a segunda e ultima medição dos serviços de reforma que foram feito na clinica da família no bairro de são Miguel bom jardim, seguem os seguintes documentos;

- ° Nota fiscal eletrônica
- ° planilhas de medição dos serviços executados
- ° certidões exigidas
- ° entre outros





D. ANTUNES BARBOSA TRANSPORTES E SERVIÇOS ME
CNPJ: 23.526.514/0001-80
END: R. SAMPURÁ F. PEDRA, RJ 144, KM 55
MUNICÍPIO: DUAS BARRAS/RJ
E-MAIL: dbarbosa77@gmail.com
TEL: (22) 99247813

Obra: Reforma Da Clínica de Família Alvaro Daniel Nunes Guimarães
Prazo: 180 dias

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
SEGUNDA MEDIÇÃO DATA: 29/03/2024										
ITEM	CODIGO EMOP	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇOS		PRIMEIRA MEDIÇÃO	TOTAL DA PRIMEIRA MEDIÇÃO	SEGUNDA MEDIÇÃO	TOTAL DA SEGUNDA MEDIÇÃO
					UNITARIO	TOTAL				
1.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES										
1.1 - PLACA DE OBRA E PROJETOS										
1.1.1	01.050.0350-0	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA, CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE, PARA PREDIOS HOSPITALARES ATÉ 1000M2, APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE, INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES, COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES	M2	337,03	R\$ 92,01	R\$ 31.012,13	0,00	0,00	337,03	31.012,13
1.1.2	01.050.0054-0	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PREDIOS HOSPITALARES, INCLUSIVE PROJETO BASICO, APRESENTADO EM AUTOCAD, INCLUSIVE AS LEGALIZACOES ERTINENTES	M2	337,03	R\$ 12,73	R\$ 4.290,39	0,00	0,00	337,03	4.290,39
1.1.3	01.050.0118-0	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELÉTRICA PARA PREDIOS HOSPITALARES, INCLUSIVE PROJETO BASICO, APRESENTADO EM AUTOCAD, INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES	M2	337,03	R\$ 25,44	R\$ 8.574,04	0,00	0,00	337,03	8.574,04
1.1.4	02.020.0001-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA, INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	6,00	R\$ 408,43	R\$ 2.450,58	6,00	2.450,58	0,00	0,00
TOTAL DO ITEM 1.1 - PLACA DE OBRA E PROJETOS						R\$ 46.325,14		2.450,58		43.874,56
1.2 - CANTEIRO DE OBRAS										
1.2.1	02.004.0001-0	BARRACAO DE OBRA, COM PAREDES E PISO DE TABUAS DE MADEIRA DE 3", COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCEMENTO DE 6MM, E INSTALACOES, EXCLUSIVE PINTURA, SENDO REAPROVEITADO 2 VEZES	M2	30,00	R\$ 366,40	R\$ 10.992,00	0,00	0,00	30,00	10.992,00
1.2.2	02.002.0005-0	TAPULME DE VEDACAO OU PROTECAO, EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO GALVANIZADO, ESPESURA DE 0,5MM, LESTAS COM 4 VEZES DE UTILIZACAO, INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA, UTILIZADO 2 VEZES E PINTURA ESMALTE SINTETICO NA FACE EXTERNA	M2	294,22	R\$ 28,67	R\$ 8.435,28	0,00	0,00	294,22	8.435,28
TOTAL DO ITEM 1.2 - CANTEIRO DE OBRAS						R\$ 19.427,28		0,00		19.427,28
1.3 - TRANSPORTES										
1.3.1	04.020.0122-0	TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR, CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME, EXCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DO CAMINHÃO (VER ITEM 04.021.0010)	M2X90M	6.417,95	R\$ 0,14	R\$ 898,51	3.208,98	460,97	3.208,98	437,54
1.3.2	04.021.0010-0	CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR, INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO CAMINHÃO, CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL	M2	183,37	R\$ 0,68	R\$ 124,69	91,69	62,75	91,69	61,94
TOTAL DO ITEM 1.3 - TRANSPORTES						R\$ 1.023,20		523,72		499,48
1.4 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES										
1.4.1	05.005.0012-1	PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1", CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES, EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTROS SUPORTE E MOVIMENTACAO (VER ITEM 05.008.0008)	M2	100,00	R\$ 4,21	R\$ 421,00	50,00	210,50	50,00	210,50
1.4.2	05.006.0001-1	ALUGUEL DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES (FACHADEIRO) SOBRESAPATAS FIXAS, CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME E PAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATÉ A OBRA, PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES	M2X90M	733,50	R\$ 8,21	R\$ 6.022,03	366,75	3.012,26	366,75	3.009,77
1.4.3	05.008.0001-0	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES, CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA	M2	183,37	R\$ 5,62	R\$ 1.030,53	91,69	515,27	91,69	515,26
1.4.4	05.008.0008-1	MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA	M2	183,37	R\$ 0,45	R\$ 82,51	91,69	41,26	91,69	41,25
1.4.5	05.050.0001-0	PLACA DE INAUGURACAO EM ALUMINIO, COM 1MM DE ESPESURA, INSCRIÇÃO EM PLOTTER COM AS DIMENSÖES DE 0,40X0,60M, FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	R\$ 508,02	R\$ 508,02	0,00	0,00	1,00	508,02
TOTAL DO ITEM 1.4 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES						R\$ 8.064,09		3.778,29		4.284,80
TOTAL DO ITEM 1.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 74.839,71		6.753,60		68.086,11
2.0 - REFORMA GERAL										
2.1 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES										
2.1.1	05.001.0042-0	REMOCAO DE COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCEMENTO CONVENCIONAL, ONDULADA, EXCLUSIVE MADEIRAMENTO, MEDIDA PELA AREA REAL DA COBERTURA	M2	337,03	R\$ 8,58	R\$ 2.891,71	337,03	2.891,72	0,00	-0,01
2.1.2	05.001.0055-0	REMOCAO DE FORRO DE ESTUQUE, GESSO, PLACAS PRENSADAS E SEMELHANTES	M2	286,93	R\$ 9,85	R\$ 2.826,26	90,00	896,74	196,93	1.939,52
2.1.3	05.001.0134-0	ARRANCAMENTO DE PORTAS, JANELAS E CAIXILHOS DE AL CONDICIONADO OU OUTROS	UN	0,00	R\$ 19,08	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	05.001.0144-0	ARRANCAMENTO DE APARELHOS DE ILUMINACAO, INCLUSIVE LAMPADAS	UN	75,00	R\$ 4,85	R\$ 363,75	0,00	0,00	75,00	363,75
TOTAL DO ITEM 2.1 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES						R\$ 6.081,72		3.778,46		2.303,26
2.2 - PAVIMENTACAO										
2.2.1	11.003.0001-1	CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA LIMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPA, INCLUSIVE MATERIAIS, TRANSPORTE, PREPARO COM BETONEIRA, LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M3	12,57	R\$ 404,35	R\$ 5.082,67	12,57	5.082,68	0,00	-0,01
TOTAL DO ITEM 2.2 - PAVIMENTACAO						R\$ 5.082,67		5.082,68		-0,01

Reinaldo da S. Malaquias

Reinaldo da S. Malaquias
Engenheiro Civil
Crea 2014107606

2.3 - ESTRUTURAS, ALVENARIAS E DIVISÓRIAS										
2.3.1	12 016 0004-0	PAREDE DRYWALL C/ESP. 75MM, ESTRUT. COM MONTANTES SIMPLES AUTOPORTANTES 48MM, FIXADOS A GUÍAS HORIZONTAIS 48MM, LAMBOS ACO GALV C/ESP. 0,5MM, C/DOUS CHAPAS GESSO ACARTONADO STANDARD, ESP. 12,5MM, LARG. 1.200MM, FIXADA AOS MONTANTES POR MEIO DE PARAFUSOS, C/TRATAMENTO JUNTAS C/MASSA E FITA P/LINHA DA SUPERF. DAS CHAPAS DE GESSO ACARTONADO, APUC. EM ÁREAS SECAS FORN. E COLOCACAO	M2		0,00	R\$ 61,14	R\$ 0,00		0,00	0,00
2.3.2	12 015 0041-0	PAREDE DIVISÓRIA COM 35MM DE ESPESSURA, CONSTITUÍDA DE PAINEL CEGO DE CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO, COM NÍVEL EM COLUMEA, ESTRUTURADO COM MONTANTES DE PERFIL ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL EM 1", 1 1/2" OU 1 3/4" FAZENDO AS PORTAS PARTE DO CONJUNTO, EXCLUSIVE SUAS FERRAGENS	M2		0,00	R\$ 95,80	R\$ 0,00		0,00	0,00
2.3.3	13 168 0010-0	REVESTIMENTO DE FACHADA OU ÁREAS INT. C/PAINEL ALUM. COMPOSTO, SENDO DUAS LÂMINAS ALUM. C/0,3MM ESP., PINTURA PVDF (FLUOR CARBONO) KYNAR 500, NO SISTEMA COIL COATING, ESP. DO COMPOSTO DE 4MM, PINTURA PROTEGIDA POR FILME HAVY DUTY NAS FACES PINTADAS, NÚCLEO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE (RÍGIDO), INCL. SUBESTRUTURA DE ALUM. E DEMAIS INSUMOS NECES. A COLOC. FORN. COLOC.	M2		0,00				137,47	84.467,07
				137,47	R\$ 614,44	R\$ 84.467,07				
2.3.4	12 003 0095-0	ALVENARIA DE TUALOS CERÂMICOS FURADOS 10X20X30CM, COMPLEMENTADA COM 20% DE TUALOS DE 10X20X20CM, ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO, NO TRACO 1:8, EM PAREDES DE UNA VZTO, 20CM	M2		18,00	R\$ 76,64	R\$ 1.379,52		1.379,55	-0,03
TOTAL DO ITEM 2.3 - ESTRUTURAS, ALVENARIAS E DIVISÓRIAS								1.379,55		84.467,04
2.4 - REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS							R\$ 85.846,59			
2.4.1	13 001 0010-1	CHAPISCO EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO OU ALVENARIA, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3, ESPESSURA DE 9MM	M2		36,00	R\$ 4,96	R\$ 178,56		178,56	0,00
2.4.2	13 003 0003-0	REVESTIMENTO INTERNO (PRONTO) EM MASSA ÚNICA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TERMO TRATADA, COM ESPESSURA DE 2CM, SOBRE SUPERFÍCIE CHAPISCADA, EXCLUSIVE CHAPISCO	M2		36,00	R\$ 26,15	R\$ 941,40		941,50	-0,10
				36,00	R\$ 26,15	R\$ 941,40				
2.4.3	13 180 0015-1	FORRO FALSO DE GESSO, COM PLACAS PRÉ-MOLDADAS, DE 60X60CM, DE ENCAIXE, PRESAS COM 4 TIRANTES DE AÇOME E REJUNTADAS. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2		286,93	R\$ 45,35	R\$ 13.012,27		0,00	286,93
				286,93	R\$ 45,35	R\$ 13.012,27				13.012,27
2.4.5	13 330 0028-0	ASSENTAMENTO DE RODAPES DE MÁRMORE OU GRANITO, COM 10CM DE ALTURA, EXCLUSIVE ESTES, ASSENTES EM PAREDE EM OSSO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO, AREIA E SAIBRO, NO TRACO 1:2:2, SOBRE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3 E REJUNTAMENTO DE CIMENTO BRANCO E CORANTE	M		382,30	R\$ 22,18	R\$ 8.479,41		0,00	382,30
				382,30	R\$ 22,18	R\$ 8.479,41				8.479,41
2.4.6	13 348 0036-0	RODAPE DE GRANITO CINZA ANDORINHA, COM 10CM DE ALTURA E 2CM DE ESPESSURA, ASSENTE EM PAREDE EM OSSO, EXCLUSIVE NATA DE CIMENTO, CHAPISCO, ARGAMASSA E REJUNTAMENTO	M		382,30	R\$ 45,28	R\$ 17.310,54		0,00	382,30
				382,30	R\$ 45,28	R\$ 17.310,54				17.310,54
TOTAL DO ITEM 2.4 - REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS							R\$ 39.922,18		1.120,06	58.802,12
2.5 - ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS										
2.5.1	14 004 0015-0	VIDRO PLANO TRANSPARENTE, COMUM, DE 4MM DE ESPESSURA, FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2		21,20	R\$ 92,02	R\$ 1.950,82		0,00	21,20
				21,20	R\$ 92,02	R\$ 1.950,82				1.950,82
2.5.2	14 006 0037-0	PORTA EXTERNA DE MADEIRA DE LEI, ALMOFADADA, DE 80X210CM, COM MARCO DE 7X3,5CM, EXCLUSIVE FERRAGENS FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN		0,00	R\$ 670,20	R\$ 0,00		0,00	0,00
				0,00	R\$ 670,20	R\$ 0,00				0,00
2.5.3	14 006 0150-0	PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 120X210X3CM, EM 2 FOLHAS, ADUELA DE 13X3CM E ALZAPES 5X2CM, EXCLUSIVE FERRAGENS FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN		0,00	R\$ 790,91	R\$ 0,00		0,00	0,00
				0,00	R\$ 790,91	R\$ 0,00				0,00
2.5.4	14 007 0030-0	FERRAGENS PARA PORTA DE MADEIRA, DE 1 FOLHA DE ABRIR, DE ENTRADA DE SERVIÇO, CONSTATO DE FORNEC. S/ COLOCACAO, DE: FECHADURA DE CILINDRO OVALADO OU CILINDRULAR DE LATÃO, DE ACABAMENTO CROMADO, 3 DOBRADILHAS 3 1/2" X 1 1/2" DE FERRO GALVANIZADO, COM PINO E BOLA DE LATÃO	UN		0,00				0,00	18,00
				0,00					0,00	3.352,50
TOTAL DO ITEM 2.5 - ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS				18,00	R\$ 186,23	R\$ 3.352,50			0,00	5.303,32
2.6 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS										
2.6.1	15 015 0020-0	INSTALACAO DE PONTO DE LUZ, EMBUTIDO NA LAJE, EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELÉTRICO DE PVC RÍGIDO DE 3/4", 12,00M DE FIO 2,5MM², CAIXAS, CONEXÕES, LUZAS, CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR, COM PLACA FOSFORESCENTE, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA	UN		65,00	R\$ 265,60	R\$ 17.264,00		0,00	65,00
				65,00	R\$ 265,60	R\$ 17.264,00				17.264,00
2.6.2	15 015 0280-0	INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 TOMADAS, EMBUTIDO NA ALVENARIA, EQUIVALENTE A 3 VARAS DE ELÉTRICO DE PVC RÍGIDO DE 1/2", 27,00M DE FIO 2,5MM², CAIXAS, CONEXÕES E TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T, 10A, COM PLACA FOSFORESCENTE, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA	UN		65,00	R\$ 279,74	R\$ 18.183,10		0,00	65,00
				65,00	R\$ 279,74	R\$ 18.183,10				18.183,10
2.6.3	05 001 0145-0	ARRANJAMENTO DE APARELHOS SANITÁRIOS	UN		19,00	R\$ 16,76	R\$ 318,44		0,00	19,00
				19,00	R\$ 16,76	R\$ 318,44				318,44
2.6.4	15 003 0405-0	ASSENTAMENTO DE VASO SANITÁRIO SIFONADO (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO), INCLUSIVE MATERIAIS NECESSÁRIOS	UN		6,00	R\$ 39,11	R\$ 234,66		0,00	6,00
				6,00	R\$ 39,11	R\$ 234,66				234,66
2.6.5	18 002 0070-0	VASO SANITÁRIO DE LOUCA BRANCA, TIPO MÉDIO LUXO, COM CAIXA ACOPLADA, INCLUSIVE RABO CROMADO DE 40CM, COM SAÍDA DE 1/2", BOLSA DE LIGACAO E ACESSÓRIOS DE FIXACAO FORNECIMENTO	UN		2,00	R\$ 328,66	R\$ 657,32		0,00	2,00
				2,00	R\$ 328,66	R\$ 657,32				657,32

Reinaldo da S. Malaquias

Reinaldo da S. Malaquias
Engenheiro Civil
Crea 2014107606

2.6.6	18.002.0090-0	VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA OU BRANCO GELO, PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS, INCLUSIVE ASSENTO ESPECIAL, BOLSADE LIGACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO FORNECIMENTO	UN	4,00	R\$ 456,29	R\$ 1 825,16	0,00	0,00	4,00	1 825,16
2.6.7	15.003.0360-0	ASSENTAMENTO DE LAVATORIO(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO), INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS	UN	13,00	R\$ 64,05	R\$ 832,65	0,00	0,00	13,00	832,65
2.6.8	18.002.0012-0	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, TIPO MEDIO LUXO, COM LADRAO, COM MEDIDAS EM TORNO DE (47X25)CM, INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO, FERRAGENS EM METAL CROMADO, SIFAO 1680 DE 1"X1/4", TORNEIRA PARA LAVATORIO TIPO BANCA 1133 OU SIMILAR DE 1/2" E VALVULA DE ESCOAMENTO 1603 RABOCHO EM PVC, FORNECIMENTO	UN	15,00	R\$ 208,12	R\$ 3 121,80	0,00	0,00	15,00	3 121,80
2.6.9	18.002.0014-0	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA SUSPENSA, PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS, COM MEDIDAS EM TORNO DE (45,5X35,5)CM, INCLUSIVE SIFAO EM PVC FLEXIVEL, VALVULA DE ESCOAMENTO CROMADA, RABOCHO EM PVC, TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICO DE PAREDE, ANTI-VANDALISMO DE 85MM, PARA LAVATORIO E ACESSORIOS DE FIXACAO FORNECIMENTO	UN	4,00	R\$ 750,24	R\$ 3 000,96	0,00	0,00	4,00	3 000,96
2.7 - COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES						R\$ 45.438,09		0,00		45.438,09
2.7.1	16.005.0075-0	COBERTURA TERMO-ISOLANTE, DUPLA, TRAPEZOIDAL, GALVALUME 0,40MM, P/USO ONDE SE REQUER CONFORTE TERMICO, DUPLA ESTANQUEIDADE LATERAL, S/PINTURA, RECHEIO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS) ALTURA=40MM/MC, RETARDANTE A CHAMA E DENSIDADE CONFORME ABNT NBR-11.752, LARGURA UTIL DE 0,99M, COMPRIMENTO ATÉ 12,00M, INCL. ACESSORIOS P/FIXACAO, ALTURA TOTAL 78,8MM, FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	337,03	R\$ 173,42	R\$ 58 447,74	337,03	58 447,74	0,00	0,00
2.7.2	16.005.0027-0	RUFO DE GALVALUME COM MEDIDAS APROXIMADAS DE (0,7X500)MM, FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	77,14	R\$ 116,38	R\$ 8 977,55	77,14	8 977,70	0,00	-0,15
2.7.3	16.005.0008-0	CLIMBEIRA DE GALVALUME, COM ESPESURA APROXIMADA DE 0,5MM, 0,30M DE ABA PARA CADA LADO, PARA TELHAS TRAPEZOIDAIS, FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	15,00	R\$ 81,30	R\$ 1 219,50	15,00	1 219,50	0,00	0,00
2.8 - PINTURAS						R\$ 68.644,79		68.644,94		-0,15
2.8.1	17.017.0175-0	PINTURA INTERNA SOBRE MADEIRA NOVA, COM TRES DEMAOIS DE ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO OU ACETINADO, APOS LIXAMENTO SOBRE SUPERFICIE PREPARADA COM MATERIAL DA MESMA LINHA DE FABRICACAO, CONFORME O ITEM 17.017.0100, EXCLUSIVE ESTE PREPARO	M2	65,52	R\$ 13,77	R\$ 902,21	0,00	0,00	65,52	902,21
2.8.2	17.018.0185-0	TEXTURA ACRILICA NA COR BRANCA, ACABAMENTO FOSCO, PARA INTERIOR OU EXTERIOR, APLICADAS EM DUAS DEMAOIS SOBRE CONCRETO, ALVENARIA, BLOCO DE CONCRETO, CIMENTO SEM AMANTO OU REVESTIMENTO	M2	520,74	R\$ 24,73	R\$ 12 877,90	0,00	0,00	520,74	12 877,90
2.8.3	17.017.0300-1	PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO COM TINTA A OLEO BRILHANTE, INCLUSIVE LIXAMENTO, LIMPEZA, UMA DEMAO DE TINTA ANTI-OXIDO E DUAS DEMAOIS DE ACABAMENTO	M2	373,09			373,09	5 955,28	373,09	5 953,75
TOTAL DO ITEM 2.8 - PINTURAS					746,18	R\$ 15,96	R\$ 11 909,03		5 955,28	19 733,86
2.9 - APARELHOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, ELETRICOS						R\$ 25.689,14				
2.9.1	18.016.0110-0	BARRA DE APOIO, PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS, EM "L", EM TUBO DE 1,1/4" EM ACO INOXIDAVEL, A/S-304, LISA 18,8, MEDINDO 60X60CM, FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	10,00	R\$ 232,76	R\$ 2 327,60	0,00	0,00	10,00	2 327,60
2.9.2	15.020.0155-0	LAMPADA LED, BULBO, A60/D1, 8W, 100/240V, BASE E-27, FORNECIMENT	UN	80,00	R\$ 8,77	R\$ 701,60	0,00	0,00	80,00	701,60
2.9.3	18.260.0065-0	SUPORTE PARA LAMPADA FLUORESCENTE, FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	80,00	R\$ 4,30	R\$ 344,00	0,00	0,00	80,00	344,00
TOTAL DO ITEM 2.9 - APARELHOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, ELETRICOS						R\$ 3.373,20		0,00		3.373,20
TOTAL DO ITEM 2.0 - REFORMA GERAL						R\$ 285.381,50		85.960,97		199.420,53
TOTAL:						R\$ 360.221,21		92.714,56		267.506,65
B.D.I						R\$ 74.673,86		19.219,73		55.454,13
TOTAL GERAL:						R\$ 434.895,07	TOTAL DA PRIMEIRA MEDICAO	111.934,29	TOTAL DA SEGUNDA MEDICAO	322.960,78

S. Malaquias
Reinaldo da S. Malaquias
Engenheiro Civil
Crea 2014107606

D ANTUNES BARBOSA TRANSPORTES E SERVIÇOS
ME . CNPJ: 23.526.514/0001-80



R. Malaquias
Reinaldo da S. Malaquias
Engenheiro Civil
Crea 2014107606


D ANTUNES BARBOSA TRANSPORTES E SERVIÇOS
ME . CNPJ: 23.526.514/0001-80



R. Malaquias
Reinaldo da S. Malaquias
Engenheiro Civil
Crea 2014107606

D ANTUNES BARBOSA TRANSPORTES E SERVIÇOS
ME . CNPJ: 23.526.514/0001-80




Reinaldo da S. Malaquias
Engenheiro Civil
Crea 2014107606

D ANTUNES BARBOSA TRANSPORTES E SERVIÇOS
ME . CNPJ: 23.526.514/0001-80



R. Malaquias
Reinaldo da S. Malaquias
Engenheiro Civil
Crea 2014107606

D ANTUNES BARBOSA TRANSPORTES E SERVIÇOS
ME . CNPJ: 23.526.514/0001-80



R. Malaquias
Reinaldo da S. Malaquias
Engenheiro Civil
Crea 2014107606

D ANTUNES BARBOSA TRANSPORTES E SERVIÇOS
ME . CNPJ: 23.526.514/0001-80




 Reinaldo da S. Malaquias
Engenheiro Civil
Crea 2014107606

D ANTUNES BARBOSA TRANSPORTES E SERVIÇOS
ME . CNPJ: 23.526.514/0001-80



R. Malagui
Reinaldo da S. Malaguias
Engenheiro
Crea 201416

D ANTUNES BARBOSA TRANSPORTES E SERVIÇOS
ME . CNPJ: 23.526.514/0001-80




R. Malaquias

Reinaldo da S. Malaquias
Engenheiro Civil
Crea 2014107606

D ANTUNES BARBOSA TRANSPORTES E SERVIÇOS
ME . CNPJ: 23.526.514/0001-80




Reinaldo da S. Motaquias
Engenheiro Civil
Crea 2014107606

D ANTUNES BARBOSA TRANSPORTES E SERVIÇOS
ME . CNPJ: 23.526.514/0001-80



R. Malaquias


Reinaldo da S. Malaquias
Engenheiro Civil
Crea 2014107606

D ANTUNES BARBOSA TRANSPORTES E SERVIÇOS
ME . CNPJ: 23.526.514/0001-80



R. Malaquias
Reinaldo da S. Malaquias
Engenheiro Civil
Crea 2014107606

D ANTUNES BARBOSA TRANSPORTES E SERVIÇOS
ME . CNPJ: 23.526.514/0001-80



R. Malaquias
Reinaldo da S. Malaquias
Engenheiro Civil
Crea 2014107606

D ANTUNES BARBOSA TRANSPORTES E SERVIÇOS
ME . CNPJ: 23.526.514/0001-80





B. Malaquias
Belvaldo da S. Malaquias
Engenheiro Civil
Crea 2014107606

D ANTUNES BARBOSA TRANSPORTES E SERVIÇOS
ME . CNPJ: 23.526.514/0001-80




R. Malaquias
Reinaldo da S. Malaquias
Engenheiro Civil
Crea 2014107606



Reinaldo da S. Malaquias

Reinaldo da S. Malaquias
Engenheiro Civil
Crea 2014107606

D ANTUNES BARBOSA TRANSPORTES E SERVIÇOS
ME . CNPJ: 23.526.514/0001-80



R. Malaquias
Reinaldo da S. Malaquias
Engenheiro Civil
Crea 2014107606

D ANTUNES BARBOSA TRANSPORTES E SERVIÇOS
ME . CNPJ: 23.526.514/0001-80



R. Malaquias


Reinaldo da S. Malaquias
Engenheiro Civil
Crea 2014107606

D ANTUNES BARBOSA TRANSPORTES E SERVIÇOS
ME . CNPJ: 23.526.514/0001-80



R. Malaquias
Reinaldo da S. Malaquias
Engenheiro Civil
Crea 2014107606


D ANTUNES BARBOSA TRANSPORTES E SERVIÇOS
ME . CNPJ: 23.526.514/0001-80




R. Malaquias
Reinaldo da S. Malaquias
Engenheiro Civil
Crea 2014107606



D ANTUNES BARBOSA TRANSPORTES E SERVIÇOS
ME . CNPJ: 23.526.514/0001-80



 Reinaldo da S. Malaquias
Engenheiro Civil
Crea 2014107606

D ANTUNES BARBOSA TRANSPORTES E SERVIÇOS
ME . CNPJ: 23.526.514/0001-80



R. Malaquias
Reinaldo da S. Malaquias
Engenheiro Civil
Crea 2014107606

D ANTUNES BARBOSA TRANSPORTES E SERVIÇOS
ME . CNPJ: 23.526.514/0001-80




R. Malaquias
Reinaldo da S. Malaquias
Engenheiro Civil
Crea 2014107606

D ANTUNES BARBOSA TRANSPORTES E SERVIÇOS
ME . CNPJ: 23.526.514/0001-80



R. Malaquias
Renaldo da S. Malaquias
Engenheiro Civil
Crea 2014107606


D ANTUNES BARBOSA TRANSPORTES E SERVIÇOS
ME . CNPJ: 23.526.514/0001-80



Reinaldo da S. Malaquias

Reinaldo da S. Malaquias
Engenheiro Civil
Crea 2014107606

D ANTUNES BARBOSA TRANSPORTES E SERVIÇOS
ME . CNPJ: 23.526.514/0001-80



R. Malaquias

Reinaldo da S. Malaquias
Engenheiro Civil
Crea 2014107606

D ANTUNES BARBOSA TRANSPORTES E SERVIÇOS
ME . CNPJ: 23.526.514/0001-80



R. Malaquias

Reinaldo da S. Malaquias
Engenheiro Civil
Crea 2014107606

D ANTUNES BARBOSA TRANSPORTES E SERVIÇOS
ME . CNPJ: 23.526.514/0001-80



R. Malaquias

Reinaldo da S. Malaquias
Engenheiro Civil
Crea 2014107606

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA	
OBRA	
SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DA CLÍNICA DA FAMÍLIA	
PERÍODO	
29/01/2024 - 02/02/2024	
ANOTAÇÕES	
TEMPO: BOM	
EQUIPE DISPONÍVEL	
01 PEDREIRO	
03 AJUDANTES	
01 ELETRICISTA	
01 TECNICO DE AR CONDICIONADO	
VEICULOS DE APOIO	
CAMINHONETE: SAVEIRO	
MOTOCICLETA	
INFORMAÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DA OBRA	
INICIO DA MANUTENÇÃO E REPAROS NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO	
CONTINUAÇÃO DA MANUNTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA	
CONTINUAÇÃO DA MANUTENÇÃO DOS DUTOS DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO	
RESPONSÁVEL TÉCNICO	TÍTULO PROFISSIONAL
REINALDO DA SILVA MALAQUIAS	ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO: 2014107606	ART: 2020230107184




Reinaldo da S. Malaquias
Engenheiro Civil
Crea 2014107606

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA	
OBRA	
SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DA CLÍNICA DA FAMÍLIA	
PERÍODO	
05/02/2024 - 09/02/2024	
ANOTAÇÕES	
TEMPO: BOM	
EQUIPE DISPONÍVEL	
01 PEDREIRO	
03 AJUDANTES	
01 ELETRICISTA	
01 TECNICO DE AR CONDICIONADO	
VEICULOS DE APOIO	
CAMINHONETE: SAVEIRO	
MOTOCICLETA	
INFORMAÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DA OBRA	
CONTINUAÇÃO DA MANUTENÇÃO E REPAROS NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO	
CONTINUAÇÃO DA MANUNTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA	
CONTINUAÇÃO DA MANUTENÇÃO DOS DUTOS DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO	
INICIO DA INSTALAÇÃO DO FORRO DE GESSO	
RESPONSÁVEL TÉCNICO	TÍTULO PROFISSIONAL
REINALDO DA SILVA MALAQUIAS	ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO: 2014107606	ART: 2020230107184


Reinaldo da S. Malaquias
Engenheiro Civil
Crea 2014107606

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA	
OBRA	
SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DA CLÍNICA DA FAMÍLIA	
PERÍODO	
12/02/2023 - 16/02/2023	
ANOTAÇÕES	
TEMPO: BOM	
EQUIPE DISPONÍVEL	
01 PEDREIRO	
03 AJUDANTES	
01 ELETRICISTA	
01 TECNICO DE AR CONDICIONADO	
VEICULOS DE APOIO	
CAMINHONETE: SAVEIRO	
MOTOCICLETA	
INFORMAÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DA OBRA	
INICIO DO PREPARO E PINTURA DO FORRO DE GESSO	
CONTINUAÇÃO DA MANUNTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA	
INICIO DA MANUTENÇÃO E PINTURA DAS GRADES DE FERRO	
CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DO FORRO DE GESSO	
RESPONSÁVEL TÉCNICO	TÍTULO PROFISSIONAL
REINALDO DA SILVA MALAQUIAS	ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO: 2014107606	ART: 2020230107184



 Reinaldo da S. Malaquias
 Engenheiro Civil
 Crea 2014107606

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA	
OBRA	
SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DA CLÍNICA DA FAMÍLIA	
PERÍODO	
19/02/2024 - 23/02/2024	
ANOTAÇÕES	
TEMPO: BOM	
EQUIPE DISPONÍVEL	
01 PEDREIRO	
03 AJUDANTES	
01 ELETRICISTA	
01 TECNICO DE AR CONDICIONADO	
VEICULOS DE APOIO	
CAMINHONETE: SAVEIRO	
MOTOCICLETA	
INFORMAÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DA OBRA	
CONTINUAÇÃO DO PREPARO E PINTURA DO FORRO DE GESSO	
CONTINUAÇÃO DA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA	
INICIO DA PINTURA DOS MUROS	
CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DO FORRO DE GESSO	
RESPONSÁVEL TÉCNICO	TÍTULO PROFISSIONAL
REINALDO DA SILVA MALAQUIAS	ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO: 2014107606	ART: 2020230107184



 Reinaldo da S. Malaquias
 Engenheiro Civil
 Crea 2014107606

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA	
OBRA	
SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DA CLÍNICA DA FAMÍLIA	
PERÍODO	
26/02/2024 - 01/03/2024	
ANOTAÇÕES	
TEMPO: BOM	
EQUIPE DISPONÍVEL	
01 PEDREIRO	
03 AJUDANTES	
01 ELETRICISTA	
01 TECNICO DE AR CONDICIONADO	
VEICULOS DE APOIO	
CAMINHONETE: SAVEIRO	
MOTOCICLETA	
INFORMAÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DA OBRA	
CONTINUAÇÃO DO PREPARO E PINTURA DO FORRO DE GESSO	
CONTINUAÇÃO DA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA	
INSTALAÇÃO DA PEDRA DE MARMORE DA ENTRADA PRINCIPAL	
CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DO FORRO DE GESSO	
RESPONSÁVEL TÉCNICO	TÍTULO PROFISSIONAL
REINALDO DA SILVA MALAQUIAS	ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO: 2014107606	ART: 2020230107184

R. Malaquias

Reinaldo da S. Malaquias
Engenheiro Civil
Crea 2014107606

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA	
OBRA	
SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DA CLÍNICA DA FAMÍLIA	
PERÍODO	
04/03/2024 - 08/03/2024	
ANOTAÇÕES	
TEMPO: BOM	
EQUIPE DISPONÍVEL	
01 PEDREIRO	
03 AJUDANTES	
01 ELETRICISTA	
01 TECNICO DE AR CONDICIONADO	
VEICULOS DE APOIO	
CAMINHONETE: SAVEIRO	
MOTOCICLETA	
INFORMAÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DA OBRA	
PINTURA DAS ESTRUTURAS DE FERRO	
REPARO DAS PAREDES	
INICIO DA INSTALAÇÃO DAS PLACAS DE ACM	
RESPONSÁVEL TÉCNICO	TÍTULO PROFISSIONAL
REINALDO DA SILVA MALAQUIAS	ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO: 2014107606	ART: 2020230107184

Reinaldo da S. Malaquias
Engenheiro Civil
Crea 2014107606

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA	
OBRA	
SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DA CLÍNICA DA FAMÍLIA	
PERÍODO	
11/03/2024 - 15/03/2024	
ANOTAÇÕES	
TEMPO: BOM	
EQUIPE DISPONÍVEL	
01 PEDREIRO	
03 AJUDANTES	
01 PINTOR	
VEÍCULOS DE APOIO	
CAMINHONETE: SAVEIRO	
MOTOCICLETA	
INFORMAÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DA OBRA	
INSTALAÇÃO DOS APARELHOS SANITÁRIOS E PIAS	
REPARO DAS PAREDES, PORTAS E JANELAS	
INICIO DA INSTALAÇÃO DAS PLACAS DE ACM	
RESPONSÁVEL TÉCNICO	TÍTULO PROFISSIONAL
REINALDO DA SILVA MALAQUIAS	ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO: 2014107606	ART: 2020230107184

Reinaldo da S. Malaquias
Engenheiro Civil
Crea 2014107606

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA	
OBRA	
SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DA CLÍNICA DA FAMÍLIA	
PERÍODO	
18/03/2024 - 22/03/2024	
ANOTAÇÕES	
TEMPO: BOM	
EQUIPE DISPONÍVEL	
01 PEDREIRO	
03 AJUDANTES	
01 PINTOR	
VEÍCULOS DE APOIO	
CAMINHONETE: SAVEIRO	
MOTOCICLETA	
INFORMAÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DA OBRA	
INSTALAÇÃO DAS LETRAS DE IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE EM PVC EXPANDIDO	
INSTALAÇÃO DAS PLACAS DE ACM	
PINTURA DA CALÇADA	
RESPONSÁVEL TÉCNICO	TÍTULO PROFISSIONAL
REINALDO DA SILVA MALAQUIAS	ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO: 2014107606	ART: 2020230107184


Reinaldo da S. Malaquias
Engenheiro Civil
Crea 2014107606

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA	
OBRA	
SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DA CLÍNICA DA FAMÍLIA	
PERÍODO	
25/03/2024 - 29/03/2024	
ANOTAÇÕES	
TEMPO: BOM	
EQUIPE DISPONÍVEL	
01 PEDREIRO	
03 AJUDANTES	
01 PINTOR	
VEÍCULOS DE APOIO	
CAMINHONETE: SAVEIRO	
MOTOCICLETA	
INFORMAÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DA OBRA	
INSTALAÇÃO DE RODAPÉ DE GRANITO	
INSTALAÇÃO DOS ADESIVOS DECORATIVOS	
MANUTENÇÃO DAS LIGAÇÕES DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	
LIMPEZA INTERNA E EXTERNA	
RESPONSÁVEL TÉCNICO	TÍTULO PROFISSIONAL
REINALDO DA SILVA MALAQUIAS	ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO: 2014107606	ART: 2020230107184


 Reinaldo da S. Malaquias
 Engenheiro Civil
 Crea 2014107606