j ESTADO DO RIO DE JANEIRO
% PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE BOM JARDIM

TERMO ADITIVO N° 025/2021.
TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0100/2020,
CELEBRADO ENTRE O N[UNICiPIO DE BOM
JARDIM E A EMPRESA ITAUBA CONSTRUTORA
LTDA - ME.

Pelo presente instrumento em que s&o partes MUNICIPIO DE BOM JARDIM, pessoa juridica de
direito publico, sito na Praga Governador Roberto Silveira, 144 — Centro — Bom Jardim / RJ,
inscrita no C.N.P.J. sob o n° 28.561.041/0001-76, neste ato representado pelo Exmo. Sr. Prefeito
PAULO VIEIRA DE BARROS, brasileiro, casado, RG n° 810013359 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF
sob o n° 452.543.897-53, residente e domiciliado na Rua Prefeito José Guida, n° 20, Centro,
Bom Jardim/RJ, doravante denominado CONTRATANTE e a empresa ITAUBA
CONSTRUTORA LTDA - ME, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 07.569.949/0001-56 situada a Rua
Manoel Guzzo, 41, Senna Campos, Cordeiro/RJ, CEP: 28540-000, neste ato representada por
seu socio JOSE CARLOS GONGALVES GUZZO, brasileiro, divorciado, inscrito no CPF sob o
n° 821.978817-87 e R.G. n° 006.878.235-8 DETRAN/RJ, doravante denominado
CONTRATADO, ajustam a lavratura do presente Termo Aditivo ao contrato de n° 0100/2020,
com base no processo administrativo n°® 2.158, de 22 de abril de 2021, em nome do Setor de

Projetos Especiais, passando a vigorar com as clausulas e condiges seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente tem como objeto o acréscimo de 20,38% (vinte inteiros e trinta e oito décimos por
cento) do valor do contrato n°. 0100/2020, referente a execugdo de servigcos de engenharia
para execugao do projeto executivo de elétrica, estrutural e instalagcéo do incéndio/SPDA
e execugdo de obra, de reforma da Creche Escola Viviane Verly Pereira, com base nas
planilhas e relatérios apresentados pelo Engenheiro Municipal, com fundamento no art. 65,
paragrafo 1° da Lei 8.666/93.

CLAUSULA SEGUNDA- DO VALOR CONTRATUAL \ %
A Contratante pagara a Contratada o valor total de R$150.562,36 (cento e cinquenta mil, )\
quinhentos e sessenta e dois reais e trinta e seis centavos). T

CLAUSULA TERCEIRA - DA PRORROGAGAO DO PRAZO DE EXECUGAO
Fica prorrogado o prazo para execugado da prestagdo do servico por mais 04 (quatro) meseéx

corridos, contados a partir do recebimento da Ordem de Inicio dos Servigos. | d
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CLAUSULA QUARTA - DA PRORROGAGAO DO PRAZO E PERIODO DE VIGENCIA

Fica prorrogado o prazo de vigéncia do contrato por mais 06 (seis) meses.

CLAUSULA QUINTA - DA RATIFICAGAO

Ficam ratificadas as demais clausulas e condicdes.

CLAUSULA SEXTA - DA PUBLICAGAO
O Contratante providenciara a publicacdo deste TERMO ADITIVO, em extrato, no 6rgéo da

Imprensa Oficial do Municipio, no prazo de 20 (vinte) dias a contar de sua assinatura.

CLAUSULA SETIMA - DO FUNDAMENTO E VINCULAGAO
O presente Termo fica vinculado ao contrato inicial n°® 0100/2020, Tomada de Pregos n°
001/2020, ao Processo Administrativo n°® 1638/2020 e a Lei Federal n® 8.666/93.

CLAUSULA OITAVA - DOTAGAO ORGAMENTARIA
Os créditos, pelos quais correrdao as despesas do presente Termo Aditivo, correrdo por conta da
seguinte dotagdo: P.T: 0602.1236100501.014, N.D 4490.51.00, conta 237.

E por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em 03 (trés)
vias de igual teor e forma na presenca das testemunhas abaixo qualificadas, para que surta seus
efeitos juridicos e legais. 9
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Bom Jardim, Jo de ;dejd de 2021,

MUNICIPJO DE BOM JARDIM
CONTRATANTE

ITAUBA CONSTRUTORA LTDA - ME

CONTRATADO
TESTEMUNHAS:
Nome: CPF;
Nome: CPF:




%g Estado do Rio de Janeiro
w»" PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM

Procuradoria Juridica
Processo Administrativo n® 2.158/2021
Contrato original: 0100/2020
Fundamento: Lei 8.666/93,
EXTRATO DE TERMO ADITIVO N° 025/2021

A) PARTES:

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BOM JARDIM - inscrito no C.N.P.J. sob o n®
28.561.041/0001-76

CONTRATADO: ITAUBA CONSTRUTORA LTDA - ME, inscrita no CNPJ/MF sob o
n® 07.569.949/0001-56

B) OBJETO: O presente tem como objeto o acréscimo de 20,38% (vinte inteiros e
trinta e oito décimos por cento) do valor do contrate n®. 0100/2020, referente a exXecucac
de servigos de engenharia para execugdo do projeto executivo de elétrica, estrutural e ins-
talagdo do incéndio/SPDA e execugio de obra, de reforma da Creche Escola Viviane Verly
Pereira, com base nas planilhas e relatorios apresentados pelo Engenheiro Municipal. com
fundamento no art. 65, paragrafo 10 da Lei B.666/93.

C) DOTACAD ORGAMENTARIA: Os créditos, pelos quais correrédo as despesas do
presente Termo Aditivo, correrdo por conta da seguinte dotagao: P.T: 0602.1236100501 014,
N.D 4490.51.00, conta 237.

D) VALOR: A Contralante pagara & Conlratada o valor total de R$150.562.36 (cen-
1o e cinquenta mil, quinhentos e sessenta e dois reais e trinta e seis centavos).

E) PRAZO: Fica prorrogado o prazo para execugao da prestagao do servigo por
mais 04 (quatro) meses corridos, contados a partir do recebimento da Ordem de Inicic dos
Servigos e fica prorrogado o prazo de vigéncia do contrato por mais 06 (seis) meses.
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